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El presente trabajo de investigación “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN LOS CASERÍOS, ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA - 
PROVINCIA DE BAGUA”, permitirá que la condición de vida de los pobladores llegue a ser 
de calidad, puesto que debido a su problemática existente en este centro poblado y falta de 
infraestructura referente a los servicios básicos de agua potable y presencia de enfermedades se 
llevó a cabo dicha investigación.  
Estudio de la investigación consistió en la evaluación de calidad de agua llevado acabo el 
análisis fisicoquímico y bacteriológico de la muestra de agua tomada de la quebrada el 
almendro, y la realización del estudio topográfico e inspección de campo se llevó a cabo con la 
extracción de ocho muestras de cuatro calicatas abiertas en diferentes puntos como se detallan 
en los resultados dela investigación siendo estas trasladadas al laboratorio de la universidad  
cesar vallejo, obteniendo como resultados suelos con arenas mal graduadas (SP), gravas mal 
graduadas (GP), arenas limosas (SM), con humedad de mayor porcentaje de 27.3 que presenta 
la calicata 4, muestra2; y el menor de 9.19 presente en la calicata 3, muestra 2; determinando 
un CBR de 0.90 en la C1 y 0.76 en la C2, con la presencia de sales que oscilan entre 0.005 y 
0.031. 
Se determinó el diseño del sistema de agua potable tomando en cuenta la población actual (326 
habitantes) con una tasa de crecimiento de 1.44, llegando a una población futura de 420 
personas, además se tomó en cuenta la dotación que es 100 lt/hab./día, con un consumo máximo 
diario 0.632 lt/seg, con volumen de reservorio de 15.00 m3, con un consumo máximo hora 
1.215 lt/seg.      
Se determinó el cálculo del caudal mediante el método del flotador que se realizó en la quebrada 
almendro, llegando aforar un caudal de 33.70 lts/seg. 
Para el cálculo hidráulico del sistema de agua potable se tomó en cuenta la población actual de 
326 habitantes con una población futura de 420 habitantes, su línea de conducción de 0.17km 
de longitud, su línea de aducción en total fue 1+350 km de longitud con una red de distribución 
de 10+693 km de longitud. 
 






The present investigation work "IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF DRINKING 
WATER IN THE CASERÍOS, ALMENDRO AND DURAND, DISTRICT OF IMAZA - 
PROVINCE OF BAGUA", will allow that the condition of life of the settlers get to be of 
quality, since due to its problematic existing in this populated center and lack of infrastructure 
regarding the basic services of drinking water and presence of diseases that research was carried 
out. 
Study of the investigation consisted in the evaluation of water quality carried out the 
physicochemical and bacteriological analysis of the water sample taken from the almond grove, 
and the completion of the topographic study and field inspection was carried out with the 
extraction of eight samples from four open pits at different points as detailed in the results of 
the investigation being transferred to the laboratory of the university cesar vallejo, obtaining as 
a result soil with poorly graded sands (SP), gravel badly graded (GP), silty sands (SM) ), with 
humidity of greater percentage of 27.3 that presents pit 4, sample2; and the minor of 9.19 
present in pit 3, shows 2; determining a CBR of 0.90 in C1 and 0.76 in C2, with the presence 
of salts that range between 0.005 and 0.031. 
The design of the drinking water system was determined taking into account the current 
population (326 inhabitants) with a growth rate of 1.44, reaching a future population of 420 
people, in addition the 100 lt / inhabitant was taken into account. / day, with a maximum daily 
consumption of 0.632 l / sec, with a reservoir volume of 15.00 m3, with a maximum 
consumption of 1,215 l / sec. 
The calculation of the flow was determined by the float method that was carried out in the 
almond grove, reaching a volume of 33.70 liters / sec. 
For the hydraulic calculation of the drinking water system, the current population of 326 
inhabitants with a future population of 420 inhabitants was taken into account, its line of 
conduction is 0.17km in length, its total adduction line was 1 + 350 km in length with a 
distribution network of 10 + 693 km in length. 
 




I. INTRODUCION  
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
1.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL 
El crecimiento poblacional y la necesidad por contar con recursos hídricos es un 
problema hoy en día, debido a los conceptos de una eficiente calidad a nivel mundial, 
por otro lado evaluación de recursos hídricos programa a nivel mundial  UNESCO y los 
miembros de ONU sustentan la promesa de contar con recursos hídricos, por 
consiguiente genera crecimiento económico y estable para todo el país, y con el ello 
alcanzar un propósito de un trabajo digno para la población , teniendo en cuenta que la 
falta de recurso hídrico conlleva  a la falta de trabajo ,  es ´por lo cual  la solución se 
centra principalmente en la solución a la ausencia  de agua,  que interfiere en una vida 
adecuada para la población, por lo cual genera o da paso a migraciones forzadas por lo 
que el principal objetivo  es que el agua debe ser esencial para el trabajo y crecimiento 
económico, por la tanto debido a esto se incrementara ña inversión y protección de 
recursos hídricos , incluida el agua potable y saneamiento : PROGRMA MUNDIAL DE 
EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS,2016 Pag.04 
(Organización Mundial de la Salud, 2007 pág. 17)  “Un proyecto de saneamiento y 
agua potable, son de vital importancia para un desarrollo  poblacional, sin embargo  la 
deficiencia de estos servicios son de gran problema para países más pobres Más de 1 
100 millones, no cuentan con estos servicios, lo cual es indispensable para la vida 
cotidiana,  ya que la eficiencia de contar con proyectos que cumplan con la finalidad 
para la cual son construidos, generan enfermedades, epidemias en la población. 
1.1.2 A NIVEL NACIONAL 
REVISTA,ANA (2016) “ El país es rico es rico en lo que se refiere a recursos hídricos 
(agua) cantidad que posea tanto en la actualidad y lo que  genere en el futuro, e por lo 
cual  al contar con recursos hídricos, las actividades productivas se incrementan las 
cuales son dependientes de ello, por otro lado está el crecimiento de industrias por las 
exportaciones , pero el problema se centra en que la oferta hídrica estable un a 
inadecuada distribución de ello y se genera debido a las actividades productivas y es por 
ello que aún existen lugares que no cuentan con conexiones domiciliara , se detalla las 
conexiones domiciliarias solo hay una población de 76% 
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De la cual a las zonas urbana solo se establecen en un 48% y las demás población se 
abastecen atreves de cisternas la cual apenas esa agua lleva un tratamiento primario de 
cloro  
(INEI, 2007 pág. 12)“el abastecimiento  de agua y saneamiento eficiente constituyen 
una mejor condición de vida y salud por lo cual se refleja en el progreso de las ciudades 
y por ello contribuye a la economía, por los trabajos de mantenimiento que conlleva el 
restablecimiento de esos proyectos y así mismo genera una salud adecuada para la 
población evitando posibles enfermedades generadas por el mal estado de servicios 
básicos. 
(Becerra Silva, 2013 pág. 87) La escasez de agua y un eficiente alcantarillado perjudica 
la salud nutrición, escolaridad, crecimiento económico, producción, ausencia de 
programas sociales. 
(De la Torre Villanueva, 2017 pág. 123) “el agua es de vital importancia y muy 
necesario para la vida cotidiana del ser humano y el planeta mismo, el estado peruano 
plantea “asegurar a todos contar  acceso sustentable del agua y un adecuado obras de 
saneamiento”, como bien se sabe la presencia de agua es sinónimo de desarrollo 
económico del país y mejoría de vida de la población, la cual depende de la agricultura, 
industrias, transportes, minería,  centrales hidroeléctricas, recreaciones paisajistas etc., 
por eso es necesario ,el cuidado del agua , protegiendo los ecosistemas acuáticos y 
obtener un ambiente saludable para todos, por otro lado el gobierno de la república 
asegura que  empleara una economía contribuyente , de sentido social , y desde un 
punto de vista la mejora de desarrollo eficiente de agua potable y saneamiento para 
actividades cotidianas del ser humano. 
1.1.3 A NIVEL LOCAL 
El distrito de Imaza, provincia de  Bagua, departamento de las amazonas se ubica en 
alto marañón a la altura de Km. 342 de la carretera olmos –Imaza y pertenece a la selva 
alta o rupa presenta una prolongación de territorio  4,686 K2 la cual tiene un 20.6%, y 
abarca el  un distrito con una población de 31,423 habitantes con una densidad de 






Ilustración 1 Mapa del distrito de Imaza 
Parte de la población  caseríos almendro y duran presentan como problemática, las 
enfermedades epidémicas por falta de salubridad de agua potable o ausencia de ello, 
por otro lado se confirma que el agua no es potable si no entubada no presenta un 
sistema apropiado, la existente captación se halla deteriorada, por el volumen de caudal 
y con ello los deslizamientos de terreno, y por ubicarse en zona de la selva el agua 
procede a mezclarse con aguas contaminadas y se utilizada para el consumo humano 
y por ende esto conlleva a generar enfermedades de infecciones estomacales, y debido 
al aumento de población estos problemas se van complicando ,la ausencia de un 
eficiente servicio básico adecuado etc. 
Por otro lado, a causa de lo solicitado de la solución de este problema y que en los 
caseríos almendro y durante no haberles corregido esos problemas, las comunidades 
detallan que si continua el problema, la población generara más enfermedades de 
epidémicas y el problema de una necesidad básica de servicios aumentará y se 
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incrementará en costos para la municipalidad la cual tendrá que establecer, métodos 
de mejoramiento para los sistemas de servicios básicos (agua potable, alcantarillado) 
En la siguiente tabla se muestra ubicación de los caseríos duran y almendro, Este 
trabajo realizado en la provincia de Bagua -Distrito de Imaza, centro poblado Duran, 
determinando las siguientes coordenadas UTM siguientes:  
 
Coordenadas UTM 
NORTE  ESTE 
9413772.230 790784.695 
 
Límites de la zona del proyecto: 
Zona norte: Caserío Shusunga 
Zona sur: Distrito de Aramango 
Zona esta: Comunidad NN Wawas 
Zona oeste: Comunidad Yupicusa  
A continuación, se presenta una forma de localización donde se desarrolló el trabajo 





Ilustración 2 mapa de la Región Amazonas. 
 
(Fuente: Google plano de Bagua) 





1.2 TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 A NIVEL INTERNACIONAL  
TAPIA (2014)  investigacion “Propuesta de mejoramiento y regulación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado para la Ciudad de Santo Domingo” investigaicon 
presentada para tener el grado de magister en gerencia de Empresas de Servicios 
Públicos domiciliarios, trabajo publicado por la Universidad Central del Ecuador, 
ciudad de Quito – Ecuador,  tiene por objetivo “ diseño de un modelo de mejoramieno 
de organización  teneindo en cuenta la gestion y publicaicon de reglamentos de 
regulacion de servicios basicos agua potable y alcantarilldo ,planteado por EPMAPA-
SD”  se creade de contar con servicios adecuados , teneindo encuenta el crecimeinto 
poblaiconal , es por lo cual se presenta una porpuesta de control de estos servicios  
contando, con el gobierno municipal de santo domingo  de agua y desague.esta 
investigacion tiene una igualdad con el presente trabajo es por lo cual se toma como 
referencia el cual de alguna o otra forma sera de ayuda, esta tesis llego a la conclusion, 
que se llevo  a cabo los diseños adecuados que se propusiron para los sitemas de mejora 
de servicio alcantarillado y agua potable ciudad santo domingo”(p. 9 & 120). 
 
ALVARADO, Paola (2013) desarrollo  tesis“Estudios Y Diseño Del Sistema De Agua 
Poable Del Barrio San Vicente ,Parroquia  Nambocola ,Canton Gonzanama” 
investigacion  presentada para alcanzar el titulo de ingeniero civil  ante la universidad 
de loja –ecuador, por objetivo propone “Efectuar el siseño y estudio del sistema de 
abastecimiento de agua  para una parte  de poblacion  san vicente del canton 
gonzanama-provincia loja” cluyendo que, con proposito de asegurar el funcionamiento 
hidrualico eficiente , se diseño obras de mejora , con el montaje  de valvulas de 
sesague,tamques ,valvulas de aire , y tamque rompepresion ,por otro lado una linea 
deaaduccion se diseño con tuberia de PVC cuenta con diametro de 1” (32mm) y tiene 
una velocidad que se plasmara en condicion sugerida y se aplicaron las formulas 
conocidas de hazen –williams y darcy weishach , los sistemas de mediocion se 
colocaron  de 20mm de dametro (1/2)” (p.72 & 85) 
 
SAN MARTÍN, Gustavo (2013) desarrollo tesis “analisis de alternativas y diseño de 
sisttema de abastecimeinto de agua potable rural malloco lolenco,comuna de villarica 
,IX region de la araucania” investigacion presentada para titulo de ingeneiro civil, en 
obra de construccion civil, el objetivo principal es ,analizar y determinar diseños de 
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proyecto de agua potable mas eficaz entre 4 alternativas diferentes a travez de 
comparacion en lo tecnico y economico” lelgo a la conlcuion cada opcion se distingue 
la vacion de logitud y presion de la tuberia nominal instalada , que sugiere para la 
elevaicon de agua en el sistema de regulacion y las alturas son de 20 y 15 metros 
(alternativas 1,3,y 4) y semienterrado de hormigon armado , de volumen regulador 50 
metros lo cua abastecera un area del proyecto de sistema de bombeo estanque 
hidraunematico para 5 domicilios y  para 29 viviendas un sistema de frecuencia para la 
alternativa 3y 4 se consideran de camaras reductores de presion. (p 3 & 116) 
 
1.2.2 A NIVEL NACIONAL 
Guerra (2017) Desarrollo la tesis  “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua 
potable en la localidad de Lluta, Provincia de Caylloma y Departamento de Arequipa” 
tesis planteada para alcanzar  titulo de ingeiero civil, en la universidad  Alas peruanas 
ciduad de Arequipa-Peru , por objetvo “mejoramiento para inrementar la 
infraestructura de la cobertura de los servicios  de agua potable sugerido para la 
polacion mejorando su calidad de vida” concluye que , atravez se la captacion de agua 
mediante unmanantial tipo ladera que constituye las siguientes dimensiones         1.50m 
x 1.50m x 1.00m, Debido al caudañ de  2 l/s, luego es proyectado, en una linea d 
econduccion longitudinal de 125m de material PVC clase 10 de diametro 2 ½ y de 
154.50 metros de longitud, trabajo de investigacion que tiene mucha coincidencia   al 
trabajo que estamos queriendo abordar” (p. 27) 
 
Alarcón (2017) Elaboro la investigacion “Impacto social del proyecto construcción del 
sistema de agua potable por bombeo en el sector Sicta distrito de Vilquechico – 
Huancane – Puno” invstigacion planteada para titulo de ingeniero economista 
univesidad nacional del altiplano de la ciudad de puno , objetivo principal “diagnosticar 
el impacto ambiental que establecio la ejecucion de dicho proyeto trabajo realizado 
pára minimizar el aumento de efnfermedades  parasitraias , la cal alñ realiaro se ibtuvo 
un mejoramiento de siminucion de esto esunos  3.47 puntos porcentual, esta 
investigacion concluye “ con la construccion del proyto se ha benifeciciado a 375 
familias con servicios basicos inadedecuados lo cual es esencial para su calidad de vida 
y se a ejorado en un 96.6% ppor locual se refierma que el prpoyecto cumplio con las 
consicioens para als cuales fue realizada , aunque en unos casos hay algunos usurios 
que plantea que aun el servicio es inadecuado (p. 123).  
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JARA ,Luura  (2014) , procedio la tesis  “Diseño De Abastecimiento De Agua Potable 
y Alcantarillado De Las Localidades, El Calvario Y Rincón De Pampa Grande Del 
Distrito De Curgos – La Libertad” tesis planteada para alanzar titulo de ingeniero civil 
–trujillo  , tiene el objetivo de “efectuar  un diseño para el abastecimiento de agua 
potable y alcanterrilaldo en las localidades , rincon pampa y el calvavario –la libertdad 
, se conluye que mediante el programa palsmado por FONCODES , se verigficaron y 
simularon  el funcionameinto de agua potable con ello se obtuvo diametros que se 
utilizo en las matrics , aducion y conduccion de agua potable de 4 tipos A-7( p.320). 
1.2.3 A NIVEL LOCAL 
Alegría (2013) Tesis denominada  “ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable de la ciudad de Bagua Grande” presentada para título de ingeniero civil en la 
UNI-Lima” plantea por objetivo la “disminución  problemática  de enfermedades 
gastrointestinales  con el mejoramiento de agua potable” se desarrolló con una  finalidad 
mejorar y contar con un sistema moderno competente u eficiente a través de parámetros 
establecidos en normas , principios ,procedimientos que genere la utilización de los 
mismos , concluyendo que “ la construcción del proyecto , beneficiara al principio un 
promedio de 28,973 usuarios del área de influencia  y 48 ,694usuarios al final ,siendo los  
beneficiados esto minimiza las enfermedades y determina el crecimiento económico 
familiar  (p.172). 
 
1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Levantamiento topográfico: estudio preliminar importante en el desarrollo de un 
proyecto, la cual determina la zona de influencia  y realizar el diseño de un sistema de 
agua potable con la cual detallamos la información a continuación. 
 Se desarrolla el levantamiento de las curvas de nivel y eso determina las cotas 
correspondientes para realizar la ubicación de la estructura y realizar los cálculos 
sugeridos de presiones de columna de agua línea de gradiente hidráulica y trazo de 
tuberías  
 En resumen, el estudio de levantamiento topográfico servirá para elegir la clase de 
tubería que se utiliza en el sistema de abastecimiento. 
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1.3.2 Estudio mecánica de suelos: este estudio determinada el tipo de terreno, es decir las 
propiedades físicas mecánicas - mediante ensayos de laboratorio, por ende, determinar 
si el terreno es estable para construir en la zona, El estudio de mecánica de suelo incluye 
lo siguiente:  
 Descripción de ensayos efectuadas. 
 Ensayo de laboratorio  
 Perfil del suelo de acuerdo a la norma E.050 
1.3.3 Partes  del sistema de agua potable  
 Abastecimiento de agua: Trapote, (2013) conjunto de obras e instalaciones el 
propósito, minimizar las necesidades de agua para la población desde un punto de vista 
cuantitativo o cualitativo, (p.13) 
En general el sistema de agua potable constituye los siguientes pasos:  
 Figura 1.1: Tipos del sistema de abastecimiento de agua potable.
 
Fuente: Trapote, 2013 
 Componentes de sistema de agua potable usualmente empleado en el ámbito 
rural, captación: Soriano Y Pancorbo (2012): como captación  refiere a la zona 
donde se encuentra el agua la cual tiene como finalidad abastecer se hallan en pozos, 
quebradas, a la cual se ejecuta un proyecto para almacenar (p. 97). 
Reglamento nacional de edificaciones (2014): establecen parámetros parta un 
diseño adecuado  de obras (abastecimiento de agua potable) (p. 126). 
Tipos de captaciones: 
 Captación de manantial de ladera: Agüero(1997), cuenta con 3 elementos 
importantes , las primeras son el apoyo ,pendiente ladera , y circulación  del caudal 
gaveta única , parte de almacenamiento de agua y controla la cantidad a utilizarse  
además para evitar que la zona se socave , e excluir entrada de residuos existentes 
de material y excedentes en la parte de tubería donde está ubicada la canastilla para 


















Fuente: Agüero, 1997 
 
 Captación de manantial de fondo: esta captación se reduce a una cámara sin 
profundidad, donde el agua nace constituye 2 partes, agua y cantidad a 
utilizarse y segunda cámara que sirve para la protección de válvulas de control 
y evacuación del desagüe, la cámara esta co9nstituida por canastilla de salida 
y tuberías de rebose y limpia Güero (p. 37-39). 
 
Figura 1.3: cámara de captación de manantial de ladera. 
 
Fuente: Agüero 1997 
 Captación de Varios Manantiales:  se forman diferentes  manantiales unos a 
otros si hay cámaras , junta atreves de tubos que se trasportan hacia un fondo 
se llena agua para circulación posterior tiene una orificio con canastilla y una 
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tubería de desagüe de salida  y un cajón para la protección de válvulas(p. 39) 
AGÜERO (1997), 
 Criterios de diseño:  la captación es importante por lo que en el 
dimensionamiento se debe saber cuál será el caudal máximo del manantial  por 
otro lado el diámetros de orificios de entrada la cámara húmeda deberá ser  
adecuada para el caudal y diseño de orificio en el rea y con una velocidad de 
entrada con coeficiente establecido de orificios (p. 39) 
  Línea De Conducción: formado por elementos estructurales que permiten 
circulación de agua desde un punto de captación hasta el reservorio o planta de 
tratamiento, y deberá contar con una capacidad total para conducción de caudal 
máximo diario, Reglamento Nacional de Edificaciones (2017). 
 
- CRITERIOS DE DISEÑO  
 Carga disponible: la disponibilidad de carga se obtiene restando cota de 
reservorio con la cota de elevación   (p. 53) 
 
 Caudal de diseño: diseñado para  la conducción de consumo diario máximo 
siempre y cuando  tenga un caudal aceptable y no se necesite regulación cuando 
no hay recursos económicos de reservorio o línea de conducción, (p. 37) 
 
 Coeficiente de Fricción: considerados los coefiente de distribución fierro 
galvanizado PVC 140 a 150 en diseños de tuberías. 
 
 Clase de tubería: la tubería a utilizarse se requiere de presiones calculadas 
(carga estática) (p. 54) 








Fuente: RM N° 173.2016 
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 Diámetro y velocidades: TIXE, (2004), En el contexto rural  los diámetros 
que se emplea de tres cuartos con velocidades entre 0.6 y 3m/seg (p. 7) 
 
 Planta de tratamiento: APRISABAC, (1997), se refiere a la variedad de 
estructuras que tienen por finalidad reducir el agua diversos procesos para 
poder limpiarla y eliminar microrganismos, sustancias venenosas etc. Hasta 
ponerle en un nivel de consumo humano, (p. 35) 
 
 Reservorio De Almacenamiento: HERNÁNDEZ, (2000 Determinado para 
un volumen de agua y  cumple con funciones de carga  y regulación de agua , 
serviciabilidad y para eso establece, instalaciones complementarias exactas 
para el cumplimiento de funciones (p. 573) 
 
 Consideraciones básicas: estas consideraciones  son: ubicación , tipo ,diseño 
del reservorio y capacidad  
 
 Capacidad del reservorio: se considera lo siguientes capacidades. 
 
- Caudal para hidrantes 
- Provisión para reserva 
- Funcionamiento del sistema 
- Variación horaria , compensación  
 Tipos de reservorios de almacenamiento: son esenciales para el 
almacenamiento, los cuales pueden ser, apoyados, enterados, elevados, de una 
forma esférica, o cilíndrica, etc.  construida sobre pilotes o torres, el reservorio 
apoyado constituye una forma circular o rectangular y directo en el terreno  
(cisterna), y se establecen mayormente en amplitud pequeñas y mediana, 
teniendo en cuenta abastecimiento de agua específicamente para zonas rurales 



















Fuente: Agüero 1997 
 Cálculo de la capacidad de reservorio: AGÜERO, (1997), “el caudal 
disponible se da por medio de los métodos analíticos, por ellos se conocer el 
consumo por horas, medir el aforo de regulación se considera  solicitudes del 
ministerio de salud que considera un 30% de consumo promedio diario anual, 
y se plasman en fijar eso en gráficos, curvas integrales o de masas. (p. 80) 
 
 Red De Distribución: constituye distintas uniones de tubería con donde su 
finalidad es la conducción de agua y suministrar  a una localidad o población. 
 
 
 Consideraciones básicas de diseño: se establecen las presiones mínimas y 
máximas  que hallan en función de pérdidas de carga y elevados golpes de aire 
por lo cual se recomienda que las presiones se prolonguen en 5 y 50mm con 
velocidad sugerida de 0.60 y 3m/seg , de diámetro ¾ de tubería para asegurar 
la presión Hidraulica  (p. 93) AGÜERO, (1997) 
 
Tipos de redes: se consideran las  siguientes redes de distribución   
- Ramificada  
- Reticular 
- Mixta 
De las cuales : se detalla   
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a. Ramificado  
HERNÁNDEZ, (2000) “lo conforman tuberías principales que generan 
segundas tuberías  de tercer y cuarto orden, recepcionando agua por la 
dirección única estable, con diámetro cada vez menor, por lo que es 
recomendable para las urbanizaciones, donde hay una mayoría de usuarios. (p. 
695) 
b. Reticulado  
HERNÁNDEZ, (2000) “las aguas tienen diferentes destinos para poder 
establecerse en un lugar, el problema se da en las redes es la imprecisión, es 
determinados puntos y el flujo se llega a las redes siguiendo otras direcciones, 
la cual se clausura mediante llaves de regulación (p. 695) 
 
c.  Sistema Mixto: considera una inhalación de arterias generales de 
abastecimiento  que constituye una red mallada y efectúa la distribución de 
red con derivadas abiertas  con respecto al grado de importancia por número 
de conexiones y se cierran cuando alcanzan una red original a través de sus 
arterias secundarias, Zoriano Y Pancorbo, (2012)  
 
Gravedad con Planta de Tratamiento: Saneamiento Básico Rural, (1997, 
p. 18) el sistema conforma lo siguiente  
- A. Captación. 
- B. Conducción. 
- C. Planta de Tratamiento. 
- D. Reservorio. 
- E. Distribución. 


















Fuente: Saneamiento Básico rural, 1997. 
1.3.4 Población De Diseño Y Demanda De Agua 
1.3.4.1 Población futura  
El Reglamento Nacional De Edificaciones (2010) “detalla la población actual lo 
proporciona el instituto nacional de estadísticas informáticas(INEI), de los cuales los 
últimos 3 censos son los que se utilizan en el proyecto hasta el año de proyección, 
los métodos de crecimiento : método analítico, método analítico, método geométrico, 
y tener una idea de la proyección a futuro de población y cual plasma un  indice 
oficial de la población en 20 años después y con respecto a ello prolongar  el beneficio 
de agua potable  y alcantarillado (p .19), 
 
Tabla N°2: Dotación de agua según opción de saneamiento 
 
Fuente: Programa Nacional de saneamiento rural, 2016. 
 
1.3.4.2 Periodo de diseño  
Para el RNE, (2007), el funcionamiento distribución del agua potable da inicio una 
vez terminado su construcción, donde el sistema básico inicia desde el instante del 
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funcionamiento estructural , y hasta el tiempo de cumplir su vida útil para la cual se 
construye, mayormente las estructuras de ese tipo se diseñan para 20 años, se hace 
un análisis de población existente actualmente teniendo un índice de crecimiento por 
año y se proyecta para 20 años de diseño la cantidad de agua que  necesitara esa 
población durante ese tiempo y para determinación de esto se utilizan métodos 
analíticos. (p.7) 
1.3.5 Caudales de diseño 
Según el RNE, (2017) plasma “para sistemas con conexiones domiciliarias se tendrá 
una dotación de 180lt/d en clima frio y de 220I/hab/hab, en clima templado y cálido, 
para domicilios con lotes de área menor o igual a 90m2 las dotaciones sin 120I/hab/d 
en clima frío y de 150 I/hab/d en clima templado y cálido posteriormente el Consumo 
Máximo Diario (Qmax Diario): durante 365 días del año y se relaciona con caudal 
del año, Qmax Diario = 1,3 x Qp y El consumo máximo horario :enlazado respecto 
a la caudal promedio. Qmax Horario = K2 x Qp; K2 = varía entrea1,8 aa2,5 Este 
coeficiente K2 cambia dependiendo el tamaño de la población, así obtenemos para 
zonas  de 2,000 a 10,000 hab. K2 se considerará igual 2,5; en cambio para 
poblaciones mayores a 10,000 hab. Seztomara K2 igual a 1,8. Los caudales de diseño 
son un grupo de caudales que acceden a conservar un valor total de caudal en una 
investigación con un diseño de 20 años para plantearlo a la cantidad de litros de agua 
que le tocada a cada usuario por día, 
El reglamento se estipula que si la zona está por debajo 2000metros sobre el nivel 
del mar se consume 220litros Se hace un consumo de 220litros y la dotación  
180litros por día, el diseño del caudal se da teniendo en cuenta la población y los 
requisitos planteados  en el reglamento de edificaciones, destinado para consumo 
diario de diferentes áreas, poblaciones, áreas verdes, etc.  
1.3.6 Fuentes De Abastecimiento  
AGÜERO, (1997) “los diseños de un sistema de suministro de agua los forman las 








1.3.6.1 Tipos de fuentes de abastecimiento 
AGÜERO, (1997):  En el  ámbito rural  las fuentes de distribución son: aguas de 
superficie y agua del subsuelo(subterránea), y superficiales los ríos, riachuelos, 
quebradas que en general estas conducen aguas contaminadas por lo cual es de vital 
importancia el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero para 
realizar esto se prevén los costos de construcción y tener en cuenta el mantenimiento 
que esa sugiere (p. 28) 
 
- Aguas de lluvia: FAIR, GEYER Y OKUN, (2002), el agua de lluvia es la fuente 
cercana de aprovechamiento y esto mayormente se utiliza para el contexto  rural, o 
en zonas de escasez en agua tanto superficial y subterránea atreves de tejados que se 
escurre y se circula por canales hacia fuentes de almacenacion   para su clorificación 
y consumo (p. 32) 
 
- Aguas superficiales:  AROCHA, (1980), En el   aprovechamiento  de agua se tiene 
en cuenta la calidad y la disponibilidad de caudal, debido que lo constituyen ríos, 
quebrada y lagos y si se ubicaran en superficie, podrían ser contaminadas y el agua 
se vería afectada por algunos defectos (p. 218) 
 
- Aguas subterráneas: FAIR, GEYER Y OKUN, (2002), se cargan a través de 
infiltracion u orificio en el terreno natural , pero mínimo en aporte diario, pero 
excelentes abastecimiento superficial,  (p. 40) 
1.3.7 Características físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas naturales y 
potables. 
(Orellana, 2009 pág. 01) “al agua lo integran distintas sustancias, biológicas y 
químicas, incluidas en ello desde el momento que se constituye en forma de 
lluvia, pasa por la superficie y se filtra en el mismo, pero como se sabe el gua 
presenta organismos vivos los cuales se tratan para mediante un sistema y quedar 
en condiciones adecuadas para el consumo, el agua del terreno natural de lugares 
con piedra caliza contienen alto contenido de bicarbonato de calcio y se debe 
procesar de acuerdo a la utilización de agua y se establecen según normas , para 
alcanzar la calidad adecuada, para ello se realizan ensayos donde se evalúan 
propiedades químicas ,microbiológicas y físicas, al fin de cumplir con el 
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estándar, eliminando olores, colores indeseables a menos que se hallen en gran 
cantidad. 
  
1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
         ¿Cuál es el diseño de agua potable que mejorara el sistema de abastecimiento a los 
pobladores de los caseríos Almendro,  Duran- Distrito de Imaza, provincia de Bagua, 
Región Amazonas? 
1.5 JUSTIFICACIÒN 
 En lo técnico, el  adecuado diseño es importante para agua potable y en la localidad 
de almendro y duran  para este diseño se tendrá en cuenta los parámetros establecidos, 
de abastecimiento de agua rural para ello  la resolución ministerial, de Guías, de 
opciones tecnológicas para sistemas de consumo humano y saneamiento en ámbito 
rural”  y para brindar un servicio sustentable, con calidad de líquido elemento. 
 
 Social: se desarrollará con el propósito de mejorar el servicio del sistema de aguan 
potable, y así minimizar enfermedades de origen hídrico por un sistema inadecuado 
y con este nuevo sistema que tendrá gran cantidad de agua y en buenas condiciones 
para el consumo humano para una vida adecuada.  
 
 Económica: este proyecto da paso a tener agua de un lugar a mediato, y con ello el 
crecimiento económico para la agricultura  nacional y regional. 
1.6 HIPÒTESIS 
El diseño del Sistema de agua potable mejora el sistema de abastecimiento a los 
pobladores en los caseríos el Almendro y Duran distrito de Imaza, Bagua –
Amazonas. 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 Objetivo General 
Diseñar el sistema de agua potable, en los caseríos El almendro y Duran del distrito de 
Imaza, provincia de Bagua, Región Amazonas 
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1.7.2 Objetivos Específicos 
 Realizar el levantamiento topográfico para diseñar las redes de agua potable. 
 Efectuar el estudio de mecánica de suelos. 
 Determinar los cálculos y análisis físico químico y bacteriológico del agua para 
ampliar las redes de agua potable. 
 Calcular la población actual y futura para realizar el diseño del sistema de agua 
potable. 
 Diseñar las redes del sistema de abastecimiento de agua potable. 
 Efectuar la evaluación de impacto ambiental. 




















2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
   De acuerdo a los datos analizados: Aplicada 
        Por la técnica de contrastación: Descriptiva 
 
 la manera  confiable para la calidad, será a través de recolección y análisis de datos 
obtenidos con la que se establece preguntas  en la investigación y dar resultado a la 
hipótesis, el tipo de investigación  será confiable, en el conteo frecuente  y estadística para 
plasmar con exactitud patrones de una población. 
2.1.2 DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA PARA DEMOSTRAR LA HIPÓTESIS 
- Investigación no experimental: Este tipo no plasma demostrar relación causal directa 
entre variables de elementos. 
- Investigación descriptiva: se inve4stiga y determina las piedades y características más 
importes de los estudios, personas, estudio o cualquier otro fenómeno, una de las 
singularidades es la suficiencia se elegir las partes fundamentales de objetivo análisis y 
detalle de describible,  tipo, clase, categoría de objeto.  
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1.  Variables  
















Diseño del sistema de 
agua. 
 
Conjunto de tuberías  
instaladas o colocadas , para 
generar que el agua llegue 
desde un punto de captación a 
hacia un lugar de consumo en 
condición adecuada , tanto  de 
cantidad y calidad  
 
  
El mejoramiento del sistema del 
sistema de abastecimiento de 
agua potable que contemple 
desde el pun to de la captación 
hacia la distribución a la  
población. Para la recopilación 
de datos se utilizará las fichas 
técnicas, encuestas, guías de 
observación, cumpliendo las 







- Curvas de nivel 
- Área de estudio 
- Pendientes  
Nominal  
 
Estudio de mecánica 
de suelos  
 
- Límites de Atterberg 
- Granulometría 
- Contenido de humedad 
- Clasificación de suelos  
- Sales solubles 





Evaluación de calidad 
de agua 
 
- Análisis químico 
- Análisis físicos  









- Línea de conducción 
- Planta de tratamiento 
- Reservorio 




Impacto ambiental -Impacto positivo  
-Impacto negativo. 
Presupuesto -Análisis de costos unitarios 




2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA    
2.3.1 Población 
La población formada  las distintas localidades del distrito, Imaza, provincia de Bagua, 
región Amazonas, 2018. 
2.3.2 Muestra  
La muestra en esta conformada por los pobladores de los caseríos Almendro y Duran, 
distrito de Imaza, que conforman un área de estudio de 30.33 ha, Provincia de Bagua, 
Región Amazonas, 2018. 
2.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y Confiabilidad  
2.4.1 Técnicas e instrumentos 
a) La Observación: (Borja Suarez, 2014 pág. 33) En los proyectos de ingeniería ,la 
información recopilada se plasman en  formatos , por ejemplo , estudio de tráfico 
, conteo vehicular levantamiento topográficos.  
b) Levantamiento topográfico: Materiales Y Equipos  
- estación total  
- libreta de apuntes 
- laptop 
- GPS 
- Cámara fotográfica 
- Botas de jebe 






- Varilla de acero 





c) Estudios De Suelo (ensayos de laboratorio): se procedió a los siguientes ensayos 
de laboratorio  
- Analisis granulometrico por tamizado. 
- Limites de atterberg (liquido y plástico) 
- Contenido de humedad. 
 Clasificacion de los suelos 
 
d) análisis de documentos: en esta etapa desarrolla los siguientes aspectos  
Trabajo de gabinete: información general, condiciones de análisis, definición 
teórica, elaboración de planos, diseño del sistema de agua potable. 
2.5 Métodos Y Análisis De Datos 
 
a) Análisis estadísticos de datos: para analizar los datos cuantitativos o estadísticos 
de las variables de estudio.  
b) Estadística descriptiva : se utilizara las herramientas  que se detalla en las  
siguiente línea :  
c)  
-  La distribución de frecuencias. Se realizará  en %  y luego se organizará los 
gráficos de barras y circulares 
-  Las medidas de tendencia central: Moda, Mediana y Media.  
2.6  Aspectos Éticos 
En la tesis de investigación  presentó los diversos autores con su referencia 
respectiva, los mismos que se verá escrito en el capítulo de referencias bibliográficos 
registrando el título de la obra, autor y número de página y respetando el estilo APA 
y ISO. Con los datos que se encontraron, procede a demostrar el resultado de 
hipótesis planteado, la cual dio lugar a la discusión de resultados obtenidos y 








3.1 Estudio Topográfico 
Para el levantamiento topográfico se tomó como referencia los BMs que se establece 
a continuación, teniendo en cuenta que el terreno de topografía es ondulado en el 
levantamiento topográfico se empleó lo siguiente: 01 Estación total Topcom de 2” de 
precisión, GPS Map Garmin 76CSx, 02 radios de comunicación motorolla,01 Wincha 
de 50m. 
DESCRIPCIÓN PUNTO ESTE NORTE COTA 
BM1 Captación 9413767.239 790798.213 696.49 
BM2 Reservorio 9414714.745 790917.742 652.18 
BM3 Puente 9420462.512 792286.915 372.648 
 
Mapa de sector a estudiar 
 




3.2  Análisis De Mecánica De Suelos (investigación de campo). 
a) Trajo de campo: la inspección en campo de las calicatas, su muestreo y la 
identificación del terreno extraído de ello. 
b) Excavación de calicatas:  se realizan con el propósito de determinar el perfil 
estratigráfico por lo que se hace una excavación a cielo abierto de la cual se 
obtendrán las muestras o estratos de la calicata, para que en un laboratorio 
determinar su propiedades físicas y mecánicas, en este proyecto se ha hecho 4 
calicatas o exploración a cielo abierto. 
c) Ubicación de calicatas: se identifican el terreno y se marcan, la identificación 
se da mediante el estudio topográfico. 
las calicatas se consideran  en el diseño de sistemas básicos. 
Tabla 2 investigación de campo 

















Profundidad (m) progresiva 
A cielo abierto Total (m)  
C-1 
M-1 0.00 – 0.50 0.50 Captación  
M-2 0.50 – 1.20 0.70 Captación 
C-2 
M-1 0.00 – 0.700 0.70 Reservorio - filtro 
M-2 0.070 – 1.20 0.50 Reservorio - filtro 
C-3 
M-1 0.00 – 0.50 0.50 Cámara rompe presión 
M-2 0.50 – 1.20 0.70 Cámara rompe presión 
C-4 
M-1 0.00 – 0.60 0.60 Caserío 
M-2 0.060 – 1.20 0.60 Caserío 
Fuente: Elaboración propia 
Clasificación del suelo según SUCS: se halló un suelo de predominancia GP (grava mal 





Tabla 3 Clasificación del suelo según SUCS 


















SEGÚN SUCS SEGÚN AASHTO 
A cielo abierto Total (m) 
C-1 
M-1 0.00 – 0.50 0.50 SP A – 1 – a (0) 
M-2 0.50 – 1.20 0.70 GP A – 1 – a (0) 
C-2 
M-1 0.00 – 0.700 0.70 SP A – 1 – b (0) 
M-2 0.070 – 1.20 0.50 GP A – 1 – a (0) 
C-3 
M-1 0.00 – 0.50 0.50 SM A – 2 – 4 (0) 
M-2 0.50 – 1.20 0.70 GP A – 1 – a (0) 
C-4 
M-1 0.00 – 0.60 0.60 SP A – 1 – b (0) 
M-2 0.060 – 1.20 0.60 SP A – 1 – a (0) 
Fuente: Elaboración propia 
         ENSAYOS DE LABORATORIO: (Resultados de humedad natural) 
Tabla 4   Resultados de humedad natural 
















 Profundidad (m) 
HUMEDAD NATURAL 
PROMEDIO 




M-1 0.00 – 0.50 0.50 23.45 
M-2 0.50 – 1.20 0.70 15.70 
C-2 
M-1 0.00 – 0.700 0.70 14.50 
M-2 0.070 – 1.20 0.50 15.30 
C-3 
M-1 0.00 – 0.50 0.50 16.76 
M-2 0.50 – 1.20 0.70 9.19 
C-4 
M-1 0.00 – 0.60 0.60 27.33 
M-2 0.060 – 1.20 0.60 23.45 
Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó el ensayo de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 339.127, respetando los 
procedimientos para encontrar el contenido de humedad en las muestras evaluadas. 
- Determinación Del Asentamiento 
Tabla 5 Determinación del asentamiento 






































C-1 M-1 0.50 – 1.20 0.70 8.17 8.41 9.00 1.51 0.90 cm 
C-2 M-1 0.70 – 1.20 0.50 5.83 1.18 6.39 1.26 0.76 cm 
           Fuente: Elaboración propia 
Con respecto a los  resultados se obtiene un asentamiento evidentemente no generará 
problemas a las estructuras proyectadas  
- Sales Solubles (NTP 339.152) 









 Profundidad (m) 
SALES SOLUBLES 
PROMEDIO 
A cielo abierto Total (m) 
 
(%) 
C-1 0.50 – 1.20 0.70 0.018 
C-2 0.070 – 1.20 0.50 0.024 
C-3 0.50 – 1.20 0.70 0.031 
C-4 0.060 – 1.20 0.60 0.005 
Fuente: Elaboración propia 
La presencia de sales solubles no es característica de diversas calicatas en estudio. 
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3.3 RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 
Tabla 7 Resultados de análisis fisicoquímicos 
Resultados de análisis fisicoquímicos 
Parámetros físicos y de agregación 
parámetros método U.D L.D muestra 
pH Metodo-4500 H, APHA, AWWA, WPFC PH <0.001 7.55 
ta (insitu) Metodo 2550B; APHA, AWWA, WPFC °C <0.1 # 
turbidez - UNT <1 8 
oxígeno disuelto Metodo 4500 -OG; APHA, AWWA, WPFC Mg/l <0.01 8.75 
conductividad eléctrica Metodo 2510B; APHA, AWWA, WPFC Us/cm2 <0.1 58,2 
solidos disueltos totales - Mg/l - 39.4 
solidos totales Metodo 2540B; APHA, AWWA, WPFC Mg/l <0.1 0.0675 
 
Parametros inorgánicos no metalicos 
parámetros método U.D L.D muestra 
Alcalinidad Metodo 2320B, APHA, AWWA, WPFC ppmCaCo 3 <0.5 43,890 
Cloruros Metodo 4500-CL-B; APHA, AWWA, WPFC Ppm CL <0.355 5,396 
Dureza Metodo 2340°C; APHA, AWWA, WPFC - ppmCaCo 3 <0.5 42,660 
Nitratos Método 8039; HACH PpmNO3 <0.1 2,768 
Nitritos Método 8507; HACH PpmNO2 <0.001 0.022 
Sulfatos Método 375.4; EPA PpmSO4 <1.0 0.000 
fosfatos Método 8190;HACH PpmPO4 <0.4 0.023 
amonio Metodo 4500 NH3 C; APHA, AWWA, 
WPFC;HACH 
PpmNH4 <0.02 1,569 
D.B.O.3 Método 8043; HACH: dilución Mg/L de O2 <0.01 6.133 





Resultados de análisis microbiológico 
Tabla 8 Resultados de análisis microbiológico 
GRUPO COLIFORMES 
parámetros método U.D L.D muestra 
Dilución Numero mas problable 10° - 10-3 
Coliformes totales Técnica estandarizada de fermentación 
en tubo multiple (nmp) 
NMP/100nL NMP 240.0 
Coliformes fecales Método 9221-°C; APHA, AWWA, 
WPFC :procedimiento de NMP para 
Coliformes fecales. 
NMP/100nL NMP 41.0 
E. Coli Método 9225-B APHA, AWWA, WPFC                 
diferenciación de bacterias Coliformes 
NMP/100nL NMP 27.0 
GRUPO ESTEROPTOCOCOS 
parámetros método U.D L.D muestra 
Dilución Número más probable 10n - 3 
ESTREPTOCOS Método 9330-B APHA, AWWA, WPFC 
técnica de tuvo múltiple. 
NMP/100mL NMP 40.0 
ESTEROCOCOS Método 9230-B APHA, AWWA, WPFC; 
digestión a reactor 
NMP/100Ml NMP 14.0 
SALMONELLA 
parámetros método U.D L.D muestra 
SALMONELLA Metodo 9230-B APHA, AWWA, WPFC; 
Procedimiento general cualitativos de 
aislamiento e identificación de 
salmonella. 
Presencia/ausencia P/A AUSENCIA 
VIBRIO CHOLERAE 
parámetros método U.D L.D muestra 
V. CHOLERAE Metodo 9230-B APHA, AWWA, WPFC; 
Vibrio cholere 
Presencia/ausencia P/A AUSENCIA 
Fuente: elaboración propia. 
         Los análisis efectuados al agua permiten concluir que es aceptable para consumo 
humano según la OMS.  
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3.4 POBLACION ACTUAL 
En el aspecto del estudio de contabiliza un total de 97 casas y se considera la densidad 
promedio que se logra de las encuestas socioeconómicas planteados por orden de 3.36 
hb/viví, la población del al año 2018 es de 326 hab 
Según el censo Nacional de población y vivienda de 1993 y el 2007 el distrito de 
Imaza presenta una tasa de crecimiento promedio de 1.44 %. Dotación de agua 
(lt/hab/d): Para evaluar la demanda de agua para consumo humano, se sugiere una 
dotación de 100 lt/hab/día, dotación que se halla en el rango plasmado para zonas 
rurales de selva, No hay perdida por cuanto no existe actualmente el reservorio de 
saneamiento. 
Figura 2.6: crecimiento poblacional 
 
 




* Pf = Población Final 420
* Po = Poblacion inicial 326
* r = Tasa de crecimiento anual (%) 1.44
20
* # De viviendas 97
* t = Tiempo (años) 
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3.5 Diseño del sistema de agua potable: establece los componentes, Captación tipo 
barraje en un área aproximadamente de 23.94m2 
- Línea de conducción de 170 ml y diámetro de 47mm. 
- Planta de tratamiento compuesto por un sedimentador de 1.50ml x 8.30ml, y un filtro 
lento de 3ml x 3ml. 
- Una  fuente  de almacenamiento tipo apoyado de 15 m3 de capacidad. 
- Una red de distribución y conexiones domiciliarias de tuberías de diámetros de 2”, 1 
½”, 1” y ¾”, Respectivamente considerando la red de aducción teniendo así una 
longitud total de 12+043km.
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Ilustración 4 Red de distribución 
 
Fuente: Elaboración propia 
CUADRO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - CASERÍOS ALMENDRO Y DURAND - 2018
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
RE--1 692 631 1350 97 0.102 1.215 0.045 1.47 2 0.48 0.49 10.51 691.50 680.99 0.00 50.09
1--2 631 628 50 97 0.102 1.215 0.058 1.39 2 0.48 0.49 0.39 680.99 680.60 50.09 52.60
2--CRP1 628 609 441 94 0.104 1.177 0.043 1.46 2 0.48 0.47 3.24 680.60 677.36 52.60 68.36
CRP1--CRP2 609 559 1029 93 0.104 1.165 0.049 1.42 2 0.48 0.47 7.41 609.00 601.59 0.00 42.61
CRP2--3 559 531 680 93 0.104 1.165 0.041 1.47 2 0.48 0.47 4.90 558.98 554.08 0.00 22.90
3--4 531 532 50 4 0.577 0.346 0.006 1.37 1 0.41 0.68 1.11 554.08 552.98 22.90 21.48
3--CRP3 531 481 1440 89 0.107 1.115 0.035 1.50 2 0.48 0.45 9.56 554.08 544.52 22.90 63.44
CRP3--CRP4 481 450 814 87 0.108 1.090 0.038 1.46 2 0.48 0.44 5.18 481.08 475.90 0.00 25.90
CRP4--5 450 384 1376 86 0.108 1.077 0.048 1.38 2 0.48 0.43 8.57 450.00 441.43 0.00 57.93
5--6 384 382 71 6 0.447 0.402 0.018 1.17 1 0.41 0.79 2.09 441.43 439.34 57.93 57.14
5--7 383 371 950 80 0.113 1.002 0.013 1.77 2 0.48 0.40 5.18 441.43 436.25 58.28 65.25
7--8 371 371 15 32 0.180 0.401 0.033 1.02 1 1/2 0.45 0.31 0.06 436.25 436.19 65.25 65.69
8--18 371 372 62 8 0.378 0.454 0.016 1.25 1 1/2 0.45 0.35 0.32 436.19 435.87 65.69 64.37
8--9 371 372 27 24 0.209 0.751 0.055 1.17 1 1/2 0.45 0.58 0.35 436.19 435.84 65.69 63.84
9--10 372 372 98 6 0.447 0.402 0.002 1.84 1 1/2 0.45 0.31 0.40 435.84 435.44 63.84 63.64
9--11 372 373 77 18 0.243 0.655 0.016 1.45 1 1/2 0.45 0.51 0.77 435.84 435.07 64.04 62.07
11--12 373 373 54 2 1.000 0.300 0.009 1.20 1 0.41 0.59 0.91 435.07 434.16 62.07 61.66
11--13 373 374 48 9 0.354 0.477 0.017 1.27 1 1/2 0.45 0.37 0.27 435.07 434.80 62.07 61.00
13--14 374 375 86 5 0.500 0.375 2.000 0.42 1 0.41 0.74 2.21 434.80 432.59 61.00 57.59
13--15 374 386 65 5 0.500 0.375 0.188 0.69 3/4 0.39 1.43 6.75 434.80 428.05 61.00 42.05
7--16 371 371 69 32 0.180 0.401 0.001 1.98 1 1/2 0.45 0.31 0.28 436.25 435.97 65.25 65.07
16--17 371 373 134 7 0.408 0.429 0.015 1.24 1 1/2 0.45 0.33 0.61 435.97 435.36 64.97 62.36
16--19 371 368 56 3 0.707 0.318 0.063 0.82 1 0.41 0.63 1.05 435.97 434.92 64.97 67.42
16--20 371 351 3001 20 0.229 0.688 0.007 1.76 1 1/2 0.45 0.53 33.02 435.97 402.95 64.97 52.45
 NOTA :Para la red de distribucion se azumio los diferentes criterios de diseño tales como optar por una velocidad minima 
de 0.3 m/s y una velocidad maxima de 2 m/s. Determinando asi los tipos de tuberia a utilizar en cada uno de los tramos.
COTA PIESOMETRICA PRESIONSmax                       
( m/m )
Dcal                    
( plg )
Dcom                       
( plg )
Videal                      
( m/s )
V                 
( m/s )
HF                       
( m )










3.6 Evaluación de impacto ambiental 
Se genera a partir de ello impactos negativos que se encuentran en el proyecto y se 
desarrolla en igualdad a las medidas de control ambiental recomendada. Y el proyecto 
que concluyó que ambientalmente es viable. 
Cuadro de Valorización EIA 
Para determinar el grado de impacto Para determinar la categoría del Proyecto 
Frecuencia (f) Grado I Ocurrencia de grados  Categorías  
Mayor o igual que 
5        F ≥ 5 
Intenso   
    I 
Al menos un caso de I 1 
Mayor o igual que 
2 y  Menor o igual 
que 4  2 ≤ F ≤ 4 
Leve   
    L 
Ningún caso de I y al 
menos 1 de L 
2 
Menor o igual 
que  F = 1 
No significa  
     N           
Ningún caso de I ni de L  3 
 
3.7 Presupuesto de obra  











 En lo que respecta a la  topografía se ha llevado a cabo a través del levantamiento de 
una poligonal abierta que establece  las áreas del   sistema de agua potable las cuales 
son captación, línea de conducción, planta de tratamiento, almacenamiento red de 
distribución y conexiones domiciliarias sobre una topografía del tipo accidentada que 
representa  al proyecto una longitud aproximada de 11+427.79km. la topografía del 
terreno presenta una pendiente trasversal comprendida entre 11% y 50% 
considerándose un terreno de topografía ondulada.  
Con respecto al estudio de mecánica de suelos se ha realizado mediante la ejecución 
de cuatro calicatas a cielo abierto y una profundidad promedio de 1.20m, distribuidas 
a lo largo de todo el sistema de agua potable. Los ensayos de laboratorio arrojan como 
resultado un terreno básicamente del tipo SP (arena pobremente gradada), lo cual este 
terreno disminuirá el colapso de tuberías por presencia de rocas. La clasificación del 
tipo de suelo se realizado con respecto a la norma E.050 (suelos y cimientos), del 
reglamento nacional de edificaciones. 
La evaluación de calidad de agua que corresponde a análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos se llevaron a cabo en el laboratorio de ensayo DE 
MICRIOBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO 
RODRIGUEZ DE MENDOZA – Chachapoyas, habiéndose obtenido que el agua 
cumple con la condición de consumo humano cumpliendo los estándares nacionales 
de calidad de agua establecidos por el MINAN. 
Para la obtención de la población futura se realizó el cálculo a través del método 
aritmético de proyección nacional teniendo en cuenta los censos del INEI. En relación 
a los caudales se han calculado teniendo en cuenta lo establecido en las normas de 
ministerio de vivienda para proyecto de agua potable rural, resolución N°173. VC. 
´para lo cual se calculará los diámetros de las tuberías a ser usadas en el proyecto. 
 El sistema del abastecimiento de agua potable está comprendida por una captación 
tipo barraje, una línea de conducción lo cual respecto a los diámetros de la tubería del 
sistema de agua potable de los caseríos almendro y duránd lo cual garantiza la llegada 
del fluido hacia los puntos más altos de las viviendas , reafirmo con lo que describe 
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las normas técnicas del ministerio de salud relacionado a agua potable rural, nuestra 
presión mínima que tenemos como resultado de 21.48 mca y máxima de 68.36 mca 
variaría bajando a una presión menor a la que estipula las normas técnicas del 
ministerio de salud relacionado a agua potable rural en el ítem de presiones que es de 
10 mca así teniendo un fallo en el diseño del proyecto. Seguidamente se tienen el 
resultado de la velocidad máxima a utilizar en el diseño del abastecimiento del agua 
potable , la elección del diámetro de la tubería se encuentra relacionada de forma 
directa a la velocidad que se produzca en los conductos teniendo como resultado una 
velocidad máxima de 1.43 ,reafirmo con el normas técnicas del ministerio de salud 
relacionado a agua potable rural en el ítem de velocidades el cual nos dice que la 
velocidad máxima admisible será de 3m/s sin embargo si utilizamos velocidades por 
mayor a 3m/s nos generaría desgastes excesivos por erosión ya que a mayor velocidad 
mayor es el rozamiento que genera el agua con la tubería lo cual genera esta erosión 
en el interior de la tubería .   
Seguidamente con la finalidad de controlar el grado de turbidez se ha proyectado la 
construcción de una planta de tratamiento compuesta por un sedimentador y filtro 
lento para poder brindar un efluente de acuerdo a norma técnica y no perjudicial para 
la salud de los beneficiarios del proyecto. Asimismo, un reservorio de 
almacenamiento de 15 m3. Y además se halló el diámetro de la tubería en el diseño 
del sistema de distribución son de 2”, 1 ½”, 1” y ¾”. Respectivamente según los 
cálculos hidráulicos. Los cálculos efectuados están referenciados a la norma con 
Resolución Ministerial 173 – Vivienda, “GUÍA DE OPCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL” en lo referente a 
diámetros, velocidades y presiones de servicio. La guía mencionada establece los 
parámetros y definiciones para el diseño de abastecimiento de agua potable para 
población rural. 
1- El presupuesto de obra se realizó teniendo en cuenta el Metrado del proyecto y 
considerando gastos generales y utilidades asimismo el impuesto de la misma y un 
costo por supervisión.  
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V.  CONCLUSIONES 
 
1.Se ha realizado el levantamiento topográfico del área de influencia del proyecto habiendo 
una longitud aproximada de 11.4 kilómetros en una topografía ondulada, se ha empleado 
Estación Total Marca tocón, prismas y equipos complementarios. Obteniendo como 
resultado una pendiente trasversal de terreno entre 11% y 50%. 
2. Se han realizado cuatro (04) calicatas a cielo abierto con una profundidad de 1.20 mts, 
obteniéndose la clasificación de suelos SP y GP, que corresponde a Arenas y Gravas 
pobremente gradadas según la Clasificación SUCS. 
3.Las muestras de Agua tomadas de la Quebrada Almendro, sometiéndose al Análisis: Físico 
Químico, Bacteriológico, evaluándose los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua DS N° 015-2015- MINAM, habiéndose evaluado los parámetros de: Calcio, Magnesio, 
Azufre, Sílice, Turbidez, Solidos disueltos, Color y Coliformes Termotolerantes, 
obteniéndose como resultados que el agua Cumple la condición para ser usada para el 
presente proyecto de Abastecimiento. 
4. De acuerdo a los cálculos efectuados en el presente proyecto se tiene una Población Actual 
al año 2018 de 326 habitantes, y la población futura calculada por el método aritmético al 
año 2038 es de 420 habitantes. 
5. El diseño de Agua Potable para los caseríos Almendro y Duran se realizó con los siguientes 
parámetros: Qp = 0.49lts/s., Qmd = 0.64 lts/s y Qmh = 1.215 lts/s, comprende los siguientes 
componentes: captación tipo barraje, línea de conducción, planta de tratamiento, 
almacenamiento, red de distribución y conexiones domiciliarias. 
6. el presupuesto del proyecto asciende a los 2,601,601.20 soles. 
7. de acuerdo a las evaluaciones realizadas podemos concluir que la probable ocurrencia de 
impactos negativos al ejecutarse el proyecto es manejable, si se desarrollan paralelamente las 
medidas de control ambiental recomendadas, en consecuencia, el proyecto es 






1. A nivel de ejecución de obra deberá hacerse un replanteo conservando el trazo de 
diseño como una manera de garantizar las presiones de servicio del sistema 
proyectado. 
2. De acuerdo al tipo de suelo donde se ubicarán las tuberías PVC se deberá disponer 
la cama de arena respectiva y el material de relleno de acuerdo a la especificación 
constructiva respectiva. 
3.Se recomienda efectuar periódicamente ensayos de calidad del agua como una 
manera de garantizar la calidad del líquido elemento del proyecto en su periodo de 
diseño, pudiendo efectuar las medidas correctivas oportunas de ser necesarias. 
4.En un proyecto de agua potable el cálculo de la población futura a atender es 
fundamental por lo cual se utilizará el método más seguro como es el método 
aritmético que se ha utilizado en el presente trabajo de tesis. 
5. Los diversos componentes del sistema de agua Potable deberán construirse de 
acuerdo a los planos del proyecto a fin de garantizar un eficiente desempeño 
hidráulico garantizando un eficiente servicio a la población, mejorando su calidad de 
abastecimiento. 
6. el presupuesto deberá ser reajustado al momento de materialización de las obras 
civiles del proyecto. 
7.se recomienda implementar las medidas necesarias para mitigar los impactos 
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* Pf = Población Final 420
* Po = Poblacion inicial 326
* r = Tasa de crecimiento anual (%) 1.44
20
* # De viviendas 97
CALCULO  DE LA DENSIDAD:






2 2020 335 100
5 2023
20 2038 420 125
13
19 2037 415 124
16 2034 401
18 2036 410 122
METODO DE INTERES COMPUESTO:
119
17 2035






* t = Tiempo (años) 
MEMORIA DE CALCULO 










1 2019 331 98
406 121
10 2028 373 111
11 2029 378 112
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84
   A.- POBLACION ACTUAL 326
   B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%) 1.44
   C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20.00
   D.- POBLACION FUTURA 420
SELECCIÓN DE DOTACION   >>>>>>>>>>>>>>>>>> 100.00 l / hab / día
2.1  VARIACIONES PERIODICAS
a.  Consumo Promedio Diario Anual  ( Qp)
Donde :
Qp = Cons. Prom. diario anual ( l/s )
Pf = Población futura  ( hab)
Consumo Promedio Diario Anual  ( Qm)  >>>>>>>>>>>>>>>>>> 0.486 l/s
b.  Caudal Máximo Diario  ( Qmd )
Recomendable a usar : K1  = 1.30
Qmd  = 0.632          l/s
Qmd = 0.632 l/s
c.  Consumo Máximo Horario  ( Qmh )
Recomendable a usar : K2  = 2.50
Qmh = 1.215          l/s
 CAUDALES DE DISEÑO 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, 
DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA REGIÓN AMAZONAS - 2018"
I.   DATOS BASICOS DEL DISEÑO
Qp = Pf * Dotación / 86,400
Qmd = K1  * Qm




k2 = 2.5 Para zonas rurales
Qp : 0.486 l/s Demanda
Qmd : 0.632 l/s Demanda
Qmh : 1.215 l/s Demanda
Coeficiente de regurosidad de tubería de PVC                : >>>>> C = 150
DIAMETROS COMERCIALES DE TUBERIAS PVC A-5 :
63 75 90 110 160 200 250 315 355
59.8 71.2 85.6 104.2 152 190.2 237.6 299.6 337.6
1. VOLUMEN DE REGULACION (Vreg ):
Vreg = 0.25 * Qp * (24/N)*86.4
DISTRITO: IMAZA
MEMORIA DE CÁLCULO
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, 
DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA REGIÓN AMAZONAS - 2018"
PROYECTO:









Según el RNE será calculado con el diagrama de masa correspondiente a las variaciones horarias de 
la demanda, y cuando no haya disponibilidad de información el volumen de regulación se debe 
considerar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda siempre que el suministro sea 
calculado para las 24 horas de funcionamiento y en otros casos se determinara de acuerdo al 
horario de suministro, en caso de bombeo al número y duración de los periodos de bombeo así 
como los horarios en los que se hallan previstos dichos bombeos. 
86
Tenemos :
Qp = 0.486 l/s
N°HS= 24 h >>>>>>>>>> Vreg= 10 m3
NOTA :
No se considero volumen de reserva puesto que el tramo de la linea de conduccion 
es de 3.6 km y el lugar es de facil acceso para motocicletas y camionetas, por otro 
lado el terreno no presenta dificultades como dislizamiento,etc.
2. VOLUMEN DE FUNCIONAMIENTO   ( Vf):
Qmh = Cd  * A * RAIZ (2 * g *h )
Tenemos :






CALCULAMOS EL DIAMETRO DE LA TUBERIA :
D = ( Qmh / (0.2785 C ( S0.54 )))1/2.63
>>>>> D = 0.045 m >>>>> D = 50 mm
Azumimos:  Tuberia - PVC - A -5 .
>>>> Di = 59.80 mm >>>> 0.0598 m
>>>> DN = 63 mm >>>> 0.0630 m








h1= 0.1 m >>>>> Valor Minimo
π= 3.1416
>>>>> h2 = 0.012 m





H=h1+d/2+h2 >>>>> H= 0.144 m
H= 0.150 m OK
Hreg = Vtotal / A
H











Despejando D : >>>>>>
>>>>> D = 3 m
A = 5.31 m2
Hreg = 2.00 m
3.0 m Haltura total= 2.15 m
V reservorio = 15.20
dimenciones: Diametro=
V total =
H = 0.75 D V = A * H A =  ( π * D^2 )/4










*Fuente: TABLA N° 07 - Demanda de Agua
*Carga Disponible:
- - 2.0 m
*Pendiente Máxima:
*Diámetro Teórico:
*Escoger un Diámetro Comercial de Tuberia:
50 63 75 90 110 160 200 250 315 355 400
47 59.8 71.21 85.6 104.6 152 190.2 237.6 299.6 337.6 380.4
PROVINCIA: BAGUA
DEPARTAMENTO: AMAZONAS 
CÁLCULO: LINEA DE CONDUCCIÓN 
MEMORIA DE CÁLCULO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y 
DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA REGIÓN AMAZONAS - 2018"
LOCALIDAD: ALMENDRO Y DURÁN 
DISTRITO: IMAZA
0.0006318 m3/seg
Cota PTAP = 692.500 m.s.n.m
Pérdida acces = 2.000 m
ELABORADO POR: MODESTO MARQUINA TINEO
FECHA: 08/07/2018
Qmd = 0.6318 lts/seg Cota Captac = 698.500 m.s.n.m
0.00173 m2
Área de la Tubería Seleccionada
C = 150 Dteórico = 31.733 mm
Hazen - Williams
Dc (mm)
Longitud = 170.000 m
Cdisp = 4.00 m
≈
Smáx = 0.02353 m/m




Dcomercial = 47.00 mm A =















Snueva = 0.00347 m/m Hazen - Williams
≈







Válvula de Compuerta 0.19 2 und 0.38
Codos 45°
1 und 0.19










Canastilla 6.10 1 und 6.10
Válvula de Compuerta 0.19
0.45 1 und 0.45
Codos 90° 0.90
0.0035 m/m 170.000 m
Codos 90° 0.90 0 und 0.00




Tee (V.P) 0.42 0 und 0.00
Codos 90° 0.90 1 und 0.90
Codos 45° 0.45 4 und 1.80















*Cota de Línea de Gradiente Hidraúlica:
16.57 0.36415 m/s
2 * 9.81
0.5905 m 0.1120 m
≈
0.1120 m
Cota LíneaG.H. = 695.209 m.s.n.m
HfTotal = 0.7025 m
HfAcces =
𝐻𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠 =  𝑘 ∗
𝑉2
2 ∗ 𝑔
𝐻𝑓𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑓𝑡𝑢𝑏 + 𝐻𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠
𝐻𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠 =
𝐻𝑓𝑜𝑡𝑎𝑙 =




CUADRO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - CASERIOS ALMENDRO Y DURÁN - 2018
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
RE--1 692 631 1350 97 0.102 1.215 0.045 1.47 2 0.48 0.49 10.51 691.50 680.99 0.00 50.09
1--2 631 628 50 97 0.102 1.215 0.058 1.39 2 0.48 0.49 0.39 680.99 680.60 50.09 52.60
2--CRP1 628 609 441 94 0.104 1.177 0.043 1.46 2 0.48 0.47 3.24 680.60 677.36 52.60 68.36
CRP1--CRP2 609 559 1029 93 0.104 1.165 0.049 1.42 2 0.48 0.47 7.41 609.00 601.59 0.00 42.61
CRP2--3 559 531 680 93 0.104 1.165 0.041 1.47 2 0.48 0.47 4.90 558.98 554.08 0.00 22.90
3--4 531 532 50 4 0.577 0.346 0.006 1.37 1 0.41 0.68 1.11 554.08 552.98 22.90 21.48
3--CRP3 531 481 1440 89 0.107 1.115 0.035 1.50 2 0.48 0.45 9.56 554.08 544.52 22.90 63.44
CRP3--CRP4 481 450 814 87 0.108 1.090 0.038 1.46 2 0.48 0.44 5.18 481.08 475.90 0.00 25.90
CRP4--5 450 384 1376 86 0.108 1.077 0.048 1.38 2 0.48 0.43 8.57 450.00 441.43 0.00 57.93
5--6 384 382 71 6 0.447 0.402 0.018 1.17 1 0.41 0.79 2.09 441.43 439.34 57.93 57.14
5--7 383 371 950 80 0.113 1.002 0.013 1.77 2 0.48 0.40 5.18 441.43 436.25 58.28 65.25
7--8 371 371 15 32 0.180 0.401 0.033 1.02 1 1/2 0.45 0.31 0.06 436.25 436.19 65.25 65.69
8--18 371 372 62 8 0.378 0.454 0.016 1.25 1 1/2 0.45 0.35 0.32 436.19 435.87 65.69 64.37
8--9 371 372 27 24 0.209 0.751 0.055 1.17 1 1/2 0.45 0.58 0.35 436.19 435.84 65.69 63.84
9--10 372 372 98 6 0.447 0.402 0.002 1.84 1 1/2 0.45 0.31 0.40 435.84 435.44 63.84 63.64
9--11 372 373 77 18 0.243 0.655 0.016 1.45 1 1/2 0.45 0.51 0.77 435.84 435.07 64.04 62.07
11--12 373 373 54 2 1.000 0.300 0.009 1.20 1 0.41 0.59 0.91 435.07 434.16 62.07 61.66
11--13 373 374 48 9 0.354 0.477 0.017 1.27 1 1/2 0.45 0.37 0.27 435.07 434.80 62.07 61.00
13--14 374 375 86 5 0.500 0.375 2.000 0.42 1 0.41 0.74 2.21 434.80 432.59 61.00 57.59
13--15 374 386 65 5 0.500 0.375 0.188 0.69 3/4 0.39 1.43 6.75 434.80 428.05 61.00 42.05
7--16 371 371 69 32 0.180 0.401 0.001 1.98 1 1/2 0.45 0.31 0.28 436.25 435.97 65.25 65.07
16--17 371 373 134 7 0.408 0.429 0.015 1.24 1 1/2 0.45 0.33 0.61 435.97 435.36 64.97 62.36
16--19 371 368 56 3 0.707 0.318 0.063 0.82 1 0.41 0.63 1.05 435.97 434.92 64.97 67.42
16--20 371 351 3001 20 0.229 0.688 0.007 1.76 1 1/2 0.45 0.53 33.02 435.97 402.95 64.97 52.45
 NOTA :Para la red de distribucion se azumio los diferentes criterios de diseño tales como optar por una velocidad minima de 0.3 
m/s y una velocidad maxima de 2 m/s. Determinando asi los tipos de tuberia a utilizar en cada uno de los tramos.
COTA PIESOMETRICA PRESION
MEMORIA DE CALCULO
Smax                       
( m/m )
Dcal                     
( plg )
Dcom                       
( plg )
Videal                      
( m/s )
V                       
( m/s )
HF                       
( m )







Q                       
( l/s )
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1.-CAUDAL DE DISEÑO, Q, (M3/SEG) 0.00064
2.- DIAMETRO DE LA ARENA,  d , (CM) 0.001
3.- TEMPERATURA (° C ) 20
4-DENSIDAD DE LA ARENA, pa, (GR/CM^3) 2.65
5-DENSIDAD DEL AGUA, p,(GR/CM^3) 1
6.- VISCOSIDAD DINÁMICA, u,  (GR/CM*SEG) 0.010
7.- VELOCIDAD DE SEDIMENTACION DE PARTICULA,(M/SEG) 0.0002 0.17
Vs, CALCULADA POR: STOKES, ALLEN ó NEWTON (SEGUN CUADRO)
A  UTILIZAR  :        Vs= 0.00017
8.- AREA SUPERFICIAL DE LA ZONA DE DECANTACION.(M2)
As = Q / Vs 3.722
9.- ANCHO DEL SEDIMENTADOR, (M)
B= 1.50
10.- LONGITUD DE LA ZONA DE SEDIMENTACION, (M)
L2= As / B 2.48
A  UTILIZAR  :        L2= 7.50
11.- LONGITUD DE LA ESTRUCTURA DE ENTRADA.(M)
L1= 0.80
12.- LONGITUD TOTAL DEL SEDIMENTADOR, (M)
LT= L1+L2 8.30
A  UTILIZAR  :        LT= 8.30
13.- RELACION (LT/B) DE LA ZONA DE SEDIMENTACION
2.8 < L/B < 6 5.533 OK
14.- ALTURA DEL SEDIMENTADOR, (M) H= 1.250
15.- RELACION (L2/H) DE LA ZONA DE SEDIMENTACION
6 < L2/H < 20 6.00 OK
16.- VELOCIDAD HORIZONTAL DEL FLUJO, (CM/SEG)
VH=100*Q/(B*H) 0.034 OK
VELOCIDADES ADMISIBLE (VH) < 0.55
17.- TIEMPO DE RETENCION DE LA UNIDAD, (HRS)
To = (As * H)/(3600*Q) 2.02 121 min
18.- PENDIENTE EN EL FONDO, (EXPRESADO EN DECIMAL)
S=10% USUAL S= 0.11
19.- ALTURA MAXIMA EN LA TOLVA DE LODOS, (M)
H1 = H + (S) * L2 0.28 m
20.- LONGITUD DE LA CRESTA DEL VERTEDERO DE SALIDA=
        ANCHO DEL SEDIMENTADOR, (M),   L = B
LONGITUD DE CRESTA L= 1.50




21.- ALTURA DE AGUA EN EL VERTEDERO DE SALIDA, (M)
H2=(Q / (1.84*L))^(2/3) 0.00 m
22.- VELOCIDAD DE PASO A TRAVES DE LOS ORIFICIOS  
        DE LA CORTINA DE DISTRIBUCION, (M/S)
Vo = 0.10 USUAL Vo= 0.100
23.- AREA TOTAL DE ORIFICIOS, (M^2)
Ao = Q / Vo 0.01 m2
24.- DIAMETRO DE LOS ORIFICIOS, (M)
D= 0.038 1.50 pulg
25.-AREA DE CADA ORIFICIO, (M^2)
a o = 0.7854*D^2 0.0011
26.-NUMERO DE ORIFICIOS, (ADIMENSIONAL)
n = Ao / ao 6
A  UTILIZAR  :        n= 54
27.-ALTURA DE LA CORTINA CUBIERTA CON ORIFICIOS, (M)
h = H - (2/5) * H 0.75 m
28.-ESPACIAMIENTO ENTRE ORIFICIOS, (M)
NUMERO DE ORIFICOS A LO ANCHO,(B) N1= 3
NUMERO DE ORIFICOS A LO ALTO, (H) N2= 18
a = h / N1 0.25
29.-ESPACIAMIENTO LATERAL CON RESPECTO A LA PARED, (M)
a1 = (B - a*(N1-1))/2 -1.375 m
30.- SECCION DEL CANAL DE  LIMPIEZA, (M2)
A2= 0.00810732 TUB. 4 PULG.
31.-TIEMPO DE VACIADO DE LA UNIDAD, (MIN)
T1 = (60 * As * (H)^(1/2))/(4850*A2) 6.35
A  UTILIZAR  :        T1= 45
32.-CAUDAL DE DISEÑO DE LA TUBERIA  DE DESAGUE PARA
       EVITAR REPRESAMIENTO EN LA CAJA DE SALIDA,(L/SEG)
q = (1000 * LT * B * (H2)) / (60 * T1) 5.763888889
30.- SECCION DEL CANAL DE LIMPIEZA, (M^2)
Página 2
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CASERIOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO IMAZA
Parámetros Unidad Valores
1 Velocidad de filtración
Solo Filtro lento m/h 0.10 - 0.20
Sedim.  o  Prefiltro + F.L. m/h 0.15 - 0.30
S  +  P.F.  +   F.L. m/h 0.30 - 0.50
2 Area máxima de cada unidad m² 10 - 200
3 Número mínimo de unidades und 2
4 Borde Libre m 0.20 - 0.30
5 Capa de agua m 1.0 - 1.5
6 Altura del lecho filtrante m 0.80 - 1.00
7 Granulometría del lecho mm 0.15 - 0.35
8 Altura de capa soporte m 0.10 - 0.30
9 Granulometria grava mm 1.5 - 40
10 Altura de drenaje m 0.10 - 0.25
Fuente CEPIS
El caudal de diseño es el caudal máximo diario.
Qmd = 0.640 lps
Qmd = 2.304 m³/hora
Turbiedad mínima en época de estiaje:
Tmin < 5 U.T.
Asumiendo turbiedad máxima en época de lluvia:
Tmax = 50 U.T. A la salida del Pre-Filtro
El número de turnos de operación diaria deberá ser: 2
C1 = 24  /  (N° de turnos * 8)
Remplazando valores:
C1 = 1.5




N = 1.23 m.
Se considerará N   = 1.00
Como se va emplear sedimentación, pre-filtración y filtración lenta.
CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL FILTRO LENTO
La filtración lenta es un proceso de purificación del agua que consiste en hacerla pasar a traves del lecho
poroso de un medio filtrante. Durante este paso la calidad del agua mejora considerablemente por
reducción del número de microorganismos (bacterias, quistes)
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS 
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, AMAZONAS - 
2018"
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La velocidad de filtración Vf (m/h) se encuentra en el rango 0.3 -0.5, para nuestro cálculo se escogerá:
Vf  = 0.30 m/h





As = 11.52 m².
El largo de la unidad filtrante viene dado por:
L = (As * K)
1/2
El ancho de la unidad filtrante viene dado por:
B = (As / K)
1/2
Siendo k una función del número de unidades de filtración:
k = 2 * N  /  (N +1)
Reemplazando valores
k = 1.00 m.
Entonces los valores del largo y ancho de la unidad serán
B = 3.39 m. Asumimos:    L  = 3.00 m.
L = 3.39 m. Asumimos:    B  = 3.00 m.
1.50 m 1.50 m
ancho de muros 0.20
3.00 m
Volumen del depósito para almacenar arena durante dos años: 2 años
V = N° de años *L*B*E*N
Siendo:
E: Espesor de la capa de arena extraida en cada raspado
E   = 0.02 m.
N: Numero de raspados por año
N   = 6 raspados
Reemplazando valores
V   = 2.16 m³
Tasa de filtración:
T = Q   /  (2*AS)
T = 2.4 m³/m²/día
Como el rango recomendado para la tasa  de filtración  es T ≤ 8, entonces el valor obtenido es :
ACEPTABLE
La Velocidad de filtración real sera:
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VR  = Q  /  ( 2 B . L )
VR  = 0.128 m/h
Sistema de drenaje:
Canal principal con placas de concreto, sección de 0.15 x 0.15 de lado
V   = q  /  Ac
Donde:
V : Velocidad en el canal de drenaje principal
q : Q  /  número de filtros
A c : Area del canal
Reemplazando valores
V = 0.028 m³/seg
Como la velocidad máxima en el drenaje es V max = 0.30 m/seg., el valor obtenido es :
ACEPTABLE
Las canaletas laterales estarán separadas cada 0.250 m , el numero de laterales  (n) será:
n = 12.0
n = 12 canaletas laterales
Caudal para cada canaleta (qL)
qL   = q  /  n
Reemplazando valores








Se usará el programa de Estructuras Sap 2000 para la obtener los valores calculados
Elementos estructurales
Espesores de Pared: 0.15 m
0.10 m (Canal ingreso, salida, caja válvulas)
.
Espesores de Losas (Pisos) 0.15 m
0.10 m (Piso canal ingreso, salida, caja válvulas)
El Método utilizado es el diseño a la rotura o por resistencia última, adicionalmente se efectuará el 
control de rajaduras para los muros, tal como lo considera el código del ACI para el diseño de 
Las elementos estructurales tienen el siguiente predimensionamiento, que de acuerdo al cálculo 
estructural y diseño respectivo son pasibles de modificación:
Diseño estructural - Sedimentador
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS 






Cuando la estructura está vacia.
Datos del Terreno del EMS:
Peso específico del terreno: 1.72 Tn/m
3
Angulo de Fricción (ø): 23.00 º
Carga admisible: 0.73 Kg/cm
2
Coeficiente activo (Ca): tg
2
(45º-ø/2) = 0.4381
Cag = 0.75 Tn/m
3
Cuando la estructura está llena.
Peso específico del agua: 1.00 Tn/m
3
Sobre Carga: 0.10 Tn/m
3




CM = Peso Propio CL = Peso Agua, Presión de Agua, Presión de Suelo, S/C
COMBO1 = 1.4 CM + 1.7 CL COMBO2 = 1.25 (CM + CL ) + S
COMBO3 = 1.25 (CM + CL) - S COMBO4 = 0.9 CM + S
COMBO5 = 0.9 CM -  S
DISEÑO = ENVOL (COMBO1, COMBO2, COMBO3, COMBO4, COMBO5)
La concepción estructural se realizará de acuerdo a los criterios indicados en la Norma 
E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE.
El análisis se realizará por el método dinámico, utilizando un espectro inelástico de 
pseudo aceleraciones.
(Verificar en campo sí las condiciones del suelo son las 
mismas)
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Factor de zona Z = 0.3
Factor U = 1.5
Factor de suelo S = 1.2 Tp = 0.6
Coeficiente de reducción R = 6
0.09

































































Sa/(g x C) = ZUSC/R





















Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.74 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.96 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.26 cm
2
, a = 1.00 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.26 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.30
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.47
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.67




Cortante Máximo = 3.04 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 5.76 Tn
Vu = 3.04 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 4.05 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.15 (Central)
Verificación por cortante
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Diseño Máximo = 0.28 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.36 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 1.54 cm
2
, a = 0.36 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 1.54 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.46
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.84
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.30
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.84








Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.79 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 1.62 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Verificación por tracción
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.40 (CENTRAL)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.05 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.07 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 0.41 cm
2
, a = 0.10 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 0.90 cm
2
As = As min As = 0.90 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.79
Varilla ø 1/2" 1 @ 1.43
Varilla ø 5/8" 1 @ 2.22
Varilla ø 3/4" 1 @ 3.16




Cortante Máximo = 0.25 Tn Cortante que aporta el Concreto (Vc) = 3.84 Tn
Vu = 0.25 Tn ø = 0.75 (Estructura Hidráulica)
Vu / ø = 0.33 Tn
Vc > Vu / ø ---> CONFORME
Verificación por cortante
Usar Varilla ø 3/8" @ 0.40 (CENTRAL)
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Valores obtenidos mediante el Programa de Computo SAP2000:
Momento Máximo = 0.02 Tn - m
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.03 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 0.16 cm
2
, a = 0.04 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 0.90 cm
2
As = As min As = 0.90 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.79
Varilla ø 1/2" 1 @ 1.43
Varilla ø 5/8" 1 @ 2.22
Varilla ø 3/4" 1 @ 3.16








Coeficiente de durabilidad para tracción= 1.65 Tracción Diseño = 0.003 Tn
Tracción que aporta el Acero (Ts) = 0.95 Tn
Ts > Tmax ---> CONFORME
Usar Varilla ø  3/8"  @ 0.40 (CENTRAL)
Verificación por tracción
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Cálculo del Peso de la Estructura:
Por Peso de las Paredes: 12.00 Tn
Por Peso Interior: 17.00 Tn
Por Peso del Fondo: 4.00 Tn
Peso Total: 33.00 Tn Capacidad Portante del Terreno:0.73 Kg/cm
2
                                                                                                               
Area de Contacto: 11.00 m
2
Presión sobre el Terreno: 0.30 Kg/cm
2
CONFORME!
Momento Diseño Máximo = 0.74 Tn - m (Por continuidad, momento pared M22)
Coeficiente de durabilidad para flexión= 1.3 Mu = 0.96 Tn - m
f'c = 210 Kg/cm
2
espesor = 0.15 m Recubrimiento = 0.075 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.075 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 17 cm, 21 cm, (El menor)
As = Mu / ((ø x fy x (d - a/2)) , a = As x fy / (.85 x f'c x b) , ø = 0.769
As = 4.26 cm
2
, a = 1.00 cm
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.35 cm
2
CONFORME ! As = 4.26 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.17
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.30
Varilla ø 5/8" 1 @ 0.47
Varilla ø 3/4" 1 @ 0.67
Cálculo de acero fondo e=0.15




espesor = 0.10 m Recubrimiento = 0.05 m
fy = 4200 Kg/cm
2
d = 0.050 m b = 1.00 m
w = 0.025 (Rajadura Máxima para control de agrietamiento)
Smáx= (107046 / fs - 2 x Cc) x w / 0.041, Smáx = 30.5 x (2817 / fs) x w / 0.041 (El menor)
S máx = 20 cm, 21 cm, (El menor)
Verificación de As min:
As min = 0.0018 x ancho x d = 1.80 cm
2
Varilla ø 3/8" 1 @ 0.39
Varilla ø 1/2" 1 @ 0.72
Varilla ø 5/8" 1 @ 1.11
Varilla ø 3/4" 1 @ 1.58
Cálculo de acero fondo e=0.10
Usar Varilla ø  3/8"  @  0.40 (MALLA CENTRAL)
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L    = 15.00 m
PROYECTO:
PESOS EN KG/ML
DATOS: DIAM. Tub. Tub.
F.G. PVC.
Longitud= 15.00 m 3/4" 1.58
Separación entre pendolas 0.75 m 1" 2.90
Flecha ( f )= 1.50 m 1 1/2" 4.32
Long. pendola en el centro(ho) 0.25 m 2" 6.00
H torre = 1.75 m 2 1/2" 0.65
3" 0.94
Diseño de péndolas: 6" 4.08
P. tuberia 10.80 Kg/m
P.accesor. 4.00 Kg/m Cable tipo BOA 6 x 19
P. pendola 0.39 Kg/m Diámetros Peso Kg/m Rotura Ton.
Factor Seg. (de 3 a 6) 5.00  1/4" 0.17 2.67
H>pendola 1.75 m  3/8" 0.39 5.95
 1/2" 0.69 10.44
Peso total / pendola = 11.78 Kg.
Tensión a la rotura pendola= 0.06 Ton
Se usará cable de  3/8" tipo BOA 6 x 19
Diseño del cable principal:
Peso cable principal = 0.69 Kg/m
Peso cables y accesorios= 15.88 Kg/m
Pviento =  0.005 x 0.7 x (Velocidad viento)² x ancho tubería
Pviento = 3.56 Kg/m
Psismo =  0.18 x Peso cable y accesorios
Psismo = 2.86 Kg/m
DISEÑO DE PASE AÉREO N°03
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, 
PROVINCIA BAGUA, AMAZONAS - 2018
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Peso por unidad long. máxima  = P. cable y acces. + P. viento + P. sismo   = 22.29 Kg/m
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8
Mmax.ser = 0.63 Ton-m
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable
Tmax.ser = 0.42 Ton horizontal
Tmax.ser = 0.45 Ton real a utilizar
Factor de seguridad = 5   De 2 a 5
Tensión max.rotura = F.S. x Tmax.ser.  = 2.25 Ton
Se usará cable de  3/8" tipo BOA 6 x 19
Diseño de la cámara de anclaje:
H c.a. = 1.00 m Altura de la cámara de anclaje
b  c.a. = 1.50 m Ancho de la cámara de anclaje (paralela a la longitud del puente)
prof. c.a. = 1.00 m Profundidad de la cámara de anclaje (perpendicular al ancho)
Angulo O° = 45 °
Altura de relleno hr  = 0.50 m
D  = 1.75 m
Wp =HxBxProf.xP.esp.conc= 3.60 Ton
Tmax.ser SEN O= 0.32 Ton-m
Tmax.ser COS O= 0.32 Ton-m
d =
d = 2.342 =    0.71 m
3.28
e = b/2-d     = 0.04 <    b/3 = 0.50 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas
Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo
Tipo de Suelo Valor de µ
Grano grueso 0.50
limo o arcilla 0.35
roca firme 0.60
µ      = 0.35
F.S.D.= µ*(Wp + Wr - Tmax.serSEN(O)) 1.59 5.010 >1.75 Ok Verificación al deslizamiento 
Tmax.serCOS(O) 0.32 de la cámara de anclaje
F.S.V.= 2.70 7.54 >2.00 Ok
0.36
Diseño de la torre de elavación:
O2 en grados   = 11 °
Torre d  = 0.30 m Lados de la sección de la Tmax.ser SEN O2  = 0.09 Tn
d  = 0.30 m columna o torre (cuadrada) Tmax.ser COS O2  = 0.44 Tn
H  = 1.75 m Tmax.ser SEN O    = 0.32 Tn
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³ Tmax.ser COS O    = 0.32 Tn









Zapata hz  = 1.20 m Altura de la zapata
b  = 1.20 m Ancho de la zapata (paralela a la longitud del puente)
prof.  = 1.30 m Profundidad de la zapata (perpendicular al ancho)
Peso esp. Conc. = 2.40 Tn/m³
Wz 4.49 Tn
S (Factor de suelo)  = 1.00 Cálculo de las cargas de sismo
U (Factor de importancia) = 1.00 Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton)
C (Coeficiente sísmico)  = 0.35 3 1.75 0.13 0.22 0.02
Z (Factor de zona)  = 0.70 2 1.17 0.13 0.15 0.01
Rd (Factor de ductibilidad)= 3.00 1 0.58 0.13 0.07 0.01
H (cortante basal)  = 0.03 Tn 0.44 0.00
e = b/2 - d = 0.05 < b/3 = 0.40 Ok verficación de la excentricidad de fuerzas
d        =   (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*Sen(O2)*2b/3+Tmax.ser*Sen(O)*2b/3-(Tmax.ser*Cos(O2)-Tmax.serCos(O))*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3
Wp+Wz+Tmax.ser*Sen(O)+Tmax.ser*Sen(O2)
d = 2.89 0.547 m
5.28
Factores de seguridad al deslizamiento y volteo
F.S.D. =   (Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(02)+Tmax.ser*SEN(O))*U 1.85 11.95   > 1.5 Ok




F.S.V. = 5.06 3.68   > 1.75 Ok
1.37 Verificación al volteo de la zapata
Longitud total del cable ( Lt  )
L t  =  Long. Catenaria   +  Long. Anclaje
Long. Caten. = 2*Lx LXi = Xi ( 1 + 2/3 x (fi / Xi )^2)
Long. Caten. = 15.40 m Lx  = 7.70 m
L anclaje          =  ( D² + H² ) 
1/2
  +  2 cosc O° = 7.78 m
L t    = 23.18 m
Longitud de péndolas
           Cantidad de péndolas   = 19.00
N° péndola X Long. péndola N° péndola X Long. péndola
1 0.75 1.77 20 15
2 1.5 1.47 20 15
3 2.25 1.21 20 15
4 3 0.98 20 15
5 3.75 0.79 20 15
6.21
6.21 mLONGITUD TOTAL DE PENDOLAS  =
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PROYECTO :
DISEÑO DE RESERVORIO      (VOL.  = 
CRITERIOS DE DISEÑO
* El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado.
* Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión del agua.
*
* Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los planos se indica.
*
*
* Se usará los siguientes datos para el diseño:
f 'c     = 210 Kg/cm²
f 'y     = 4200 Kg/cm²
q adm = 0.80 Kg/cm² = 8.00 Ton/m²
PREDIMENSIONAMIENTO
V  : Volumen del reservorio 15.0 m³
di  : Diametro interior del Reservorio et   : Espesor de la losa del techo.
de : Diametro exterior del Reservorio H  : Altura del muro.
ep  : Espesor de la Pared h  : Altura del agua.
f  : Flecha de la Tapa (forma de bóveda) a  : Brecha de Aire.
Asumiremos :     h = 1.40 m. Altura de salida de agua  hs = 0.00 m.
(Altura Libre) a = 0.30 m. H = h + a + hs= 1.70 m.
HT = H + E losa = 1.95
Calculo de   di : ok
Remplazando los valores :
pi * di² * h di   = 3.69 m.
4 optamos por : di   = 3.70 m.
Calculo de    f : Se considera      f  = 1/6 * di  = 0.62 m.
Calculo de    ep :
Se calcula considerando Los Siguientes criterios 
1.- Según company: ep ≥ (7  +  2h/100) cm.
h = altura de agua en metros = 1.40 m.
Remplazando, se tiene:     ep ≥ 9.80 cm.
DISENO DE RESERVORIO CIRCULAR DE 15M3
El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral , esta viga 
trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre las paredes del reservorio.
Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e indirectamente el peso del techo y la viga perimetral.
15.0 m³ )
V =
A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se ubicarán los accesorios de control de entrada, salida y 
limpieza del reservorio.
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2.- Según Normatividad: ep ≥ h / 12







Presión ejercida por el agua
a las paredes
Analizando para un Dh = 1.00 m
Remplazando en la formula, tenemos : T = 2590 Kg.
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 1.40 m.
Remplazando en la formula, tenemos : T max = 2590 Kg.
Tc   =    f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)
2590 = 210.00 * 10.00% * 100.00*e
Despejando, obtenemos : ep  ≥ 1.23 cm.
El valor mínimo para el espesor de pared que cumple con todos los criterios vistos seá:
ep  ≥ 14.17 cm.
Por lo tanto tomaremos el valor:
ep  = 20 cm.
Calculo de   de : de = di  +  2*ep   = 4.10 m. Diametro exterior
Calculo del espesor de la losa del techo    e t   :
T =
1000 * h * Dh * di
2
Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la
compresión, es decir :
di
Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene que sólo en la pared se producen 
esfuerzos de tracción. La presión sobre un elemento de pared situado a  "h"  metros por debajo del nivel de agua es de  
g agua * h (Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura elemental "h" a la profundidad "h" tal 
como se muestra en el gráfico es:
Como se indicaba anteriormente esta cubierta tendrá forma de bóveda, y se asentará sobre las paredes por intermedio de una junta de 
cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes por flexión.
Asimismo, la viga perimetral se comportará como zuncho y será la que contrareste al empuje debido a su forma de la cubierta. El empuje 











di = 3.70 m.
P
Fc E
Ft a/2 f = 0.617 m.
R = 3.083 m.
R R R - f = 2.47 m.
Tg a   =  P / Ft
  a/2  a/2
(R-f)² + (di/2)²  = R²
Remplazando los valores, tenemos el valor de R : R= 3.08 m.
Tg a/2  = [di / 2] / (R-f)  = 0.7500 ======> a  = 73.740 º a/2  = 36.87 º
Del Grafico :
Metrado de Cargas :
Peso propio = 360 Kg/m²
Sobre carga = 150 Kg/m²
Acabados = 100 Kg/m²
Otros = 50 Kg/m²
TOTAL = 660 Kg/m²
Area de la cúpula  = 7.17 m² (casquete eferico)
Peso = P= 660 Kg/m²  * 7.17 m² → P  = 4,730.92 Kg.
Remplazando en las formulas, tenemos :
Ft  = 1,003.93 Kg.
FC  = 7,884.87 Kg.
Desarrollo de la Linea de Arranque (Longitud de la circunferencia descrita)  =  Lc:
Lc = pi   *  d i   = 3.70 *  pi = 11.62 m.
Ft   =   P / (2 * p * Tg a)
Fc   =   Ft   +   P
Se calcularán 2 valores del espesor, teniendo en cuenta el esfuerzo a la compresión y el esfuerzo cortante del concreto. Para ello primero 
será necesario calcular los esfuerzos de Compresión y Tracción originados por el peso y su forma de la cúpula (Fc y Ft ).
2 * pi * r * f =
Fc   =   P / Seno a
118
Presión por metro lineal de circunferencia de arranque es  -  P / ml:
P /ml = Fc / Lc = 7884.87 / 11.62 = 678.33 Kg/ml
Esfuerzo  a la compresión del concreto  Pc :
Por seguridad :
Pc =   0.45 * f'c * b * et para un ancho de b= 100.00 cm
 et    = espesor de la losa del techo
Igualamos esta ecuación al valor de la Presión por metro lineal :  P /ml
0.45 * 210.00 * et          = 678.33
Primer espesor :  et    = 0.07 cm
Esfuerzo  cortante por metro lineal  en el zuncho (viga perimetral) -   V /ml :
V / ml  = P / Lc  = 4,730.92 / 11.62 = 407.00 Kg/ml
Esfuerzo  permisible al corte por el concreto -   Vu :
Vu = 0.5 * ( f`'c ^ (½))* b * et para un ancho de b= 100.00 cm
Igualamos esta ecuación al valor del cortante por metro lineal :  V /ml
0.5 *210^½ * et    = 407.00
Segundo espesor :  et    = 0.56 cm
 et    = 15.00 cm








0.20 m. 3.70 m. 0.20 m.
4.10 m.
dc = 3.90 m.
diametro central
Este espesor es totalmente insuficiente para su construcción más aún para soportar las cargas
antes mencionadas.
De igual manera este espesor es totalmente insuficiente. De acuerdo al R.N.C., especifica un espesor mínimo de 5 cm.






Peso especifico del concreto الc = 2.40 Tn/m³
Peso especifico del agua الa      = 1.00 Tn/m³
Zapata perimetral  :
b = 0.75 m.
h = 0.30 m.
METRADO DEL RESERVORIO.
Losa de techo :   e = 15.00 cm (π x di * f*)e *الc  = 2.86 Ton.
Viga perimetral π x dc * b *d * الc  = 0.00 Ton.
Muros o pedestales laterales π x dc * e *h * الc  = 10.00 Ton.
Peso de zapata corrida π x dc * b *h * الc  = 6.62 Ton.
Peso de Losa de fondo π x di²  * e * الc /4  = 6.45 Ton.
Peso del agua π x di²  * h * الa /4  = 15.05 Ton.
Peso Total a considerar : 40.98 Ton.
DISEÑO Y CALCULOS
Considerando lo siguiente :
a.-
b.-
a.- Diseño del reservorio (Vacio).
Momentos flectores:
M = Mo . M1 . X1  = qt . r²/2  (1 - cosØ)     -  qt . r²/6
Cálculo del Valor de  qt :
Peso especifico del suelo  δs = 2.0 Tn/m³
Angulo de fricción interna  Ø = 15.00 º
h= 0.50 m.
qt
Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h = 0.50 m.
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka = Tang² (45 + Ø/2)
Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :
Ws/c  = qt
Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δs . h  =  Ka . qt
Remplazando tenemos:
Ka = 1.698
Asi tenemos que : qt  =
Aplicando el factor de carga util : qt u    = 2.63Tn/m²
Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje
lateral; como un anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.
Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra sometida a la acción del agua, comportandose como un
portico invertido siendo la junta de fondo empotrada.
Según datos del Estudio de Suelos,
tenemos que :
qt =  δs . h / Ka
1.70Tn/m²
1.55 * qt =
120
Cálculo de los Momentos flectores :
Datos necesarios : r = radio = 2.05 m.
qt u    =
 L anillo = 12.88 m.













Calculo de Esfuerzos cortantes.


















-0.550 -0.043 3.472 0.270
0.000 0.000
-0.003 0.000 3.152 0.245
-1.103 -0.086 3.723
-1.975
0.922 0.072 2.766 0.215
Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3
Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2






Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6




-1.760 -0.137 4.013 0.312
Mu ( T-m / m-anillo) Mu ( T-m / anillo)
-1.510 -0.117
-0.143 4.049 0.314
Mu ( T-m / m-anillo)Mu ( T-m / anillo)
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Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Horizontal
ep  = 20 cm. recubrim.= 4.0 cm f ' c = β = 0.85
p min  = 0.0020 f y  = Ø = 0.90
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño Ø Total
0.31 100.00 16.00 0.123 0.52 3.20 3.20 3/8 '' 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Acero Vertical
Se hallará con el momento de volteo  (Mv)
P    = qtu . h  / 2  = 0.658 Ton.
Mv = P.  h /3    = 0.110 Ton-m




M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø Total
0.18 100.00 16.00 0.068 0.29 3.20 0.0020 1/2 '' 6.33 Ø 1/2 @ 0.20
b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).







0.20 m. 3.70 m. 0.20 m.
4.10 m.
0.30 m.
Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el
fondo de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido combeniente
dejar de lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno, para una mayor
seguridad en el diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se considerarán dos estructuras resistentes a la presión
del agua. para ello se considera lo siguiente:
Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están sometidos a
flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión se







Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :
1.94
Ma = 0.46 Mo 0.46
0.46 0.46
Calculando : P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 0.98 Ton.
Ma =  P . H   /   3         = 0.46 Ton-m
Mu = Ma * 1.55 = 0.71 Ton-m
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo.
Presión en el fondo  W= δa . H = 1.40 Ton/m = Carga repartida
Mo =  W . D² / 8  = 2.40 Ton-m.
La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 2.59 Ton.
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Vertical
Mau = 0.71 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø Total
0.71 100.00 16.00 0.28 1.18 3.20 0.0020 3/8 '' 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Ecuación : Y = K . X³
cuando X= 1.40
Y = Mau = 0.71
Ø 3/8 @ 0.20 Entonces : K = 0.258
Lc= 1.11 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 0.354
Entonces : Lc = 1.11 m.
d ó 12Ø h = 1.40 m.
d= 16.00
1.00 m. 12Ø = 11.43
Ø 3/8 @ 0.20  
0.71 Ton-m
Diagrama de Momento
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.5 √210 * b * d  ,            siendo       b = 100cm.
Ø = 0.85 d = 0.16 m.
Vc    = 9.85 Ton.





5 anillos de 0.34 m. de altura
h = 0.34 m.
h1 di = 3.70 m.
Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo
h2 h i = Long. (m)
h1 = 0.51
h2 = 0.85
h3 h3 = 1.19
1.70 m. h4 = 1.53
h4






T = Fs . As    Fs = 0.5 Fy = 2100
As min    = 0.002 * 0.34 m  * 0.16 m  = 1.09cm²
Separación  S max = 1.5 . e = 0.300 m.
Por esfuerzo de tracción, tenemos que :
Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar) Ø Total cm²
1 320.79 0.15 1.09 3/8'' 1.94 Ø 3/8@ 0.25
2 534.65 0.25 1.09 3/8'' 0.97 Ø 3/8@ 0.25
3 748.51 0.36 1.09 3/8'' 1.08 Ø 3/8@ 0.23
4 962.37 0.46 1.09 3/8'' 1.38 Ø 3/8@ 0.18
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro
Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje  : Ø 1/2@ 0.30
Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 1.09cm² = 0.73cm²
Ø 1/2 @ 1.00 m.
Disposición final de acero :
Ø 3/8@ 0.25 0.68 m.
Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8@ 0.25 0.68 m.
1.00 m. Ø 3/8 @ 0.20 Ø 3/8@ 0.18
0.34 m.
De donde la cuantía será:  4 Ø 1/2 @ 0.18, 7 Ø 1/2 @ 0.23, Resto Ø 3/8 @ 0.25  
Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un
anillo, se encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos
son variables de acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en :
T =
Disposición
1000 * h * hi * di
2
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Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.065 * ( 1.85 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.111 -0.120 X      + 0.033 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + ( R - P ) * X -   qx * X²  /  2  -   ( q'  - qx ) * X² / 3  =
Mx = -0.46 + 0.111 x -0.060 X²    + 0.011 X³
Valores : X (m)      = 0.00 0.31 0.62 0.93 1.23 1.54 1.85
V  (Ton)  = 0.11 0.15 0.20 0.25 0.31 0.37 0.45
M (Tn-m) = -0.46 -0.43 -0.41 -0.40 -0.39 -0.39 -0.39
Chequeo por cortante :
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.5 √210 * b * d  , siendo            b = 100cm.
d = 0.25 m.
Ø = 0.85
Vc = 15.40 Ton.
La tracción maxima en la losa es    Vu =  T = 0.45 Ton T<Vc, Ok!
Mau = 1.55  * 0.39 = 0.60 Tn - m
recubrim= 4.00 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø Total
0.60 100.00 21.00 0.18 0.76 4.20 0.0020 1/2 '' 6.33 Ø 1/2 @ 0.20
Acero de repartición, Usaremos el As min = 4.20 Ø Total




Diseño y Cálculo de acero en la cimentación :
Acero Negativo : Mau = 0.71 Ton-m Longitud  = Lc= ( 12Ø  ó   d )              = 1.93 m.
d= 21.00 cm
12Ø = 193.06 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø Total
0.71 100.00 21.00 0.21 0.90 4.20 0.0020 1/2 '' 6.33 Ø 1/2 @ 0.20
c.-  Diseño de la zapata corrida :
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de :
Losa de techo : 2.86 Ton. L = 11.62 m.
Viga perimetral : 0.00 Ton. Peso por metro lineal   = 1.68 Ton/ml
Muro de reservorio : 10.00 Ton.
Peso de zapata : 6.62 Ton.
19.47 Ton.
Según el estudio de Suelos indica que  : qu = 0.80 Kg/cm²
Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.68 / 8.00 = 0.21 m.
Para efectos de construcción, asumiremos un   b  = 0.50 m. , permitiendonos una reacción neta de :
σn  =  Peso por metro lineal  / b = 1.68   / 0.50 = 0.335 Kg/cm²
se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok!
La presión neta de diseño o rotura:   σnd  =   δs * Peso por metro lineal / Azap.  =  δs * σn  = 2.00Tn/m³ *0.335 =
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :
0.150 m. 0.20 m. 0.150 m.
d Vu = 6.70 * ( 15 - d ) / b * d b = 75cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø 0.5 √210   , siendo
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.50 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.02 m.
recubrimiento :   r = 7.5cm. h = d + r + Ø/2
h  = 10.31cm.
adoptamos un  h = 30cm.
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del







Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) :  *0.150² /2 = 0.075 Tn-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd Ø Total
0.075 100.00 22.50 0.021 0.09 4.50 0.0020 1/2 '' 6.33 Ø 1/2 @ 0.20
10 Ø   1/2
Losa




ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :
Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".
Z.U.S.C.P
R
R =   7.0
Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo siguiente :
Factor de amplificacion sismica  "C":
hn 1.70 m. T=hn/Cr= T = 0.038 DATOS:
Cr 45 C=2.5(Tp/T)^1.25 79.27 Factor de suelo 1.20
Tp 0.6 C = 2.5 factor de uso 1.00
factor de zona 0.25
Determinacion de la Fuerza Fa como  T es: T<0.7 factor de reduccion de la fuerza sismica 7.00
Fa=0 numero de niveles 1.00
Peso Total de la Estructura  : P =
RESERVORIO LLENO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 41.0 Tn. P agua = 15.05 Tn.
Ps/c = 12.0 Tn. P = 53.02 Tn.
Remplazando      H = 0.107  x 53.02 = 5.7 Tn.     Para un metro lineal de muro, Lm = 11.82 m.
H =
RESERVORIO VACIO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 40.98 -  15.1 Tn.
Ps/c = 12.96 Tn.    P  = 38.89 Tn.
Remplazando      H = 0.107  x 38.89 = 4.17 Tn.
H =
DISEÑO SISMICO DE MUROS
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.
Reservorio Lleno
W  = 0.4804 / 1.70 m. =
0.30 m.
F1 = W x 1.70 m = 0.48 Tn. Presión del agua
1.40 m.
0.85 m. F2= 1000 x 1.40² /2 = 0.98 Tn.















Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y
comportamiento en niveles proximos a la fluencia.
El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sismico de muros las fuerzas sismicas sean consideradas
uniformemente distribuidas :
0.283Tn/m
P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se encuentra lleno y
el otro cuando el reservorio se encuentra vacio.
Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 80% del
peso del agua.








M1= F1 x 0.85 m = 0.408 Tn-m. Momento Resultante =  M1 - M2 = 0.408 - 0.457 = -0.049
M2= F2 x 0.47 m = 0.457 Tn-m. Mr =
Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.049 100.00 16.00 0.019 0.08 3.20 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.33
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera el acero mínimo que es As = 3.20 cm² 5 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Reservorio Vacio
La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :
W  = 0.3524 / 1.70 m. =
F1 = W x 1.70 m = 0.35 Tn. Reservorio vacio
1.70 m.
0.85 m.
M1= F1 x 0.85 m = 0.300 Tn-m = Mr Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.300 100.00 16.00 0.117 0.50 3.20 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.33
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera como acero a As min = 3.20 cm² 5 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Disposición final de acero en los muros :
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el
diseño estructural en forma de portico invertido; donde       Mu = 0.71Tn-m y un As = 1.18 cm² Mientras que en la con-
dición más desfavorable del diseño sísmico presenta un    Mu = 0.30Tn-m y un As = 3.20 cm² correspondiendole   la
condición cuando el reservorio esta vacio finalmente se considera el momento máximo:
M M = Momento Máximo  = 0.709 Tn - m
Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.709 100.00 16.00 0.278 1.18 3.20 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.33
El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.























ANEXOS 4 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
Realizando el levantamiento topográfico de la zona 
 
Realizando la observación en estación total 
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Trasladándome con la mira  
 
Punto BM de la captación 
131
 
                                         Captación en la quebrada el Almendro 
 
Recogiendo las muestras de suelo en la captación  
132
 
Llevando las muestras de la calicata en el centro poblado 
 
Muestras de la calicata 03 
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                                Recogiendo las muestras de agua para el analisis 
 




                                      Llevando las muestras de analisis de agua 
 
                                      Realizando el aforo del caudal metodo de flotador 
136
 
                                     Sacando el caudal de la fuente 
 
                                     Llevando las muestras de agua de un domicilio 
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Sacando las muestras para el estudio en el laboratorio 
 
Pesando un volumen de muestra  
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                                    Sacando las muestras llevadas al laboratorio 
 
                                      Pasando las muestras por el horno 
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                                         Peso de muestra para determinar la 


































PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS DE ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, AMAZONAS - 2018
0
   N° de Pases Aereos = 1
DATOS
LONGITUD 15.00 m
Ø CABLE PRINCIPAL  3/8"
LONG. CABLE PRINCIPAL 23.18 m
LONG. TOTAL DE PENDOLAS 6.21 m
N° DE PENDOLAS 19.00
ALTURA DE TORRE 1.75 m
LADO DE LA TORRE 0.30 m
ALT. DE ZAPATA (H) 1.20 m
ANCHO DE ZAPATA (A) 1.20 m
PROF. DE ZAPATA (B) 1.30 m
ALT. DADO ANCLAJE (h) 1.00 m
ANCHO DADO ANCLAJE(a) 1.50 m
PROF. DADO ANCLAJE (b) 1.00 m
ACERO PRINCIPAL DE LA TORRE 8 Ø 1/2''
ESTRIBOS Ø 3/8'' 1 @ 0.05m 5 @ 0.15m resto @ 0.25m
REFUERZOS EN ZAPATAS: Paralelos a "A" Ø 1/2'' @ 0.12 m
Paralelos a "B" Ø 1/2'' @ 0.12 m
PART.
N° CANT. LARGO ANCHO ALTO
1
1 20.40 1.30 m 26.52 m²
2 1.50 1.00 m 3 6.12 m²
2 1.20 1.30 m 3.12
2
2 1.50 1.00 m 2.00 6 10.992 m³
2 1.20 1.30 m 1.60 4.992
1.3 6.744 8.7672 m³
3
2 1.20 m 1.30 0.10 0.31 m³
4
7.059 m³
2 1.50 1.00 1.00 m 3
2 1.20 m 1.30 m 1.20 3.744
2 0.30 0.30 m 1.75 0.315
2 1.2 1.75 4.20 m²
5









Suministro e instalación de cable de acero Tipo BOA  3/8" 29.39 m
Uniones de F°G° Ø 4" 3.00 und
METRADOS PARA PASES AEREOS ( L = 15.00 M )
Suministro e instalación de riel de 2" x 3" x 1/2"
Guardacables
Grapas Crosey Ø 1/4"
Abrazadera para sujetar tubería Ø 4"
Pernos de 1/4" x 2"
Platina de 2" x 3/8"
Pernos de 3/8" x 5"
ACCESORIOS Y OTROS
Tarrajeo de Torres o columnas
REVOQUES
Torres o Columnas
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Concreto 1 : 10 para solado
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE



























7 ACEROS (fy = 4200Kg / cm²)





0 27.6 104.8 0



























SE CONSIDERARÁ EL 15% DE DESPERDICIO
Suministro e instalación de cable de acero Tipo BOA 
Metrado Parcial (m) Total en
Kg.




Pernos de 1/4" x 2"
Abrazadera para sujetar tubería Ø 4"
Grapas Crosey Ø 1/4"
Und. Cant.
Suministro e instalación de riel de 2" x 3" x 1/2"
RESUMEN  DE METRADOS EN PASE AÉREO "EL TEMPLO"
05 REVOQUES
Tarrajeo de columnas
06 ACCESORIOS Y OTROS
Pernos de 3/8" x 5"
Platina de 2" x 3/8"
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Concreto 1:10 para solado
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Concreto f'c = 210 Kg./cm²
Acero fy = 4200Kg/cm²
Encofrado y Desencofrado
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación manual









Tubería de 2 "
longitud= 8130 ml









FECHA          : AGOSTO 2018
Part. DESCRIPCION Parcial Total UND
N° Largo Ancho Alto
02.01 Trabajos Preliminares
02.01.01 Limpieza del terreno 1.00 8.00 7.00  - 56.00 56.00 M2
02.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo 1.00 3.12 4.10  - 12.79 22.16 M2
1.00 4.90 1.60  - 7.84
1.00 1.70 0.90  - 1.53
02.02 Movimiento de Tierras
02.02.01 Excavación Manual 9.26 M3
 - Zapatas de muros laterales 2.00 4.82 0.60 0.50 2.89
 - Losa de fondo en quebrada 1.00 3.50 3.20 0.50 5.60
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 1.70 0.90 0.50 0.77
2.02 Eliminación de mat. excedente hsta 30 m. 1.00 9.26 1.30  - 12.03 12.03 M3
02.03 Obras de Concreto 
02.03.01 Solado, E=4" 17.22 M2
 - Zapatas de muros laterales 2.00 4.82 0.60  - 5.78
 - Losa de fondo en quebrada 1.00 3.10 3.20  - 9.92
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 1.90 0.80  - 1.52
02.03.02 Concreto F´c=175 Kg/cm2 6.15 M3
 - Zapatas de muros laterales 2.00 4.82 0.60 0.20 1.16
 - Losa de fondo en cauce de quebrada 1.00 3.10 3.20 0.20 1.98
 - Muros laterales 2.00 4.82 0.20 1.00 1.93
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 1.90 1.00 0.20 0.38
 - Paredes caseta de válvulas 1.00 1.70 0.20 1.00 0.34
3.00 0.20 0.75 1.00 0.45
 - Muros longitudinal interior 1.00 1.24 0.20 1.00 0.25
 - Dentellón de entrada 1.00 3.50 0.20 0.40 0.28
 - Dentellón de salida 1.00 3.50 0.20 0.20 0.14
 - Barraje fijo 1.00 2.85 0.28 0.50 0.40
02.03.03 Encofrado y Desencofrado 44.23 M2
 - Dentellón de entrada 1.00 3.50  - 1.10 3.85
 - Dentellón de salida 1.00 3.50  - 0.80 2.80
 -Zapatas de muros laterales 2.00 4.82  - 0.40 3.86
2.00 0.60  - 0.20 0.24
 - Muros laterales en quebrada 4.00 4.82  - 1.00 19.28
 - Muros longitudinal interior 2.00 1.34  - 1.00 2.68
 - Cara exterior paredes caseta de válvulas 1.00 1.70  - 1.00 1.70
2.00 0.90  - 1.00 1.80
 - Caras interiores caseta de válvulas 4.00 0.70  - 1.00 2.80
2.00 1.10  - 1.00 2.20
 - Barraje 1.00 2.85  - 1.06 3.02
02.03.04 Acero Fy  = 4,200 kg/cm2 228.40 Kg
Acero en captaciòn 1.00 228.40
02.04 Revoques y Enlucidos
02.04.01 Tarrajeo interior con impermeabilizante 27.57 M2
 - Losa de fondo 1.00 3.50 3.20  - 11.20
-1.00 2.85 0.35  - -1.00
-1.00 1.24 0.20  - -0.25
 - Barraje 1.00 2.85  - 1.21 3.45
 - Paredes laterales cara interior 2.00 5.10  - 1.10 11.22
 - Paredes muro longitudinal interior 2.00 1.34  - 1.10 2.95
02.04.02 Tarrajeo exterior (mortero 1:5) 20.98 M2
 - Cara exterior muros laterales 2.00 4.64  - 1.10 10.21
2.00 0.75  - 1.00 1.50
 - Cara exterior paredes caseta de válvulas 1.00 1.70  - 1.00 1.70
2.00 0.90  - 1.00 1.80
 - Caras interiores caseta de válvulas 4.00 0.70  - 1.00 2.80
2.00 1.10  - 1.00 2.20
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 0.70  - 0.70 0.49
1.00 0.70  - 0.40 0.28
02.05 ENROCADO 7.30 M2
02.05.01 Enrocado transición de entrada 1.00 4.56  - 1.60 7.30
02.06  Válvulas y Accesorios
02.06.01 Válvula compuerta de bronce Ø 2" - limpia 1.00 UN
02.06.02 Válvula compuerta de bronce Ø " - salida 1.00 UN
02.06.03 Canastilla de PVC Ø 2" 1.00 UN
02.06.04 Tapa metálica 1.00 x 0.80 m. 1.00 UN
02.06.05 Tapa metálica 1.00 x 0.50 m. 1.00 UN
02.06.06 Vertedero metálico 0.70x0.40 m, e = 3/16" 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
02.07 CERCO PERIMETRICO
02.07.01 Cerco de alambre con puas c/postes c/2 m 1.00 36.00 36.00 M
02.07.02 Puerta de madera y alambre de puas 1.00 1.00 UN
Cant.
MEDIDAS (m)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVONCIA BAGUA, AMAZONAS-2018"
HOJA DE METRADOS  DE  CAPTACION  EN  QUEBRADA
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FECHA          : AGOSTO DEL 2018
N° Descripción        Diseño del elemento Ø N° de N° piezas Longitud TOTAL
Elementos X elemento pieza 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" Ø M.L. KG
1 LOSA DE FONDO- QUEBRADA 3.10 3/8" 1.00 21.00 3.60 75.60
0.25 0.25
3.14 3/8" 1.00 21.00 3.14 65.94
2 PAREDES,VERTICALES - QUEBRADA 1.14 3/8" 2.00 25.00 1.34 67.00
0.20
4.76 3/8" 2.00 6.00 5.06 60.72
0.15 0.15
PAREDES LONGITUDINAL INT. 1.14 3/8" 1.00 7.00 1.34 9.38
0.20
1.18 3/8" 1.00 6.00 1.48 8.88
0.15 0.15
3 CASETA DE VALVULAS
1.64
      ACERO HORIZ. LONGIT. 0.15 0.15 3/8" 1.00 6.00 1.94 11.64
      ACERO VERTICAL 1.14 3/8" 1.00 20.00 1.29 25.80
 Longitud total (m)
METRADOS DE ACERO  DE  CAPTACION  EN  QUEBRADA
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FECHA          : AGOSTO DEL 2018
N° Descripción        Diseño del elemento Ø N° de N° piezas Longitud TOTAL
Elementos X elemento pieza 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" Ø M.L. KG
 Longitud total (m)
METRADOS DE ACERO  DE  CAPTACION  EN  QUEBRADA
0.15
1.00
      ACERO HORIZ. TRANSV. 3/8" 3.00 6.00 1.30 23.40
0.15 0.15
BARRAJE 0.09
       ACERO TRANSVERSAL 3/8" 1.00 20.00 0.64 12.80
0.66
0.44 3/8" 1.00 20.00 0.90 18.00
0.20 0.15
1.79
       ACERO LONGITUDINAL 0.15 0.15 3/8" 1.00 7.00 2.09 14.63
TOTAL CAPTACION 393.79 3/8" 393.79 228.40
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FECHA          : AGOSTO DEL 2018
PART UND. LARGO ANCHO TOTAL
N° m m
03 LINEA DE CONDUCCION
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 Limpieza del terreno M2 230.00 2.00 460.00
03.01.02 Trazo, nivelación y replanteo de zanjas ML 230.00 940.00
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 Excavación manual de zanjas en terreno normal p/tubería de 2" - 6" ML 230.00 940.00
03.02.02 Refine y nivelación de fondos de zanjas en terreno normal ML 230.00 940.00
03.02.03 Cama de apoyo para tuberías, E= 10 cm. ML 230.00 940.00
03.02.04 Relleno compactado manual de zanjas con  material selecto, H=30 cm. ML 230.00 940.00
03.02.05 Relleno compactado manual de zanjas con con material propio.h = 40 cm ML 230.00 940.00
03.03 TUBERIAS
03.03.01 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 2" M.L. 230.00 940.00
03.03.02 Prueba hidráulica y desinfección en redes de agua M.L. 230.00 940.00
DESCRIPCION DE PARTIDA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, 
PROVINCIA DE BAGUA,AMAZONAS - 2018"
METRADOS  LINEA DE CONDUCCION 
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FECHA: AGOSTO DEL 2018 Pág. 001
Part. DESCRIPCION CANT. LARGO ACNHO ALTO PARCIAL TOTAL UND
N°
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 Limpieza del Terreno 1.00 12.50 5.00  - 62.50 62.50 M2
04.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo 1.00 10.20 2.90  - 29.58 29.58 M2
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 Excavación Manual 41.45 M3
1.00 9.20 1.80 0.55 9.108
1.00 8.60 1.80 1.05 16.254
1.00 8.60 1.80 0.55 8.51
1.00 1.50 0.60 2.65 2.39
Zanja para tubería de by pass 1.00 14.40 0.40 0.80 4.61
Zanja para cajas de válvulas 2.00 0.60 0.60 0.80 0.58
04.02.02 Eliminación de material excedente dist. 30 m. 1.00 41.45 1.30  - 53.88 53.88 M3
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01 Solado, E=4" 17.10 M2
1.00 0.90 1.80  - 1.62
1.00 0.70 1.80  - 1.26
1.00 7.50 1.80  - 13.50
1.00 1.20 0.60  - 0.72
04.03.02 Concreto F´c=175 Kg/cm2 0.59 M3
 - Losa de fondo caja de válvulas 3.00 0.90 0.90 0.10 0.243
 - Paredes caja de válvulas 6.00 0.70 0.10 0.475 0.1995
6.00 0.50 0.10 0.475 0.1425
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.04.01 Concreto F'c=175 Kg/cm2 8.35 M3
 - Losa de fondo sedimentador 1.00 0.96 1.80 0.15 0.26
1.00 0.50 1.80 0.15 0.14
1.00 7.55 1.80 0.15 2.04
 - Losa de fondo canal de entrada 1.00 0.30 1.80 0.10 0.05
 - Losa de fondo canal de salida 1.00 0.30 1.80 0.10 0.05
 - Losa de fondo cámara salida de lodos 1.00 1.20 0.60 0.10 0.07
 - Pared laterales Sedimentador 1.00 8.10 0.15 0.30 0.36
Bordo libre izquierdo 1.00 8.60 0.15 0.30 0.39
Bordo libre derecho 1.00 8.60 0.15 0.30 0.39
Cuerpo sedimentador 2.00 8.60 0.15 1.25 3.23
Costado inferior sedimentador 2.00 0.75 0.15 0.30 0.07
2.00 0.50 0.15 1.00 0.15
2.00 7.50 0.15 0.45 1.01
 - Paredes cámara salida de lodos 2.00 0.60 0.10 0.60 0.07
1.00 1.20 0.10 0.60 0.07
04.04.02 Encofrado y Desencofrado 147.88 M2
 - Losa de fondo cámara de entrada 1.00 1.80  - 0.30 0.54
 - Losa de fondo ingreso sedimentador 1.00 0.96  - 1.80 1.73
 - Canal de evacuación de lodos 1.00 1.50  - 0.40 0.60
 - Losa de fondo camara de salida 1.00 1.80  - 0.30 0.54
 - Paredes transv. inter.cámara de ingreso y salida 2.00 1.50  - 0.50 1.50
1.00 1.50  - 0.20 0.30
FECHA: MARZO DEL 2017AGOSTO DEL 2018 Pág. 002
Part. DESCRIPCION CANT. LARGO ACNHO ALTO PARCIAL TOTAL UND
N°
 - Paredes transv. exter.cámara de ingreso y salida 2.00 1.80  - 0.60 2.16
 - Paredes laterales inter.cámara de ingreso y sal. 2.00 0.20  - 0.50 0.20
 - Paredes laterales exter.cámara de ingreso y sal. 2.00 0.30  - 0.60 0.36
METRADOS  DE  SEDIMENTADOR 
METRADOS   DE   SEDIMENTADOR
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 
AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, 
AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
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 - Paredes longitudinales bordo libre 2.00 8.10  - 0.30 4.86
2.00 8.60  - 0.30 5.16
 - Paredes longitudinales cuerpo sedimentador 4.00 8.30  - 1.25 41.50
 - Paredes longit. parte inferior sedimentador 4.00 8.30  - 1.25 41.50
2.00 0.60  - 0.75 0.90
2.00 7.70  - 0.75 11.55
 - Paredes caras int. cámara evac. lodos 2.00 0.50  - 0.60 0.60
1.00 1.00  - 0.60 0.60
 - Paredes caras ext. cámara evac. lodos 2.00 0.60  - 0.70 0.84
1.00 1.20  - 0.70 0.84
 - Paredes longitudinales cuerpo sedimentador 4.00 8.60  - 0.50 17.20
 - Paredes interiores caseta de válvulas 3.00 4.00  - 0.50 6.00
 - Paredes exteriores caseta de válvulas 3.00 4.00  - 0.70 8.40
04.04.03 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 366.64 Kg
04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
04.05.01 Tarrajeo con impermeabilizante 69.35 M2
 - Losa de fondo cámara de entrada 1.00 1.50  - 0.20 0.30
 - Losa de fondo ingreso sedimentador 1.00 0.96  - 1.50 1.44
 - Canal de evacuación de lodos 1.00 1.50  - 0.40 0.60
 - Losa de fondo sedimentador 1.00 7.54  - 1.50 11.31
 - Losa de fondo camara de salida 1.00 1.50  - 0.20 0.30
 - Paredes transversales cámara de ingreso 1.00 1.50  - 0.40 0.60
 - Paredes laterales cámara de ingreso 2.00 0.20  - 0.40 0.16
 - Paredes longitudinales bordo libre 1.00 8.10  - 0.30 2.43
1.00 8.60  - 0.30 2.58
 - Paredes longitudinales cuerpo sedimentador 2.00 8.30  - 1.25 20.75
 - Paredes longit. parte inferior sedimentador 2.00 8.30  - 1.25 20.75
1.00 0.60  - 0.75 0.45
1.00 7.70  - 0.75 5.78
 - Losa de fondocámara de evacuación de lodos 1.00 1.00  - 0.50 0.50
 - Paredes caras int. cámara evac. lodos 2.00 0.50  - 0.70 0.70
1.00 1.00  - 0.70 0.70
04.05.02 Tarrajeo en exteriores mezcla C:A 1:4 21.32 M2
 - Losa de fondo cámara de entrada 1.00 1.80  - 0.30 0.54
 - Losa de fondo cámara de salida 1.00 1.80  - 0.30 0.54
 - Paredes exteriores cámara de ingreso 1.00 1.80  - 0.60 1.08
2.00 0.30  - 0.60 0.36
 - Paredes exteriores cámara de salida 1.00 1.80  - 0.60 1.08
2.00 0.30  - 0.60 0.36
 - Paredes longitudinales esteriores sedim. 1.00 8.10  - 0.30 2.43
1.00 8.60  - 0.30 2.58
 - Paredes longitudinales cuerpo sedimentador 2.00 8.60  - 0.50 8.60
 - Paredes interiores caseta de válvulas 3.00 2.00  - 0.50 3.00
 - Losa de fondo caseta de válvulas 3.00 0.50  - 0.50 0.75
FECHA: MARZO DEL 2018 Pág. 003
Part. DESCRIPCION CANT. LARGO ACNHO ALTO PARCIAL TOTAL UND
N°
04.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
04.06.01 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 2" 10.00 ML
04.06.02 Válvula comp. Ø 2" ingreso y salida 3.00 UN
04.06.03 Válvula comp. Ø 4", evac.de lodos 1.00 UN
04.06.04 Pantalla difusora de madera 1.54x1.25 m 1.00 UN
04.06.05 Tapa metálica de 0.70 x 0.70 m. Caseta de Válv. 3.00 UN
04.06.06 Tapa metálica de 1.20x0.60 m. Caseta Evac. Lodos 1.00 UN
04.07 CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO  -  -  -
04.07.01 Rotura de probetas de concreto 1.00 3.00  -  - 3.00 3.00 UN
04.08 CERCO PERIMETRICO
04.08.01 Cerco perimétrico de alambre de púas 1.00 30.80 1.00  - 30.80 30.80 ML
04.08.02 Puerta de madera y alambre de puas 1.00x1.80 m 1.00 UN
METRADOS  DEL  SEDIMENTADOR
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FECHA: AGOSTO DEL 2018 Pág. 01
Nº No. LONG. LONG. W/ML PARCIAL
VECES PIEZ. PIEZA PARC. KG
1.00 CAMARA DE INGRESO, VERTICAL
0.54 3/8" 0.20 1.00 9.00 1.26 11.34 0.58 6.58
0.35
2.00 CAMARA DE INGRESO, HORIZONTAL
0.37 0.37 3/8" 0.20 1.00 3.00 2.44 7.32 0.58 4.25
3.00 PARED FRONTAL, VERTICAL
1.39
3/8" 0.20 1.00 9.00 2.70 24.30 0.58 14.09
0.15
0.20
4.00 PARED FRONTAL, TRANSVERSAL
0.35 0.35
3/8" 0.20 1.00 6.00 2.40 14.40 0.58 8.35
5.00 LOSA DE FONDO, LONGITUDINAL
0.20




6.00 LOSA DE FONDO, TRANSVERSAL
0.35 0.35
3/8" 0.25 1.00 28.00 2.35 49.00 0.58 28.42
7.00 PARED POSTERIOR, VERTICAL






METRADO DE ACERO - SEDIMENTADOR
DESCRIPCION DEL ELEMENTO DIAM @
0.37
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FECHA: MARZO DEL 2018 Pág. 02
Nº No. LONG. LONG. W/ML PARCIAL
VECES PIEZ. PIEZA PARC. KG
8.00 PARED POSTERIOR, TRANSVERSAL
0.35 0.35 3/8" 0.20 1.00 7.00 2.35 16.45 0.58 9.54
1.65
9.00 CAMARA DE SALIDA, VERTICAL
0.55 3/8" 0.20 1.00 9.00 1.10 9.90 0.58 5.74
0.35
0.20
10.00 CAMARA DE SALIDA, VERTICAL LATERAL
0.55 3/8" 0.20 4.00 6.00 0.75 18.00 0.58 10.44
0.20
11.00 CAMARA DE SALIDA, TRANSVERSAL
0.35 0.35 3/8" 0.20 2.00 6.00 1.05 12.60 0.58 7.31
1.65
12.00 SEDIMENTADOR, VERTICAL LATERAL
2.15 3/8" 0.20 2.00 4.00 2.35 18.80 0.58 10.90
0.20
13.00 SEDIMENTADOR, VERTICAL LATERAL
2.05 3/8" 0.20 2.00 38.00 1.34 101.84 0.58 59.07
0.20
14.00 SEDIMENTADOR, LONGITUDINAL LATERAL
0.35 0.35 3/8" 0.20 2.00 9.00 9.65 173.70 0.58 100.75
8.50
15.00 SEDIMENTADOR, LONGITUDINAL LATERAL
0.35 0.35 3/8" 0.20 2.00 4.00 5.78 46.24 0.58 26.82
5.08
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FECHA: MARZO DEL 2018 Pág. 03
Nº No. LONG. LONG. W/ML PARCIAL
VECES PIEZ. PIEZA PARC. KG
16.00 PARED CASET. EVAC. LODOS, VERTICAL
0.75 3/8" 0.15 1.00 15.00 1.57 23.55 0.58 13.66
0.20
17.00 PARED CASET. EVAC. LODOS, HORIZ.
0.62 0.62




METRADO  SEDIMENTADOR - ACERO
DESCRIPCION DEL ELEMENTO DIAM
TOTAL  (KG) 366.64
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FECHA: AGOSTO DEL 2018 Pág. 001
Part. DESCRIPCION CANT. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL UND
N°
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01 Limpieza del Terreno 1.00 8.65 7.80  - 67.47 67.47 M2
05.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo 1.00 6.65 5.80  - 38.57 43.03 M2
1.00 1.80 1.10  - 1.98 M2
1.00 2.75 0.90  - 2.48 M2
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01 Excavación en terreno normal 75.85 M3
1.00 7.05 3.60 2.80 71.064 M3
-1.00 7.05 2.50 0.15 -2.644 M3
1.00 0.90 2.95 2.80 7.434 M3
05.02.02 Eliminación de material excedente dist. 30 m. 1.00 75.85 1.30  - 98.61 98.61 M3
05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.03.01 Solado, E=4" 28.91 M2
1.00 3.64 7.05  - 25.66 M2
1.00 1.10 2.95  - 3.25 M2
05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.04.01 22.05 M3
1.00 3.80 7.05 0.15 4.02 M3
1.00 7.05 1.30 0.15 1.37 M3
 - Losa de fondo de cámara agua tratada 1.00 3.10 0.90 0.30 0.84 M3
 - Losa de fondo de canal de distribución 1.00 6.65 0.40 0.10 0.27 M3
 - Losa de fondo cámara de distribución 1.00 1.80 1.10 0.10 0.20 M3
 - Pared exterior canal de distribución 1.00 6.65 0.60 0.10 0.40 M3
 - Pared exterior cámara distribución 1.00 1.80 0.60 0.10 0.11 M3
 - Paredes transv. cámara de distribución 2.00 1.00 0.60 0.10 0.12 M3
1.00 1.00 0.30 0.10 0.03 M3
 - Paredes longitud. de las unidades de filtro 1.00 6.65 2.60 0.20 3.46 M3
-2.00 0.50 0.60 0.20 -0.12 M3
1.00 6.65 2.60 0.20 3.46 M3
 - Paredes transv. de las unidades de filtro 3.00 3.00 2.60 0.20 4.68 M3
1.00 0.90 2.75 2.85 7.05 M3
-2.00 0.75 0.50 2.75 -2.06 M3
-2.00 0.30 0.50 1.80 -0.54 M3
1.00 -1.45 0.30 0.40 -0.17 M3
-2.00 0.50 0.30 1.30 -0.39 M3
-2.00 0.75 0.50 0.95 -0.71 M3
 - Losas prefabricadas 2.00 0.50 0.70 0.07 0.05 M3
05.04.02 Encofrado y Desencofrado 145.83 M2
 - Filtro paredes caras internas de unidades 4.00 3.00  - 2.60 31.20 M2
2.00 3.00  - 2.45 14.70 M2
2.00 3.00  - 2.60 15.60 M2
 - Filtro paredes caras externas de unidades 1.00 6.65  - 2.60 17.29 M2
1.00 6.65  - 2.45 16.29 M2
2.00 3.40  - 2.60 17.68 M2
 - Losa de fondo canal de distribución 1.00 6.65  - 0.40 2.66 M2
 - Losa de fondo cámara de distribución 1.00 1.80  - 1.10 1.98 M2
 - Pared interior canal de distribución 1.00 6.45 0.60 0.10 0.39 M3
 - Pared exterior canal de distribución 1.00 6.65 0.70 0.10 0.47 M3
 - Paredes cámara de distribución 1.00 1.80 0.70 0.10 0.13 M3
1.00 1.50 0.60 0.10 0.09 M3
2.00 1.10 0.70 0.10 0.15 M3
2.00 1.00 0.60 0.10 0.12 M3
2.00 1.00 0.30 0.10 0.06 M3
 - Losa de fondo de unidades de filtro
Concreto F'c=210 Kg/cm2
 - Paredes cámara de agua tratada
METRADOS  DEL  FILTRO  LENTO
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FECHA: AGOATO DEL 2018 Pág. 002
Part. DESCRIPCION CANT. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL UND
N°
 - Losa intermedia de cámara de agua tratada 2.00 2.45 0.50  - 2.45 M2
 - Losa superior de cámara de agua tratada 1.00 2.75 0.90  - 2.48 M2
 - Paredes cámara de agua tratada 2.00 2.75  - 2.60 14.30 M2
4.00 0.75  - 2.60 7.80 M2
05.04.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2 2,647.13 KG
05.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
05.05.01 Tarrajeo con impermeabilizante 89.46 M2
 - Filtro paredes caras internas de unidades 4.00 3.00  - 2.60 31.20 M2
2.00 3.00  - 2.45 14.70 M2
2.00 3.00  - 2.60 15.60 M2
 - Pared interior canal de distribución 1.00 6.45 0.60 0.10 0.39 M3
 - Paredes cámara de distribución 1.00 1.80 0.70 0.10 0.13 M3
1.00 1.50 0.60 0.10 0.09 M3
2.00 1.10 0.70 0.10 0.15 M3
2.00 1.00 0.60 0.10 0.12 M3
2.00 1.00 0.30 0.10 0.06 M3
 - Losa intermedia de cámara de agua tratada 2.00 2.45 0.50  - 2.45 M2
 - Losa superior de cámara de agua tratada 1.00 2.75 0.90  - 2.48 M2
 - Paredes cámara de agua tratada 2.00 2.75  - 2.60 14.30 M2
4.00 0.75  - 2.60 7.80 M2
05.05.02 Tarrajeo en exteriores (Mortero 1:5) 56.61 M2
 - Filtro paredes caras externas de unidades 1.00 6.65  - 2.60 17.29 M2
1.00 6.65  - 2.45 16.29 M2
2.00 3.40  - 2.60 17.68 M2
 - Losa de fondo canal de distribución 1.00 6.65  - 0.40 2.66 M2
 - Losa de fondo cámara de distribución 1.00 1.80  - 1.10 1.98 M2
 - Pared exterior canal de distribución 1.00 6.65 0.70 0.10 0.47 M3
 - Paredes cámara de distribución 1.00 1.80 0.70 0.10 0.13 M3
2.00 1.00 0.60 0.10 0.12 M3
05.06 PISOS
05.06.01 Contrapiso con impermeabilizante 21.44 M2
 - Contrapiso de unidades de filtro 2.00 3.00 3.00  - 18.00 M2
 - Contrapiso canal de distribución 1.00 6.45 0.30  - 1.94 M2
 - Contrapiso cámara de distribución 1.00 1.00 1.00  - 1.00 M2
 - Contrapiso cámara de alivio 1.00 0.50 1.00  - 0.50 M2
05.07 FILTROS
05.07.01 Filtrode Grava, zona 1, 2 y 3 4.94 M3
 - Filtro de Grava 1 2.00 2.35 2.35 0.05 0.55 M3
 - Filtro de Grava 2 2.00 2.45 2.45 0.05 0.60 M3
 - Filtro de Grava 3 2.00 2.60 2.60 0.10 1.35 M3
 - Filtro de Grava 4 2.00 2.85 2.85 0.15 2.44 M3
05.07.02 Filtro de Arena 13.96 M3
2.00 3.00 3.00 1.05 18.90 M3
-1.00 4.94 -4.94 M3
05.07.03 Falso piso de ladrillo 2.00 3.00 3.00  - 18.00 18.00 M2
05.08 VALVULAS Y ACCESORIOS
05.08.01 Válvula Compuerta de Bronce Ø 3" 5.00 UN
05.08.02 Válvula Compuerta de Bronce Ø 4" 2.00 UN
05.08.03 Pases de limpieza Ø 3" 5.00 UN
05.08.04 Pases de limpieza Ø 4" 2.00 UN
05.08.05 Vertedero metálico de 0.50 x 0.45 m. 2.00 UN
METRADOS   DEL  FILTRO  LENTO
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05.08.06 Compuerta metálicade de 0.35 x 0.50 m. 2.00 UN
05.08.07 Compuerta metá. de 0.50 x 0.45 m. Limpieza 2.00 UN
05.08.08 Junta Water Stop de 6" 27.25 ML
3.00 3.20 9.60 ML
2.00 6.45 12.90 ML
1.00 2.95 2.95 ML
2.00 0.90 1.80 ML
05.09 PINTURA
05.09.01 Pintura en muros exteriores al látex. impr. 27.45 M2
2.00 6.65  - 1.00 13.30 M2
2.00 3.40  - 1.00 6.80 M2
1.00 1.80  - 0.70 1.26 M2
2.00 1.10  - 0.70 1.54 M2
1.00 2.75  - 1.00 2.75 M2
2.00 0.90  - 1.00 1.80 M2
05.10 CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO  -  -  -
05.10.01 Rotura de probetas de concreto 1.00 6.00  -  - 6.00 6.00 UN
05.11 CERCO PERIMETRICO
05.11.01 Cerco perimétrico de alambre de púas 1.00 34.80 1.00  - 34.80 34.80 ML
05.11.02 Puerta de madera y alambre de puas 1.00x1.80 m 1.00 UN
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° VECES Ø CANT. LONGITUD 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Ø M.L. KG
1 LOSA DE FONDO ZAPATA PERIMETRAL




1 1/2" 14.00 2.34 32.76
1.52
2 LOSA DE FONDO TRANSVERSAL
3.70 1 1/2" 20.00 4.10 82.00
0.20 0.20
3 LOSA DE FONDO TRANSVERSAL
4.62 1 1/2" 14.00 5.02 70.28
0.20 0.20
4 LOSA DE FONDO ZAPATA LONGITUDINAL
0.20 0.40 1 1/2" 17.00 1.42 24.14
0.22
0.60
5 LOSA DE FONDO ZAPATA CENTRAL
0.40 0.40 1 1/2" 17.00 1.99 33.83
0.18 0.83 0.18
6 LOSA DE FONDO ZAPATA LONGITUDINAL
0.40 0.22 0.20
1 1/2" 17.00 1.42 24.14
0.60
METRADOS DE ACERO  DEL  FILTRO  LENTO
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° VECES Ø CANT. LONGITUD 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Ø M.L. KG
7 LOSA DE FONDO LONGITUDINAL
6.99
0.20 0.20 1 1/2" 17.00 7.39 125.63
8 ACERO VERTICAL EN PARED LONGITUDINAL
0.17 0.17
2 1/2" 68.00 3.30 448.80
2.83 2.83
0.30 0.30
9 ACERO HORIZONTAL EN PARED LONGITUDINAL
6.99
0.20 0.20 3 1/2" 28.00 7.39 620.76
10 ACERO VERTICAL EN PAREDES TRANSVERSALES
0.17 0.17
3 1/2" 34.00 3.30 336.60
2.83 2.83
0.30 0.30
11 ACERO HORIZONTAL EN PAREDES TRANSVERSALES
3.20
0.20 0.20 3 1/2" 28.00 3.60 302.40
12 LOSA DE FONDO Y PAREDES DE CANAL DISTRIB.
0.65
1.64 1 1/2" 9.00 2.29 20.61
 METRADOS  DE   ACERO  DEL  FILTRO  LENTO
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° VECES Ø CANT. LONGITUD 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Ø M.L. KG
13 LOSA DE FONDO Y PAREDES DE CANAL DISTRIB.
0.65 0.65 1 1/2" 5.00 3.00 15.00
14 ACERO HORIZONTAL CAMARA DE DISTRIBUCION
1.70
1.64 1.64 1 1/2" 3.00 4.98 14.94
15 PARED Y LOSA DE FONDO CANAL DE DISTRIB. 
0.65
0.52 1 1/2" 34.00 1.17 39.78
16 ACERO LONGITUDINAL CANAL DE DISTRIBUCION
6.60
0.20 0.20 1 1/2" 3.00 7.00 21.00
17 PARED EXTERNA CAM. AGUA TRATADA
0.09
2 1/2" 14.00 3.12 87.36
2.83
0.20
18 PAREDES INTERNAS CAM. AGUA TRATADA
0.09
4 1/2" 5.00 3.12 62.40
2.83
0.20
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° VECES Ø CANT. LONGITUD 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Ø M.L. KG
19 PAREDES, HOR. EXT. CAM. AGUA TRATADA
1.04 1.04 1 3/8" 13.00 4.77 62.01
2.69
20 PAREDES, HOR. INT. CAM. AGUA TRATADA
0.95 0.95 1 3/8" 13.00 4.41 57.33
2.51
21 PAREDES, BASTÓN VERTICAL 
1.20 1 1/2" 23.00 1.40 32.20
0.20
22 PARED INTERNA CORTA, VERTICAL
1.05 1 1/2" 7.00 1.40 9.80
0.35
23 PARED INTERNA CORTA, HORIZONTAL
1 1/2" 5.00 1.30 6.50
24 LOSA PÉQUEÑA, HOR. CAM. A. TRATADA
1 1/2" 2.00 1.30 2.60
25 LOSA PÉQUEÑA, HOR. CAM. A. TRATADA
0.55
0.20 0.20 1 3/8" 7.00 0.95 6.65
26 LOSA SUPERIOR CAM. AGUA TRATADA






 METRADOS  DE   ACERO  DEL  FILTRO  LENTO
ELEMENTO TOTAL (M)




FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° VECES Ø CANT. LONGITUD 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" Ø M.L. KG
27 LOSA SUPERIOR CAM. AGUA TRATADA 1/4" 24.50 6.13
3/8" 119.34 69.22
1 1/4" 14.00 0.85 11.90 11.90 1/2" 2,521.36 2,571.79
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
Part. DESCRIPCION Parcial
N° Largo Ancho Alto 01 09
06.01 Trabajos Preliminares
06.01.01 Limpieza del terreno 1.00 1.50 1.50  - 2.25 2.25 20.25 M2
06.01.02 Trazo y Replanteo 1.00 1.00 1.00  - 1.00 1.00 9.00 M2
06.02 Movimiento de Tierras
06.02.01 Excavación Manual 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 7.20 M3
06.02.02 Eliminación de material excedente dist. 30 m. 1.00 0.80 1.30  - 1.04 1.04 9.36 M3
06.03 Obras de Concreto 
06.03.01 Concreto F´'c=175 Kg/cm2 0.56 5.02 M3
 - Losa de fondo 1.00 1.00 1.00 0.15 0.15
 - Paredes laterales 2.00 0.90 0.15 0.80 0.22
 - Paredes transversales 2.00 0.80 0.15 0.80 0.19
06.03.02 Encofrado y desencofrado 4.95 44.55 M2
 - Paredes, caras interiores 4.00 0.60  - 0.83 1.98
 - Paredes, caras exteriores 4.00 0.90  - 0.83 2.97
06.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
06.04.01 Tarrajeo en muros 5.76 51.84 M2
 - Losa de fondo 1.00 0.60 0.60  - 0.36
 - Paredes laterales, caras interiores 4.00 0.60  - 0.83 1.98
 - Paredes laterales, caras exteriores 4.00 0.90  - 0.83 2.97
 - Bordes superiores de paredes 2.00 0.90 0.15  - 0.27
2.00 0.60 0.15  - 0.18
06.05 TAPAS METALICAS
06.05.01 Tapa metálica 0.75 x 0.750 m. 1.00 9.00 UN
06.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
06.06.01 Válvulas de Aire - 11/2" 1.00  -  -  - 1.00 1.00 9.00 UN
METRADOS  DE  VALVULA  DE  AIRE  (UND)
Cant. UND
N° CajasMedidas (m)
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Part.
N° Largo Ancho Alto 01 10
07.01 Trabajos Preliminares
07.01.01 Limpieza del terreno 1.00 1.80 1.80  - 3.24 3.24 32.40 M2
07.01.02 Trazo y Replanteo 1.00 1.30 1.30  - 1.69 1.69 16.9 M2
07.02 Movimiento de Tierras
07.02.01 Excavación Manual 1.00 1.30 1.30 1.15 1.94 1.94 19.44 M3
07.02.02 Eliminanción de material excedente dist. 30 m. 1.00 1.94 1.30  - 2.53 2.53 25.27 M3
07.03 Obras de Concreto 
07.03.01 Concreto F´'c=175 Kg/cm2 1.06 10.59 M3
 - Losa de fondo 1.00 1.30 1.30 0.15 0.25
 - Dado de concreto 3.00 0.25 0.25 0.30 0.06
 - Paredes laterales 2.00 1.20 0.15 1.00 0.36
 - Paredes transversales 2.00 0.90 0.15 1.00 0.27
 - Losa superior 1.00 1.20 1.20 0.10 0.14
-1.00 0.50 0.50 0.10 -0.03
07.03.02 Encofrado y desencofrado 9.06 90.6 M2
 - Paredes, caras interiores 4.00 0.90  - 1.05 3.78
 - Paredes, caras exteriores 4.00 1.20  - 1.10 5.28
07.03.03 Acero Fy= 4 200 Kg/cm2 1.00  -  -  - 8.41 8.41 84.10 KG
07.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
07.04.01 Tarrajeo en muros 8.07 80.7 M2
 - Losa de fondo 1.00 0.90 0.90  - 0.81
 - Paredes laterales, caras interiores 4.00 0.90  - 1.10 3.96
 - Paredes laterales, caras exteriores 4.00 1.20  - 0.60 2.88
 - Bordes superiores de paredes 2.00 1.20 0.10  - 0.24
2.00 0.90 0.10  - 0.18
07.05 TAPAS METALICAS
07.05.01 Tapa metálica 0.60 x 0.60 m. 1.00  -  -  - 1.00 1.00 10 UN
07.06 VALVULAS Y ACCES. P/06 CAJAS
07.06.01 Válvulas de purga Ø  2" - Accesorios 1.00  -  -  - 1.00 1.00 10 UN
UNDDESCRIPCION Cant.
FECHA: AGOSTO  DEL 2018
HOJA   DE   METRADOS  DE  VALVULA  DE  PURGA (10 UND)
Medidas (m) N° De Cajas
Parcial
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FECHA:  AGOSTO DEL 2018
N° Descripción        Diseño del elemento Ø N° de N° piezas Longitud TOTAL
Elementos X elemento pieza 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" Ø M.L. KG
1 LOSA DE TAPA 1.15 3/8" 1.00 5.00 1.15 5.75
1.15 3/8" 1.00 5.00 1.15 5.75
0.50 3/8" 1.00 6.00 0.50 3.00
TOTAL ACERO 14.50 3/8" 14.50 8.41
 Longitud total (m)
METRADOS DE ACERO - CAJA  DE  VALVULA  DE  PURGA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 
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FECHA        : AGOSTO DEL 2018
Part. Largo Ancho Alto Parcial
N° m m m
08.01 Trabajos Preliminares PI D
08.01.01 Limpieza del Terreno 1.00 3.14 3.25  - 33.18 40.68 M2
1.00 2.50 3.00  - 7.50 M2
08.01.02 Trazo, Nivelación y Replanteo 17.00 M2
 - Reservorio 1.00 3.14 2.25  - 15.90
 - Caseta de válvulas 1.00 1.10 1.00  - 1.10
08.02 Movimiento de Tierras
08.02.01 Excavación Manual 21.67 M3
Hasta nivel de losa de fondo 1.00 3.14 2.25 1.30 20.68
-1.00 3.14 1.56 0.10 -0.76
Caseta de Válvulas 1.00 1.10 1.00 0.90 0.99
08.02.02 Eliminación de material excedente dist. 30 m. 1.00 21.67 1.25  - 27.08 27.08 M3
08.03 Obras de Concreto Simple
08.03.01 Solado, E=4" 1.00 3.14 2.25  - 15.90 15.90 M2
08.04 Obras de Concreto Armado
08.04.01 Concreto F'c=210 Kg/cm2 10.81 M3
 - Losa de fondo 1.00 3.14 2.25 0.30 4.77
-1.00 3.14 1.56 0.10 -0.76
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 1.00 1.00 0.10 0.03
 - Muro vertical 6.28 1.95 1.70 0.20 4.17
 - Losa techo 1.00 3.14 2.25 0.15 2.39
 - Muros caseta de válvulas 2.00 0.95 0.10 0.83 0.16
1.00 0.80 0.10 0.83 0.07
08.04.02 Encofrado y Desencofrado 40.54 M2
Cara interior rmuro 2.00 3.14 1.85 1.7 9.88
Cara exterior muro 2.00 3.14 2.05 1.7 10.95
Losa techo 1.00 3.14 2.05 2.05 13.20
Frisos alero losa techo 2.00 3.14 2.05 0.15 1.93
Cara exterior caseta de válvulas 2.00 0.95  - 0.85 1.615
1.00 1.00  - 0.85 0.85
Cara interior caseta deválvulas 2.00 0.84  - 0.85 1.428
1.00 0.80  - 0.85 0.68
08.04.03 Acero Fy = 4200 Kg/cm2  -  -  -  -  - 965.31 Kg
08.04.04 Junta Water Stop de 6" 2 3.14 1.95  - 13.15 13.15 ML
08.05 Revoques y Enlucidos
08.05.01 Tarrajeo con impermeabilizante 30.51 M2
 - Losa de fondo 1.00 3.14 1.85  - 10.75 M2
 - Cara interior muro vertical 2.00 3.14 1.85 1.70 19.76
08.05.02 Tarrajeo en Exteriores 32.58 M2
 - Cara exterior muro vertical 2.00 3.14 2.05 1.70 21.90
 - Alero exterior 2.00 3.14 2.15 0.20 2.70
 - Friso de alero 2.00 3.14 2.25 0.200 2.83
 - Cara exterior caseta de válvulas 2.00 0.94  - 0.85 1.60
1.00 1.00  - 0.85 0.85
 - Cara interior caseta de válvulas 2.00 0.81  - 0.85 1.38
1.00 0.80  - 0.85 0.68
 - Losa de fondo caseta de válvulas 1.00 0.81 0.80  - 0.65
08.06 Suministro de Hipoclorador
08.06.01 Suministro y colocación de hipoclorador 1.00 UN
08.07 Válvulas y Accesorios
08.07.01 Accesorios - caseta de válvulas 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
08.07.02 Suministro y coloc. Cono de rebose Ø 4"x2" 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
08.07.03 Sumin. y coloc. Canastilla de PVC Ø 2.5" 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
08.07.04 Tapa de inspección metálica 0.70 x 0.70 m 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
08.07.05 Tapa de inspección metálica 1.00 x 0.93 m 1.00  -  -  - 1.00 1.00 UN
08.07.06 Sombrero de ventilación de F°G° Ø 2" 2.00  -  -  - 2.00 2.00 UN
08.08 Pintura
08.08.01 Pintura en muros al látex 43.08 M2
 - Cara exterior muro vertical 2.00 3.14 2.05 1.70 21.90
 - Alero exterior 2.00 3.14 2.15 0.20 2.70
 - Friso de alero 2.00 3.14 2.25 0.200 2.83
 - Cara exterior caseta de válvulas 2.00 0.94  - 0.85 1.60
1.00 1.00  - 0.85 0.85
 - Losa recho cara exterior 1.00 3.14 2.05 2.05 13.20
08.09 Contro de Calidad del Concreto
08.09.01 Rotura de probetas de concreto 1.00 6.00  -  -  - 6.00 UN
08.10 Cerco Perimétrico
08.10.01 Cerco de alambre con pús con postes 
cada 1.50 m. 1.00 25.80 1.00  - 25.80 25.80 ML
08.10.02 Puerta de madera y alambre de puas 1.00x1.80 m 1.00 UN
UNDDESCRIPCION Cant.
METRADO  RESERVORIO APOYADO DE 15 M3 DE CAPACIDAD
Total
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° de N° piez. Longit. TOTAL
Element. X elem. pieza 1/4" 3/8" 1/2" Ø M.L. KG
1.00 LOSA DE FONDO
Acero longitudinal 4.44
0.15 0.15 1/2" 1.00 2.00 4.74 9.48
4.43
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.73 18.92
4.37
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.67 18.68
4.27
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.57 18.28
4.14
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.44 17.76
3.96
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.26 17.04
3.74
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 4.04 16.16
3.45
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 3.75 15.00
3.08
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 3.38 13.52
2.60
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 2.90 11.60
1.93
0.15 0.15 1/2" 1.00 4.00 2.23 8.92
Acero  transversal 4.44
0.15 0.15 3/8" 1.00 2.00 4.74 9.48
4.43
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.73 18.92
4.37
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.67 18.68
4.27
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.57 18.28
4.14
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.44 17.76
3.96
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.26 17.04
3.74
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 4.04 16.16
3.45
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 3.75 15.00
3.08
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 3.38 13.52
2.60
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 2.90 11.60
1.93
0.15 0.15 3/8" 1.00 4.00 2.23 8.92
2.00 PARED VERTICAL
Acero negativo 0.20 0.20
1/2" 1.00 61.00 2.49 151.89
2.09 2.09 1/2" 1.00 64.00 2.49 159.36
0.20 0.20
L= 2.16 3/8" 1.00 9.00 13.92 125.30
R= 2.02
L= 13.04 3/8" 1.00 9.00 12.16 109.46
R= 1.88
3.00 LOSA TECHO
Acero Positivo (malla) 4.44
0.09 0.09 3/8" 1.00 1.00 4.62 4.62
METRADOS DE ACERO DEL  RESERVORIO  DE  15 M3 DE CAPACIDAD
N° Descripción        Diseño del elemento Ø
 Longitud total (m)
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FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° de N° piez. Longit. TOTAL
Element. X elem. pieza 1/4" 3/8" 1/2" Ø M.L. KG
METRADOS DE ACERO DEL  RESERVORIO  DE  15 M3 DE CAPACIDAD
N° Descripción        Diseño del elemento Ø
 Longitud total (m)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
4.43
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 4.61 9.22
4.37
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 4.55 9.10
4.27
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 4.45 8.90
4.14
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 4.32 8.64
3.96
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 4.14 8.28
3.74
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 3.92 7.84
3.45
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 3.63 7.26
3.08
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 3.26 6.52
2.60
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 2.78 5.56
1.93
0.09 0.09 3/8" 1.00 2.00 2.11 4.22
Acero Positivo (malla)
1.37
1/2" 1.00 70.00 1.47 102.90
0.10
3/8" 1.00 1.00 14.24 14.24
R1 = 2.21
R1 = 1.96 3/8" 1.00 1.00 12.67 12.67
R3 = 1.71 3/8" 1.00 1.00 11.09 11.09
R4 = 1.46 3/8" 1.00 1.00 9.52 9.52
R5 = 1.21 3/8" 1.00 1.00 7.95 7.95
R6 = 0.96 3/8" 1.00 1.00 6.38 6.38
4.00 CASETA DE VALVULAS
LOSA DE FONDO
0.90 0.20 3/8" 1.00 5.00 1.10 5.50
0.20 0.90 0.20 3/8" 1.00 5.00 1.30 6.50
PAREDES VERTICALES




FECHA: AGOSTO DEL 2018
N° de N° piez. Longit. TOTAL
Element. X elem. pieza 1/4" 3/8" 1/2" Ø M.L. KG
METRADOS DE ACERO DEL  RESERVORIO  DE  15 M3 DE CAPACIDAD
N° Descripción        Diseño del elemento Ø
 Longitud total (m)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
0.90 3/8" 1.00 5.00 2.90 14.50
1.00





HOJA  DE  METRADO -  PASE AEREO ( L = 10 M)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE 
BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
FECHA            : AGOSTO DEL 2018
Nº DESCRIPCIÓN UNID. Nº ANCHO ALTO LARGO PARCIAL TOTAL
VECES m m m
09 PASE AEREO L = 10.00  m.
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01 Limpieza de terreno manual m2 1 3.00 18.85 56.55 56.55
09.01.02 Trazo y replanteo m2 1 1.30 16.85 21.91 21.91
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 Excavación de terreno semi rocoso 9.97
Zapatas m3 2 1.70 1.12 1.60 6.09
Dado de anclaje m3 2 1.70 0.60 1.90 3.88
09.02.02 Relleno con material propio m3 2.51
Zapatas m3 2 1.30 0.72 1.40 2.62
m3 -2 0.25 0.72 0.30 -0.11
09.02.03 Eliminación de material excedente, D=30 m m3 1 7.46 1.30 9.69 9.69
09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.03.01 Solado e = 4" m2 7.54
Zapatas m2 2 1.30 1.40 3.64
Dado de anclaje m2 2 1.30 1.50 3.90
09.03.02 Concreto F´c= 175 kg/cm2 dados de anclaje m3 2 1.30 0.80 1.50 3.12 3.12
09.03.03 Encofrado y desencofrado dados de anclaje m2 2 0.80 1.50 2.40 4.48
m2 2 0.80 1.30 2.08
09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.04.01 Zapatas: concreto F´c = 210 kg/cm2 m3 2 1.30 0.40 1.40 1.46 1.46
09.04.02 Zapatas: encofrado y desencofrado m2 2 1.40 0.40 1.12 2.16
m2 2 1.30 0.40 1.04
09.04.03 Zapatas: acero  Fy = 4,200  kg/cm2 kg 1 31.93 31.93
09.04.04 Columnas: concreto F´c = 210 kg/cm2 m3 2 0.25 2.50 0.30 0.38 0.38
09.04.05 Columnas: encofrado y desencofrado m2 2 2.50 1.10 5.50 5.50
09.04.06 Columnas: acero  Fy = 4,200  kg/cm2 kg 1 58.61 58.61
09.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
09.05.01 tarrajeo de columnas m2 2 2.50 1.10 5.50 5.50
09.06 PINTURA
09.06.01 Pintura esmalte en columnas m2 2 2.50 1.10 5.50 5.50
09.06.02 Pintura esmalte en pendolas m 1 4.66 4.66
09.07 CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS
09.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" M 1 21.00 21.00
09.07.02 PENDOLAS DE FIERRO LISO 1/4" M 1 4.66 4.66
09.07.03 GRAPAS DE ACERO 3/8" und 2 4.00 8.00 8.00
09.07.04 GUARDACABLE 4" und 2 2.00 2.00
09.07.05 RIEL H = 3" M 2 0.80 1.60 1.60
09.07.06 ABRAZADERA UNIÓN: PENDOLA - CABLE UND 1 6.00 6.00
09.07.07 ABRAZADERA UNIÓN:  PENDOLA - TUBERÍA UND 1 6.00 6.00
09.07.08 MONTAJE DE CABLES Y PENDOLAS ML 1 10.00 10.00
09.07.09 TUBERIA DE F°G° 1.5" ML 1 14.00 14.00
HOJA  DE  METRADO -  PASE AEREO ( L = 8 M)
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE 
BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
FECHA            : AGOSTO DEL 2018
Nº DESCRIPCIÓN UND Nº ANCHO ALTO LARGO PARCIAL TOTAL
VECES m m m
10 PASE AEREO L = 8.00  m.
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01 Limpieza de terreno manual m2 1 3.00 15.61 46.83 46.83
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09.01.02 Trazo y replanteo m2 1 1.20 15.61 18.73 18.73
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 Excavación de terreno semi rocoso 4.99
Zapatas m3 2 1.20 1.14 1.30 3.56
Dado de anclaje m3 2 1.20 0.46 1.30 1.44
09.02.02 Relleno con material propio m3 0.38
Zapatas m3 2 1.20 0.64 0.30 0.46
-2 0.20 0.64 0.30 -0.08
09.02.03 Eliminación de material excedente, D=30 m m3 1 4.61 1.30 5.99 5.99
10.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
09.03.01 Solado e = 4" m2 6.24
Zapatas m2 2 1.20 1.30 3.12
Dado de anclaje m2 2 1.20 1.30 3.12
09.03.02 Concreto F´c= 175 kg/cm2 dados de anclaje m3 2 1.20 0.80 1.30 2.50 2.50
09.03.03 Encofrado y desencofrado dados de anclaje m2 2 0.80 1.30 2.08 4.00
m2 2 0.80 1.20 1.92
10.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09.04.01 Zapatas: concreto F´c = 210 kg/cm2 m3 2 1.20 0.40 1.30 1.25 1.25
09.04.02 Zapatas: encofrado y desencofrado m2 2 1.20 0.40 0.96 2.00
m2 2 1.30 0.40 1.04
09.04.03 Zapatas: acero  Fy = 4,200  kg/cm2 kg 1 31.93 31.93
09.04.04 Columnas: concreto F´c = 210 kg/cm2 m3 2 0.20 2.10 0.30 0.25 0.25
09.04.05 Columnas: encofrado y desencofrado m2 2 2.10 1.00 4.20 4.20
09.04.06 Columnas: acero  Fy = 4,200  kg/cm2 kg 1 58.61 58.61
10.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
09.05.01 tarrajeo de columnas m2 2 1.00 2.10 4.20 4.20
10.06 PINTURA
09.06.01 Pintura esmalte en columnas m2 2 1.00 2.10 4.20 4.20
09.06.02 Pintura esmalte en pendolas m 1 1.60 1.60
10.07 CABLES, PENDOLAS Y ACCESORIOS
10.07.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 1/2" M 1 18.00 18.00
10.07.02 PENDOLAS DE FIERRO LISO 1/4" M 1 1.60 1.60
10.07.03 GRAPAS DE ACERO 1/2" und 2 4.00 8.00 8.00
10.07.04 GUARDACABLE 4" und 2 2.00 2.00
10.07.05 RIEL H = 3" M 2 0.80 1.60 1.60
10.07.06 ABRAZADERA UNIÓN: CABLE - PENDOLA UND 1 3.00 3.00
10.07.07 ABRAZADERA UNIÓN:  PENDOLA - TUBERÍA UND 1 3.00 3.00
10.07.08 MONTAJE DE CABLES Y PENDOLAS ML 1 8.00 8.00





11 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 11201.00 ML
11.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 11201.00 ML
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMAL 11201.00 ML
11.01.02 REFINE NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIAS 11201.00 ML
11.01.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/MATERIAL ZARANDEADO 11201.00 ML
11.01.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL ZARANDEADO E=30 CM 11201.00 ML
11.01.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO E=40 CM 11201.00 ML
11.03 TUBERIAS
11.03.01 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 2 1/2" LINEA DE ADUCCIÓN - PUNTO A 7205.00 M.L.
11.03.02 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 2" KM 0+00 PTO.A)  AL KM 0+167.67 (PTO.B) 1095.00 M.L.
11.03.03 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 1 1/2" KM 0+167.67 (PTO. B)  AL KM 0+780 (PTO. C) 980.00 M.L.
11.03.04 Tubería PVC SAP C-7.5 Ø 1" KM 0+780 (PTO. C)  AL KM 1+160 (PTO. E) 685.00 M.L.
11.03.05 Tubería PVC SAP C-10 Ø 3/4" KM 1+160 (PTO. E)  AL KM 1+780 (PTO. F) 1236.00 M.L.
Total  Tubería PVC SAP 11,201.00 M.L.
1.06 Válvulas Compuerta de Bronce Ø 2" 1.00 UN
1.07 Válvulas Compuerta de Bronce Ø 1 1/2" 3.00 UN
1.08 Válvulas Compuerta de Bronce Ø 1" 1.00 UN
1.09 Válvulas Compuerta de Bronce Ø 3/4" 1.00 UN
12 CONEXIONES DOMICILIARIAS (56)
12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 960.64 ML
12.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 960.64 ML
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
12.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS TERRENO NORMA 960.64 ML
12.02.02 REFINE NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIAS 960.64 ML
12.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS C/MATERIAL ZARANDEADO 960.64 ML
12.02.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL ZARANDEADO E=30 CM 960.64 ML
12.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO E=40 CM 960.64 ML
12.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS
12.02.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS 56.00 UND
12.02.02 TUBERIA PVC SAP C-10 - 1/2" 960.64 ML
1 Conexión Domiciliaria N° 01 21.60
2 Conexión Domiciliaria N° 02 20.16
3 Conexión Domiciliaria N° 03 3.78
4 Conexión Domiciliaria N° 04 33.84
5 Conexión Domiciliaria N° 05 2.45
6 Conexión Domiciliaria N° 06 26.46
7 Conexión Domiciliaria N° 07 13.11
8 Conexión Domiciliaria N° 08 4.46
9 Conexión Domiciliaria N° 09 5.65
10 Conexión Domiciliaria N° 10 6.99
11 Conexión Domiciliaria N° 11 9.68
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TOTAL UND.
12 Conexión Domiciliaria N° 12 9.83
13 Conexión Domiciliaria N° 13 11.13
14 Conexión Domiciliaria N° 14 2.49
15 Conexión Domiciliaria N° 15 2.40
16 Conexión Domiciliaria N° 16 46.01
17 Conexión Domiciliaria N° 17 44.99
18 Conexión Domiciliaria N° 18 3.62
19 Conexión Domiciliaria N° 19 32.77
20 Conexión Domiciliaria N° 20 15.92
21 Conexión Domiciliaria N° 21 32.93
22 Conexión Domiciliaria N° 22 51.12
23 Conexión Domiciliaria N° 23 2.00
24 Conexión Domiciliaria N° 24 21.94
25 Conexión Domiciliaria N° 25 33.75
26 Conexión Domiciliaria N° 26 47.62
27 Conexión Domiciliaria N° 27 52.14
28 Conexión Domiciliaria N° 28 4.08
29 Conexión Domiciliaria N° 29 9.14
30 Conexión Domiciliaria N° 30 4.83
31 Conexión Domiciliaria N° 31 89.34
32 Conexión Domiciliaria N° 32 11.44
33 Conexión Domiciliaria N° 33 15.56
34 Conexión Domiciliaria N° 34 5.99
35 Conexión Domiciliaria N° 35 16.75
36 Conexión Domiciliaria N° 36 6.86
37 Conexión Domiciliaria N° 37 11.60
38 Conexión Domiciliaria N° 38 3.99
39 Conexión Domiciliaria N° 39 3.57
40 Conexión Domiciliaria N° 40 5.55
41 Conexión Domiciliaria N° 41 4.64
42 Conexión Domiciliaria N° 42 16.25
43 Conexión Domiciliaria N° 43 6.41
44 Conexión Domiciliaria N° 44 -1.35
45 Conexión Domiciliaria N° 45 -3.46
46 Conexión Domiciliaria N° 46 -5.57
47 Conexión Domiciliaria N° 47 -7.68
48 Conexión Domiciliaria N° 48 -9.79
49 Conexión Domiciliaria N° 49 -11.90
50 Conexión Domiciliaria N° 50 -14.01
51 Conexión Domiciliaria N° 51 29.70
52 Conexión Domiciliaria N° 52 3.83
53 Conexión Domiciliaria N° 53 3.48
54 Conexión Domiciliaria N° 54 7.98
55 Conexión Domiciliaria N° 55 5.13
56 Conexión Domiciliaria N° 56 0.00
57 Conexión Domiciliaria N° 57 4.83
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59 Conexión Domiciliaria N° 59 11.44
60 Conexión Domiciliaria N° 60 15.56
61 Conexión Domiciliaria N° 61 5.99
62 Conexión Domiciliaria N° 62 16.75
63 Conexión Domiciliaria N° 63 6.86
64 Conexión Domiciliaria N° 64 11.60
65 Conexión Domiciliaria N° 65 3.99
66 Conexión Domiciliaria N° 66 3.57
67 Conexión Domiciliaria N° 67 5.55
68 Conexión Domiciliaria N° 68 4.64
69 Conexión Domiciliaria N° 69 16.25
70 Conexión Domiciliaria N° 70 6.41
71 Conexión Domiciliaria N° 71 -1.35
72 Conexión Domiciliaria N° 72 -3.46
73 Conexión Domiciliaria N° 73 -5.57
74 Conexión Domiciliaria N° 74 -7.68
75 Conexión Domiciliaria N° 75 -9.79
76 Conexión Domiciliaria N° 76 -11.90
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PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURAN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA 
DE BAGUA, AMAZONAS, EN EL AÑO 2018"
FECHA            : AGOSTO DEL 2018
Nº UND Nº ANCHO ALTO LARGO PARCIAL TOTAL
VECES m m m
14 PASE AEREO L = 6  m.
14.01 TRABAJOS PRELIMINARES
14.01.01 Limpieza de terreno manual m2 5 2.00 8.00 80.00 80.00
14.01.02 Trazo y replanteo m2 5 1.00 8.00 40.00 40.00
14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.02.01 excavación de terreno semi rocoso 13.50
Dado 1 m3 5 1.00 1.30 1.00 6.50
Dado 2 m3 5 1.00 1.40 1.00 7.00
14.02.02 relleno con material propio m3 8.50
Dado 1 m3 5 1.00 0.80 1.00 4.00
Dado 2 m3 5 1.00 0.90 1.00 4.50
14.02.03 Eliminacion de material excedente m3 1.3 5.00 6.50 6.50
14.03 OBRAS DE CONCRETO 
14.03.01 zapatas: concreto f´c = 175 kg/cm2 m3 10 0.80 0.70 0.50 2.80 2.80
14.03.02 zapatas: encofrado y desencofrado m2 10 0.50 3.00 15.00 15.00
14.03.03 columnas: concreto f´c = 175 kg/cm2 m3 10 0.20 1.00 0.30 0.60 0.60
14.03.04 columnas: encofrado y desencofrado m2 10 1.00 1.00 10.00 10.00
14.03.05 columnas: acero  Fy = 4,200  kg/cm2 kg 10 10.00 100.00
14.04 TUBERIAS
14.04.01 TUBERIA F° G°  D = 1.5" M 2 6.40 12.80
14.04.02 TUBERIA F° G°  D = 1.0" M 3 6.40 19.20





FECHA: AGOSTO DEL 2018 Pág. 001
Part. DESCRIPCION Cant. Parcial UND
N° Largo Ancho Alto 01 05
15 CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES
15.01 Trabajos Preliminares
15.01.01 Limpieza del terreno 1.00 1.50 1.50  - 2.25 2.25 11.25 M2
15.01.02 Trazo y Replanteo 1.00 1.00 1.00  - 1.00 1.00 5.00 M2
15.02 Movimiento de Tierras
15.02.01 Excavación Manual 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 4.50 M3
15.02.02 Eliminación de material excedente dist. 30 m. 1.00 0.90 1.30  - 1.17 1.17 5.85 M3
15.03 Obras de Concreto 
15.03.01 Concreto F´'c=175 Kg/cm2 0.52 2.60 M3
 - Losa de fondo 1.00 1.00 1.00 0.15 0.15
 - Paredes laterales 2.00 1.00 0.15 0.73 0.22
 - Paredes transversales 2.00 0.70 0.15 0.73 0.15
15.03.02 Encofrado y desencofrado 5.40 27.00 M2
 - Paredes, caras interiores 4.00 0.80  - 0.75 2.40
 - Paredes, caras exteriores 4.00 1.00  - 0.75 3.00
15.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
15.04.01 Tarrajeo en muros 6.58 32.90 M2
 - Losa de fondo 1.00 0.80 0.80  - 0.64
 - Paredes laterales, caras interiores 4.00 0.80  - 0.75 2.40
 - Paredes laterales, caras exteriores 4.00 1.00  - 0.75 3.00
 - Bordes superiores de paredes 2.00 1.00 0.15  - 0.30
2.00 0.80 0.15  - 0.24
15.05 TAPA METALICA
15.05.01 Tapa metálica 0.90 x 0.90 m. 1.00  -  -  - 1.00 1.00 5.00 UN
15.06 VALV. Y ACCES. PARA  05 CAJAS
15.06.01 Válvula compuerta de Bronce Ø 2" + acc. 2.00  -  -  - 2.00 2.00 2.00 UN
15.06.02 Válvula compuerta de Bronce Ø 1 1/2" + acc. 3.00  -  -  - 3.00 3.00 3.00 UN
15.06.03 Válvula compuerta de Bronce Ø 1" + acces. 1.00  -  -  - 1.00 1.00 1.00 UN
15.06.04 Válvula compuerta de Bronce Ø 3/4" + acces. 1.00  -  -  - 1.00 1.00 1.00 UN
Medidas N° De Cajas
HOJA DE METRADOS DE CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES  (02 UND)
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE01  1,748,614.72
   OBRAS PRELIMINARES01.01  1,525.51
 1,018.38 1.00      CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 und01.01.01  1,018.38
 507.13 1.00      CASETA DE GUARDIANÍA Y/O DEPÓSITO und01.01.02  507.13
   CAPTACIÓN TIPO BARRAJE01.02  11,997.70
      OBRAS PRELIMINARES01.02.01  132.95
 71.12 56.00         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.02.01.01  1.27
 61.83 22.16         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.02.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02  286.52
 241.41 9.26         EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.02.02.01  26.07
 45.11 12.03         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.02.02  3.75
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.03  528.83
 528.83 17.22         CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m. m201.02.03.01  30.71
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.04  5,868.53
 2,442.23 6.15         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.02.04.01  397.11
 1,331.57 228.40         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.02.04.02  5.83
 2,094.73 44.23         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA m201.02.04.03  47.36
      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.02.05  1,130.87
 584.71 20.98         TARRAJEO DE CANAL DE CONEXIÓN m201.02.05.01  27.87
 546.16 27.57         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m201.02.05.02  19.81
      ENRROCADO01.02.06  3,202.00
 3,202.00 7.30         ASENTADO CON MANPOSTERÍA DE PIEDRA MEZCLA 1:5=70%PG m201.02.06.01  438.63
      VALVULAS Y ACCESORIOS01.02.07  848.00
 270.00 1.00         SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 2" - LIMPIEZA und01.02.07.01  270.00
 268.00 1.00         SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 1 1/2" - SALIDA und01.02.07.02  268.00
 120.00 1.00         SUM. Y COLOC. CANASTILLA 1 1/2" - SALIDA und01.02.07.03  120.00
 100.00 1.00         TAPA DE INSPECCIÓN MNET 0.90 X 0.90M und01.02.07.04  100.00
 90.00 1.00         TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 0.90 X 0.50M und01.02.07.05  90.00
   LINEA DE CONDUCCIÓN01.03  54,906.48
      OBRAS PRELIMINARES01.03.01  1,867.60
 584.20 460.00         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.03.01.01  1.27
 1,283.40 460.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.03.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.02  34,226.30
 2,037.80 230.00         EXCAVACION DE TERRENO NORMAL, TUBERÍA HASTA 6" m01.03.02.01  8.86
 200.10 230.00         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m01.03.02.02  0.87
 1,474.30 230.00         CAMA DE ARENA h=0.10 m01.03.02.03  6.41
 15,396.20 230.00         RELLENO COMPAC. DE PROTECC. E=0.60M, CAPAS C/20CM MTERIAL 
SELECCIONADO
m01.03.02.04  66.94
 15,117.90 230.00         RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m01.03.02.05  65.73
      TUBERIAS01.03.03  2,366.70
 1,932.00 230.00         TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 50MM m01.03.03.01  8.40
 434.70 230.00         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA m01.03.03.02  1.89
      SEDIMENTADOR01.03.04  16,445.88
         OBRAS PRELIMINARES01.03.04.01  161.91
 79.38 62.50            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.03.04.01.01  1.27
 82.53 29.58            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.03.04.01.02  2.79
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.03.04.02  1,282.65
 202.05 53.88            ELIMINACION DE DESMONTE m301.03.04.02.01  3.75
 1,080.60 41.45            EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.03.04.02.02  26.07
         CONCRETO SIMPLE01.03.04.03  525.14
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 525.14 17.10            CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m. m201.03.04.03.01  30.71
         CONCRETO ARMADO01.03.04.04  12,456.98
 3,315.87 8.35            CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.03.04.04.01  397.11
 7,003.60 147.88            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA m201.03.04.04.02  47.36
 2,137.51 366.64            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.03.04.04.03  5.83
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.03.04.05  1,377.79
 1,377.79 69.55            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m201.03.04.05.01  19.81
         ACCESORIOS01.03.04.06  641.41
 636.23 1.00            ACCESORIOS DE TRANSICIÓN Y SEDIMENTADOR glb01.03.04.06.01  636.23
 5.18 1.00            INSTALACION DE ACCESORIOSDE TRANSICIÓN Y SEDIMENTADOR und01.03.04.06.02  5.18
   FILTRO LENTO DE ARENA01.04  44,788.32
      OBRAS PRELIMINARES01.04.01  205.74
 85.69 67.47         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.04.01.01  1.27
 120.05 43.03         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.04.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02  2,347.20
 369.79 98.61         ELIMINACION DE DESMONTE m301.04.02.01  3.75
 1,977.41 75.85         EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.04.02.02  26.07
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.03  887.83
 887.83 28.91         CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m. m201.04.03.01  30.71
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.04  31,095.56
 8,756.28 22.05         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.04.04.01  397.11
 6,906.51 145.83         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.04.04.02  47.36
 15,432.77 2,647.13         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.04.04.03  5.83
      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.05  3,457.48
 1,772.20 89.46         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m201.04.05.01  19.81
 1,685.28 56.61         TARRAJEO SIN IMPERMEABILIZANTE m201.04.05.02  29.77
      PISOS Y PAVIMENTOS01.04.06  701.95
 701.95 21.44         CONTRAPISO DE 48mm m201.04.06.01  32.74
      CAPAS DRENANTES/MEDIOS FILTRANTES01.04.07  4,917.56
 752.02 4.94         FILTRO DE GRAVA DE 4mm - 9.5 mm m301.04.07.01  152.23
 2,805.82 13.96         FILTRO DE ARENA m301.04.07.02  200.99
 1,359.72 18.00         LADRILLO DE CONCRETO 13X9X23 m201.04.07.03  75.54
      VALVULAS Y ACCESORIOS01.04.08  870.00
 600.00 5.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" und01.04.08.01  120.00
 270.00 2.00         SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4" und01.04.08.02  135.00
      CERCO PERÍMETRICO01.04.09  305.00
 297.89 34.80         SUMIIN. E INSTAL. DE ALAMBRE DE PUAS m01.04.09.01  8.56
 7.11 1.00         SUMINISTRO E INSTAL. DE BARROTES DE MADERA PARA CERCO 6" X 6" X 
2.5M
und01.04.09.02  7.11
   VALVULA DE AIRE01.05  5,958.86
      OBRAS PRELIMINARES01.05.01  50.83
 25.72 20.25         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.05.01.01  1.27
 25.11 9.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.05.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.02  222.80
 187.70 7.20         EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.05.02.01  26.07
 35.10 9.36         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.05.02.02  3.75
      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03  4,103.38
 1,993.49 5.02         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.05.03.01  397.11
 2,109.89 44.55         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA m201.05.03.02  47.36
      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.05.04  1,444.78
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 1,444.78 51.84         TARRAJEO CON MORTERO 1:5 m201.05.04.01  27.87
      ACCESORIOS01.05.05  137.07
 72.00 1.00         ACCESORIOS PARA VÁLVULA DE AIRE glb01.05.05.01  72.00
 65.07 9.00         INSTALACION PARA VÁLVULAS DE AIRE und01.05.05.02  7.23
   VALVULA DE PURGA01.06  12,165.80
      OBRAS PRELIMINARES01.06.01  88.30
 41.15 32.40         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.06.01.01  1.27
 47.15 16.90         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.06.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.02  601.94
 506.80 19.44         EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.06.02.01  26.07
 95.14 25.37         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.06.02.02  3.75
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.03  9,048.75
 4,205.39 10.59         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.06.03.01  397.11
 4,290.82 90.60         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.06.03.02  47.36
 552.54 84.10         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg01.06.03.03  6.57
      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.06.04  2,249.11
 2,249.11 80.70         TARRAJEO CON MORTERO 1:5 m201.06.04.01  27.87
      ACCESORIOS01.06.05  177.70
 159.30 1.00         ACCESORIOS PARA VÁLVULA DE PURGA glb01.06.05.01  159.30
 18.40 10.00         INSTALACION PARA VÁLVULAS DE PURGA und01.06.05.02  1.84
   RESERVORIO (15M3)01.07  23,817.31
      OBRAS PRELIMINARES01.07.01  99.09
 51.66 40.68         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.07.01.01  1.27
 47.43 17.00         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.07.01.02  2.79
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.02  137.52
 35.97 21.67         EXCAVACION DE TERRENO MANUAL m301.07.02.01  1.66
 101.55 27.08         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.07.02.02  3.75
      OBRAS DE MANPOSTERÍA01.07.03  5,851.52
 5,851.52 15.90         CONCRETO f´c = 175 kg/cm2 m301.07.03.01  368.02
      OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04  12,412.65
 4,292.76 10.81         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.07.04.01  397.11
 1,919.97 40.54         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.07.04.02  47.36
 5,627.76 965.31         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.07.04.03  5.83
 572.16 13.15         WATER STOP DE 6" m01.07.04.04  43.51
      REVOQUES Y ENLUCIDOS01.07.05  1,574.31
 604.40 30.51         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m201.07.05.01  19.81
 969.91 32.58         TARRAJEO SIN IMPERMEABILIZANTE m201.07.05.02  29.77
      ACCESORIOS01.07.06  2,828.86
 2,478.86 1.00         ACCESORIOS PVC SAP CLASE 7-5 EN RESERVORIO glb01.07.06.01  2,478.86
 350.00 1.00         ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS und01.07.06.02  350.00
      PINTURA01.07.07  685.40
 685.40 43.08         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m201.07.07.01  15.91
      CERCO PERÍMETRICO01.07.08  227.96
 220.85 25.80         SUMIIN. E INSTAL. DE ALAMBRE DE PUAS m01.07.08.01  8.56
 7.11 1.00         SUMINISTRO E INSTAL. DE BARROTES DE MADERA PARA CERCO 6" X 6" X 
2.5M
und01.07.08.02  7.11
   PASE AEREO01.08  139,518.34
      PASE AEREO N° 01 - L= 65m01.08.01  139,518.34
 466.41 367.25         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.08.01.01  1.27
 397.16 142.35         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.08.01.02  2.79
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 2,222.81 648.05         TRAZO Y REPLANTEO m01.08.01.03  3.43
 863.85 65.00         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL H= 1m m301.08.01.04  13.29
 60.94 16.25         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.08.01.05  3.75
 1,497.11 48.75         CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m. m201.08.01.06  30.71
 7,171.39 20.15         CONCRETO CICLOPEO + 30%PG m301.08.01.07  355.90
 1,385.28 29.25         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.08.01.08  47.36
 107,120.42 269.75         CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.08.01.09  397.11
 2,220.65 380.90         ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.08.01.10  5.83
 708.21 35.75         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m201.08.01.11  19.81
 2,146.46 68.25         TUBERIA DE FO GO 2" m01.08.01.12  31.45
 652.52 22.00         DUCTO PARA PASE TUB. EN COLUMNA und01.08.01.13  29.66
 4,860.77 136.50         CABLE TIPO BOA 1/2" m01.08.01.14  35.61
 624.91 29.90         PENDOLAS DE FIERRO LISO 1/4" m01.08.01.15  20.90
 7,119.45 65.00         ACCESORIOS FO GO m01.08.01.16  109.53
   LINEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN01.09  1,431,936.40
      OBRAS PRELIMINARES01.09.01  44,438.67
 3,131.18 12,043.00         LIMPIEZA EN REDES DE AGUA POTABLE m01.09.01.01  0.26
 41,307.49 12,043.00         TRAZO Y REPLANTEO m01.09.01.02  3.43
      MOVIMIENTO DE TIERRAS01.09.02  1,271,138.65
 313,961.01 12,043.00         EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL m01.09.02.01  26.07
 22,520.41 12,043.00         REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m01.09.02.02  1.87
 82,976.27 12,043.00         CAMA DE APOYO AREANA H=10CM m01.09.02.03  6.89
 806,158.42 12,043.00         RELLENO COMPAC. DE PROTECC. E=0.60M, CAPAS C/20CM MTERIAL 
SELECCIONADO
m01.09.02.04  66.94
 45,522.54 12,043.00         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m01.09.02.05  3.78
      TUBERIAS01.09.03  80,893.16
 55,446.60 8,130.00         TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 2" m01.09.03.01  6.82
 23,057.43 3,531.00         TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 1 1/2" m01.09.03.02  6.53
 1,993.93 317.00         TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 1" m01.09.03.03  6.29
 395.20 65.00         TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 3/4" m01.09.03.04  6.08
      PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS01.09.04  22,761.27
 22,761.27 12,043.00         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA m01.09.04.01  1.89
      VALVULAS Y ACCESORIOS01.09.05  868.71
 433.44 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALV. Y ACCES. EN CÁMARA DE CONTRO 2" glb01.09.05.01  433.44
 435.27 1.00         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALV. Y ACCES. EN CÁMARA DE CONTRO 1 
1/2"
glb01.09.05.02  435.27
      CONEXIONES DOMICILIARIAS01.09.06  11,835.94
 11,835.94 97.00         SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC - SAP 1/2" pto01.09.06.01  122.02
   FLETE01.10  7,000.00
 7,000.00 1.00      FLETE TERRESTRE glb01.10.01  7,000.00
   PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO01.11  12,500.00
 12,500.00 1.00      IMPLEMEMTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO glb01.11.01  12,500.00
   SEGURIDAD Y SALUD01.12  2,500.00
 500.00 1.00      EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL und01.12.01  500.00
 2,000.00 1.00      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.12.02  2,000.00
COSTO DIRECTO  1,748,614.72
GASTOS GENERALES (10%)  174,861.47
UTILIDADES (10)  174,861.47
____________
SUB TOTAL  2,098,337.66
IMPUESTO (18%)  377,700.78
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____________
PRESUPUESTO DIRECTO  2,476,038.44
SUPERVICIÓN (5%)  123,801.92
___________
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  2,599,840.36
SON :     DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  Y 36/100 NUEVOS SOLES
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Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURÁND DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, MAZONAS - 2018
01/09/2018Fecha
AMAZONAS - BAGUA - IMAZALugar 010205
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 107.4842  2,590.37 24.10CAPATAZ0101010002 hh
 1,480.4044  32,435.66 21.91OPERARIO0101010003 hh
 1,613.5242  28,317.35 17.55OFICIAL0101010004 hh
 27,222.7294  430,663.58 15.82PEON0101010005 hh
 0.9705  23.39 24.10CAPATAZ B0101010007 hh
 214.8976  5,307.97 24.70OPERARIO TOPOGRAFO01010300000005 hh
 499,338.32
MATERIALES
 1.0000  7,000.00 7,000.00FLETE TERRESTRE0203020002 glb
 2.5230  11.35 4.50ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 1602040100010002 kg
 446.5710  2,232.86 5.00ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 333.3000  399.96 1.20ALAMBRE DE PUAS0204010006 m
 8.0000  192.00 24.00ANGULO DE F°G° DE 2X2X1/4"0204020009 und
 4,904.4220  21,089.01 4.30ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 600204030001 kg
 0.5000  2.65 5.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA0204120001 kg
 162.9640  863.71 5.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"02041200010005 kg
 0.1000  0.53 5.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"02041200010007 kg
 1.4000  7.42 5.30CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"02041200010009 und
 1.0000  15.00 15.00ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 2"0204240006 und
 130.0000  195.00 1.50ABRAZADERA DE 3" X1"0204240030 und
 650.0000  845.00 1.30ABRAZADERA DE 2" X3/4"0204240031 und
 650.0000  975.00 1.50ABRAZADERA DE 2" X 1"0204240032 und
 8,778.0000  48,279.00 5.50TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2"02050700020024 m
 1.0000  1.30 1.30TUBERIA PVC SAP DE 1/2"02050700020025 m
 3,707.5500  19,390.49 5.23TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1 1/2"02050700020026 m
 332.8500  1,664.25 5.00TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1"02050700020027 m
 68.2500  327.60 4.80TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=3/4"02050700020028 m
 1.0500  5.54 5.28TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2 1/2"02050700020029 m
 1.0500  5.57 5.30TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1/2"02050700020030 m
 101.8500  458.33 4.50TUBERIA PVC SAP C-10 R.1/2"02050700020031 m
 1,067.0000  640.20 0.60CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°02050900020002 und
 194.0000  232.80 1.20ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2"02051900010001 und
 2.0000  9.00 4.50ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1 1/2"02051900010005 und
 2.0000  9.00 4.50ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2 1/2"02051900010007 und
 194.0000  232.80 1.20UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2"02052200020001 und
 2.0000  8.40 4.20UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2"02052200020005 und
 6.2050  558.45 90.00PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 282.8123  25,453.11 90.00PIEDRA CHANCADA 3/4"02070100010003 m3
 4.1990  629.85 150.00GRAVA PARA FILTRO DE 4-9.5mm0207010011 m3
 27.3980  2,191.84 80.00GRAVA CANTO RODADO0207010012 m3
 21.2514  1,700.11 80.00ARENA FINA02070200010001 m3
 1,100.0093  88,000.74 80.00ARENA GRUESA02070200010002 m3
 14.5574  1,310.17 90.00HORMIGON0207030001 m3
 10,002.4000  800,192.00 80.00MATERIAL SELECCIONADO0207040002 m3
 160.9933  241.49 1.50AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
 13.1500  526.00 40.00WATER STOP0210060001 m
 3,639.2767  98,260.47 27.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 1.0000  500.00 500.00EQUIPO DE PROTECCION PERSOANAL02130100060003 und
 29.6019  153.93 5.20YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
 7.0000  10.50 1.50CODO CPVC DE 2 x 90°02150200020005 und
 291.0000  349.20 1.20TEE CPVC DE 1 1/2"02150300010003 und
 1.0000  1.50 1.50TEE CPVC DE 2"02150300010005 und
 2.0000  1.00 0.50ADAPTADOR CPVC DE 1/2"02150400010001 und
 130.0000  195.00 1.50ADAPTADOR CPVC DE 1"02150400010004 und
 8.0000  12.00 1.50ADAPTADOR CPVC DE 2"02150400010005 und
 1.0000  5.00 5.00UNION ROSACADA PVC DE 3"02150500010005 und
 2.0000  3.00 1.50UNION UNIVERSAL CPVC DE 2"02150500020003 und
 2.0000  1.00 0.50UNION UNIVERSAL SAP CR 1/2"0215050003 und
 720.0000  1,080.00 1.50LADRILLO DE CONCRETO 13X9X23cm02160200070004 und
 1.0000  100.00 100.00TAPA DE INSPECCIÓN DE 90X900219090002 und
 1.0000  90.00 90.00TAPA DE INSPECCIÓN DE 90X500219090003 und
 14.0000  63.00 4.50TUBERIA DE DENAJE DE 4"02191300010016 m
 1.0000  2.00 2.00NIPLE PVC D=3"0219140002 und
 194.0000  155.20 0.80NIPLE PVC D=1/2"X1"0219140003 und
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AMAZONAS - BAGUA - IMAZALugar 010205
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 60.2150  1,806.45 30.00PEGAMENTO PARA CPVC0222080004 und
 11.8880  475.52 40.00PEGAMENTO PARA CPVC0222080016 gal
 0.5056  17.70 35.00ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO02221700010034 kg
 3,346.8800  11,714.08 3.50MADERA TORNILLO0231010001 p2
 12,705.8504  19,058.78 1.50ESTACAS DE MADERA0231040001 und
 9.0000  270.00 30.00TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm02310500010001 pln
 0.6400  19.20 30.00TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mm02310500010007 pln
 1.2864  4.50 3.50MADERA PINO (REGLAS)0231190002 p2
 0.0400  3.20 80.00CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPONER02370300010005 und
 0.0400  0.30 7.50BISAGRA DE ACERO CROMADA0237060004 und
 1.7232  51.70 30.00PINTURA LATEX0240010001 gal
 63.4552  1,903.66 30.00PINTURA ESMALTE0240020001 gal
 6.0000  720.00 120.00ESCALERA DE GATO F°G° 3/4"02460200010006 und
 3.0000  33.00 11.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2 1/2"02460200020005 und
 3.0000  36.90 12.30SUMIDERO DE BRONCE DE 1 1/2"02460200020006 und
 30.4980  555.06 18.20PENDOLA DE ACERO 1/4"0247170002 m
 1.4000  22.82 16.30TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"02490100010014 m
 0.7000  11.41 16.30TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" LIMPIEZA02490100010015 m
 71.6625  1,168.10 16.30TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"X 2.5mm02490100010016 m
 26.4000  454.08 17.20TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"X 3mm02490100010017 m
 2.0000  1.00 0.50NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2"0249030001 und
 10.0000  52.00 5.20NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 1½"02490300040001 und
 10.0000  53.00 5.30NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" x 2 1/2"02490300060003 und
 195.0000  487.50 2.50UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1"02490500010003 und
 2.0000  7.00 3.50UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2½"02490600010007 und
 1.0000  150.00 150.00VALVULA DE F°G° 4" LIMPIA LODOS0253110014 und
 1.0000  15.00 15.00VALVULA COMPUERTA DE 1/2"0253180001 und
 1.0000  12.50 12.50VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"0253180005 und
 1.0000  15.00 15.00VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"0253180007 und
 97.0000  1,164.00 12.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"02531800080002 und
 1.0000  60.00 60.00CANASTILLA  DE BRONCE 2"X2"0261070002 und
 2.0000  8.00 4.00POSTES DE MADERA DE 6"X6"X2.5M0263010002 und
 1.0000  2,000.00 2,000.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD02671100160007 glb
 1.0000  25.00 25.00CONO DE REVOCE PVC 2"0267110022 und
 2.0000  260.00 130.00TAPA SANITARIA METALICA DE 0.70X0.70X1/8"02683000010005 und
 1.0000  60.00 60.00TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.90X1/8"02683000010006 und
 2.0000  140.00 70.00TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.45X1/8"02683000010007 und
 139.2300  1,601.15 11.50CABLE TIPO BOA DE 1/2"0270010292 m
 104.0000  622.96 5.99RIEL T-10272010087 und
 0.4860  17.01 35.00PLANCHA DE ALBESTO CEMENTO CORRUGADA 0.90 X 2.40M0272070038 pln
 130.0000  2,275.00 17.50GUARDA CABLE DE 3/4"0272070039 und
 306.8250  5,522.85 18.00HIPOCLORITO0279010048 gal
 4,427.1867  6,640.78 1.50AGUA0290130022 m3
 1.0000  12,500.00 12,500.00IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO02901700010017 glb
 10.6050  74.24 7.00GRAPAS GALBANIZADAS02902000050013 kg
 780.0000  468.00 0.60GRAPAS DE ACERO DE 1/2"02902000050014 und
 1.0000  270.00 270.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 
2"-LIMPIEZA
0290220009 und
 1.0000  268.00 268.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 1 1/2"- 
SALIDA
0290220010 und
 1.0000  120.00 120.00SUMINISTRO Y COLOC. DE CANASTILLA DE 1 1/2"- SALIDA0290220011 und
 5.0000  600.00 120.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE BRONCE 
3"
0290220012 und
 2.0000  270.00 135.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE BRONCE 
4"
0290220013 und
 4.0000  400.00 100.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 2"0290220014 und
 10.0000  1,000.00 100.00SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBERÍA PVC C-7.5 2"0290220015 m
 1.0000  60.00 60.00SUMINISTRO Y COLOC. DE TAPA METÁLICA 0.8X1.00X1/8"0290220016 und
 1.0000  70.00 70.00SUMINISTRO Y COLOC. DE TAPA METÁLICA CIRCULAR 0.8X1/8"0290220017 und
 1.0000  5.00 5.00UPR PVC 1"02902400010028 und
 1.0000  350.00 350.00ACCESORIOS CASETA DE VÁLVULAS0290240006 und
 1,202,851.78
EQUIPOS
 214.8975  4,297.95 20.00NIVEL03010000020002 he
 214.8960  1,074.48 5.00JALONES0301000020 hm
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Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 214.8980  2,148.98 10.00MIRAS0301000021 hm
 214.8974  10,744.87 50.00ESTACION TOTAL0301000022 hm
 196.3680  2,945.52 15.00MOTOBOMBA DE 2" (5HP)03010400030005 hm
 301.0750  4,516.13 15.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP0301100001 hm
 30.1075  3,612.90 120.00COMPACTADORA DE PLANCHA0301100003 día
 4.8516  727.74 150.00TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP03011800020004 hm
 1.7152  34.30 20.00MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)03012900030001 hm
 17.4357  1,220.50 70.00CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN03013300020003 und
 31,323.37
Total S/.  1,733,513.47
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURÁND 




Ubicación Geográfica 010205 AMAZONAS  - BAGUA - IMAZA
K = 0.225*(Mr / Mo) + 0.117*(ATr / ATo) + 0.419*(AAr / AAo) + 0.016*(Mr / Mo) + 0.017*(Mr / Mo) + 0.206*(Ir / Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.225  100.000 M
TUBERIA PVC812  0.117  42.735
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02 57.265 AT
AGREGADO FINO043  0.419  95.943 AA
AGREGADO GRUESO05 4.057
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.434  0.016  100.000 M
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485  0.017  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR396  0.206  100.000 I
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Presupuesto 1102001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURÁND DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, MAZONAS - 2018
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTALE EN LOS CASERÍOS ALMENDRO Y DURÁND DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, MAZONAS - 2018Fecha presupuesto 2 /09/2018
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,018.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.82 253.12
428.40
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 5.30 0.53
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1000 5.30 0.53
0231010001 MADERA TORNILLO p2 85.0000 3.50 297.50
02310500010001 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 9.0000 30.00 270.00
568.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 428.40 21.42
21.42
Partida 01.01.02 CASETA DE GUARDIANÍA Y/O DEPÓSITO
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 507.13
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.82 253.12
428.40
Materiales
0204120001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA kg 0.5000 5.30 2.65
02041200010009 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" und 1.4000 5.30 7.42
0231010001 MADERA TORNILLO p2 4.6000 3.50 16.10
02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 6 mm pln 0.6400 30.00 19.20
02370300010005 CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE SOBREPONER und 0.0400 80.00 3.20
0237060004 BISAGRA DE ACERO CROMADA und 0.0400 7.50 0.30
0272070038 PLANCHA DE ALBESTO CEMENTO CORRUGADA 0.90 X 2.40Mpln 0.4860 35.00 17.01
65.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 428.40 12.85
12.85
Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
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0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.02.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.2000 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.02.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m.
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 30.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.91 2.50
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4571 15.82 7.23
9.73
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1300 90.00 11.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.50 0.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3200 27.00 8.64
20.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73 0.49
0.49
Partida 01.02.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.02.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : kg 5.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.91 0.44




02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.30 4.52
4.77
Equipos
03013300020003 CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN und 0.0038 70.00 0.27
0.27
Partida 01.02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.02.05.01 TARRAJEO DE CANAL DE CONEXIÓN
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 27.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.82 12.66
21.42
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 80.00 1.60
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1400 27.00 3.78
5.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.42 1.07
1.07
Partida 01.02.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.10 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
16.05
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 0.0020 35.00 0.07
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.05 0.48
0.48
Partida 01.02.06.01 ASENTADO CON MANPOSTERÍA DE PIEDRA MEZCLA 1:5=70%PG
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 438.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 21.91 5.01
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2286 17.55 4.01
0101010005 PEON hh 8.0000 1.8286 15.82 28.93
37.95
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
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0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1850 1.50 0.28
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.0000 27.00 270.00
398.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 37.95 1.90
1.90
Partida 01.02.07.01 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 2" - LIMPIEZA
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 270.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220009 SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 2"-LIMPIEZAund 1.0000 270.00 270.00
270.00
Partida 01.02.07.02 SUM. Y COLOC. VALVULA COMPUERTA 1 1/2" - SALIDA
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 268.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220010 SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 1 1/2"- SALIDAund 1.0000 268.00 268.00
268.00
Partida 01.02.07.03 SUM. Y COLOC. CANASTILLA 1 1/2" - SALIDA
Rendimiento und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 120.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220011 SUMINISTRO Y COLOC. DE CANASTILLA DE 1 1/2"- SALIDA und 1.0000 120.00 120.00
120.00
Partida 01.02.07.04 TAPA DE INSPECCIÓN MNET 0.90 X 0.90M
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 100.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0219090002 TAPA DE INSPECCIÓN DE 90X90 und 1.0000 100.00 100.00
100.00
Partida 01.02.07.05 TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA 0.90 X 0.50M
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 90.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0219090003 TAPA DE INSPECCIÓN DE 90X50 und 1.0000 90.00 90.00
90.00
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21




03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL, TUBERÍA HASTA 6"
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 8.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.82 8.44
8.44
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 8.44 0.42
0.42
Partida 01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 0.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.82 0.84
0.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.84 0.03
0.03
Partida 01.03.02.03 CAMA DE ARENA h=0.10
Rendimiento m/DIA 700.0000 EQ. 700.0000 Costo unitario directo por : m 6.41
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0114 21.91 0.25
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0343 15.82 0.54
0.79
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 80.00 5.60
5.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.79 0.02
0.02
Partida 01.03.02.04 RELLENO COMPAC. DE PROTECC. E=0.60M, CAPAS C/20CM MTERIAL SELECCIONADO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 66.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 17.55 0.44
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1500 15.82 2.37
2.81
Materiales
0207040002 MATERIAL SELECCIONADO m3 0.8000 80.00 64.00
0290130022 AGUA m3 0.0300 1.50 0.05
64.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.81 0.08
0.08
Partida 01.03.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
Rendimiento m/DIA 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m 65.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0145 17.55 0.25
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0873 15.82 1.38
1.63
Materiales
0207040002 MATERIAL SELECCIONADO m3 0.8000 80.00 64.00




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.63 0.05
0.05
Partida 01.03.03.01 TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 50MM
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 8.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.82 0.25
0.60
Materiales
02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2" m 1.0500 5.50 5.78
0222080016 PEGAMENTO PARA CPVC gal 0.0500 40.00 2.00
7.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.60 0.02
0.02
Partida 01.03.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 1.5000 0.0240 15.82 0.38
0.73
Materiales
0279010048 HIPOCLORITO gal 0.0250 18.00 0.45
0290130022 AGUA m3 0.3000 1.50 0.45
0.90
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03010400030005 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24
0.26
Partida 01.03.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.03.04.02.01 ELIMINACION DE DESMONTE
Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
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Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.03.04.02.02 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.03.04.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m.
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 30.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.91 2.50
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4571 15.82 7.23
9.73
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1300 90.00 11.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.50 0.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3200 27.00 8.64
20.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73 0.49
0.49
Partida 01.03.04.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
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Partida 01.03.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : kg 5.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.91 0.44
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.55 0.35
0.79
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.30 4.52
4.77
Equipos
03013300020003 CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN und 0.0038 70.00 0.27
0.27
Partida 01.03.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.10 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
16.05
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 0.0020 35.00 0.07
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.05 0.48
0.48
Partida 01.03.04.06.01 ACCESORIOS DE TRANSICIÓN Y SEDIMENTADOR
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 636.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0204020009 ANGULO DE F°G° DE 2X2X1/4" und 8.0000 24.00 192.00
02490100010014 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" m 1.4000 16.30 22.82
02490100010015 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" LIMPIEZA m 0.7000 16.30 11.41
0253110014 VALVULA DE F°G° 4" LIMPIA LODOS und 1.0000 150.00 150.00
02683000010005 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.70X0.70X1/8" und 2.0000 130.00 260.00
636.23
Partida 01.03.04.06.02 INSTALACION DE ACCESORIOSDE TRANSICIÓN Y SEDIMENTADOR
Rendimiento und/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : und 5.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.91 2.92
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.82 2.11
5.03
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.03 0.15
0.15
Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
198
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.04.02.01 ELIMINACION DE DESMONTE
Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.04.02.02 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.04.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m.
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 30.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.91 2.50
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4571 15.82 7.23
9.73
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1300 90.00 11.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.50 0.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3200 27.00 8.64
20.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73 0.49
0.49
Partida 01.04.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : kg 5.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.91 0.44
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.55 0.35
0.79
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.30 4.52
4.77
Equipos
03013300020003 CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN und 0.0038 70.00 0.27
0.27
Partida 01.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.10 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
16.05
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 0.0020 35.00 0.07
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.05 0.48
0.48
Partida 01.04.05.02 TARRAJEO SIN IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.10 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.82 6.33
25.79
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.79 0.77
200
0.77
Partida 01.04.06.01 CONTRAPISO DE 48mm
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 32.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 21.91 5.26
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.55 1.40
0101010005 PEON hh 6.0000 0.4800 15.82 7.59
14.25
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 80.00 5.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0800 1.50 0.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3900 27.00 10.53
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0600 3.50 0.21
16.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.25 0.43
03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.0800 20.00 1.60
2.03
Partida 01.04.07.01 FILTRO DE GRAVA DE 4mm - 9.5 mm
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 152.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.1333 21.91 2.92
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.82 21.09
24.01
Materiales
0207010011 GRAVA PARA FILTRO DE 4-9.5mm m3 0.8500 150.00 127.50
127.50
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.01 0.72
0.72
Partida 01.04.07.02 FILTRO DE ARENA
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 200.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.91 29.21
0101010005 PEON hh 4.0000 5.3333 15.82 84.37
113.58
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 1.0500 80.00 84.00
84.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 113.58 3.41
3.41
Partida 01.04.07.03 LADRILLO DE CONCRETO 13X9X23
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 75.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
15.09
Materiales
02160200070004 LADRILLO DE CONCRETO 13X9X23cm und 40.0000 1.50 60.00
60.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.09 0.45
0.45
Partida 01.04.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 120.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220012 SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE BRONCE 3"und 1.0000 120.00 120.00
201
120.00
Partida 01.04.08.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 135.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290220013 SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE BRONCE 4"und 1.0000 135.00 135.00
135.00
Partida 01.04.09.01 SUMIIN. E INSTAL. DE ALAMBRE DE PUAS
Rendimiento m/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 21.91 0.29
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 15.82 0.42
0.71
Materiales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 5.5000 1.20 6.60
02902000050013 GRAPAS GALBANIZADAS kg 0.1750 7.00 1.23
7.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.71 0.02
0.02
Partida 01.04.09.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE BARROTES DE MADERA PARA CERCO 6" X 6" X 2.5M
Rendimiento und/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 7.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
3.02
Materiales
0263010002 POSTES DE MADERA DE 6"X6"X2.5M und 1.0000 4.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09
0.09
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
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Partida 01.05.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.2000 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.05.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.05.04.01 TARRAJEO CON MORTERO 1:5
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 27.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.82 12.66
21.42
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 80.00 1.60




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.42 1.07
1.07
Partida 01.05.05.01 ACCESORIOS PARA VÁLVULA DE AIRE
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 72.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02150500010005 UNION ROSACADA PVC DE 3" und 1.0000 5.00 5.00
0219140002 NIPLE PVC D=3" und 1.0000 2.00 2.00
02683000010006 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.90X1/8" und 1.0000 60.00 60.00
02902400010028 UPR PVC 1" und 1.0000 5.00 5.00
72.00
Partida 01.05.05.02 INSTALACION PARA VÁLVULAS DE AIRE
Rendimiento und/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : und 7.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 21.91 3.90
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1778 17.55 3.12
7.02
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.02 0.21
0.21
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.75
204
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.2000 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.06.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.06.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : kg 6.57
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 21.91 0.73
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0667 17.55 1.17
1.90
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 4.50 0.14
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 4.30 4.43
4.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.90 0.10
0.10
Partida 01.06.04.01 TARRAJEO CON MORTERO 1:5
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 27.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 15.82 12.66
21.42
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 80.00 1.60
205
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1400 27.00 3.78
5.38
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 21.42 1.07
1.07
Partida 01.06.05.01 ACCESORIOS PARA VÁLVULA DE PURGA
Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 159.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02050700020025 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" m 1.0000 1.30 1.30
02150400010001 ADAPTADOR CPVC DE 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0215050003 UNION UNIVERSAL SAP CR 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0249030001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 15.00 15.00
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50X0.45X1/8" und 2.0000 70.00 140.00
159.30
Partida 01.06.05.02 INSTALACION PARA VÁLVULAS DE PURGA
Rendimiento und/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : und 1.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0333 21.91 0.73
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.82 1.06
1.79
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.79 0.05
0.05
Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m3/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m3 1.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1000 15.82 1.58
1.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.58 0.08
0.08
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Partida 01.07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.2000 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.07.03.01 CONCRETO f´c = 175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 368.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.91 10.96
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 17.55 8.78
0101010005 PEON hh 2.0000 1.0000 15.82 15.82
35.56
Materiales
0207010012 GRAVA CANTO RODADO m3 0.7600 80.00 60.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 80.00 40.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.5000 27.00 229.50
0290130022 AGUA m3 0.1900 1.50 0.29
331.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 35.56 1.07
1.07
Partida 01.07.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : kg 5.83
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.91 0.44
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.55 0.35
0.79
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.30 4.52
4.77
Equipos
03013300020003 CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN und 0.0038 70.00 0.27
0.27
Partida 01.07.04.04 WATER STOP DE 6"
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 43.51
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
3.51
Materiales
0210060001 WATER STOP m 1.0000 40.00 40.00
40.00
Partida 01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.10 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
16.05
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 0.0020 35.00 0.07
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.05 0.48
0.48
Partida 01.07.05.02 TARRAJEO SIN IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 24.10 1.93
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.91 17.53
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.82 6.33
25.79
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.79 0.77
0.77
Partida 01.07.06.01 ACCESORIOS PVC SAP CLASE 7-5 EN RESERVORIO
Rendimiento glb/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : glb 2,478.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.91 21.91
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.82 15.82
37.73
Materiales
0204240006 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 2" und 1.0000 15.00 15.00
02150200020005 CODO CPVC DE 2 x 90° und 7.0000 1.50 10.50
02150300010005 TEE CPVC DE 2" und 1.0000 1.50 1.50
02150400010005 ADAPTADOR CPVC DE 2" und 8.0000 1.50 12.00
208
02150500020003 UNION UNIVERSAL CPVC DE 2" und 2.0000 1.50 3.00
02191300010016 TUBERIA DE DENAJE DE 4" m 14.0000 4.50 63.00
02460200010006 ESCALERA DE GATO F°G° 3/4" und 6.0000 120.00 720.00
0261070002 CANASTILLA  DE BRONCE 2"X2" und 1.0000 60.00 60.00
0267110022 CONO DE REVOCE PVC 2" und 1.0000 25.00 25.00
0290220014 SUMINISTRO Y COLOC. DE VÁLVULA COMPERTA DE 2" und 4.0000 100.00 400.00
0290220015 SUMINISTRO Y COLOC. DE TUBERÍA PVC C-7.5 2" m 10.0000 100.00 1,000.00
0290220016 SUMINISTRO Y COLOC. DE TAPA METÁLICA 0.8X1.00X1/8" und 1.0000 60.00 60.00
0290220017 SUMINISTRO Y COLOC. DE TAPA METÁLICA CIRCULAR 0.8X1/8"und 1.0000 70.00 70.00
2,440.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 37.73 1.13
1.13
Partida 01.07.06.02 ACCESORIOS CASETA DE VALVULAS
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 350.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0290240006 ACCESORIOS CASETA DE VÁLVULAS und 1.0000 350.00 350.00
350.00
Partida 01.07.07.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 15.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.91 5.84
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 15.82 8.44
14.28
Materiales
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0400 30.00 1.20
1.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.28 0.43
0.43
Partida 01.07.08.01 SUMIIN. E INSTAL. DE ALAMBRE DE PUAS
Rendimiento m/DIA 600.0000 EQ. 600.0000 Costo unitario directo por : m 8.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0133 21.91 0.29
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0267 15.82 0.42
0.71
Materiales
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 5.5000 1.20 6.60
02902000050013 GRAPAS GALBANIZADAS kg 0.1750 7.00 1.23
7.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.71 0.02
0.02
Partida 01.07.08.02 SUMINISTRO E INSTAL. DE BARROTES DE MADERA PARA CERCO 6" X 6" X 2.5M
Rendimiento und/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : und 7.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.91 1.75
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.82 1.27
3.02
Materiales
0263010002 POSTES DE MADERA DE 6"X6"X2.5M und 1.0000 4.00 4.00
4.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.02 0.09
0.09
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 1.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.82 0.51
1.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.21 0.06
0.06
Partida 01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0480 15.82 0.76
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
1.16
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0400 5.20 0.21
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0200 1.50 0.03
0.24
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.16 0.03
1.39
Partida 01.08.01.03 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
0.40
Materiales
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 1.0000 1.50 1.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 30.00 0.15
1.65
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.40 0.02
1.38
Partida 01.08.01.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL H= 1m
Rendimiento m3/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m3 13.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 10.0000 0.8000 15.82 12.66
12.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.66 0.63
0.63
Partida 01.08.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.75
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0101010007 CAPATAZ B hh 0.2000 0.0040 24.10 0.10
0.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03011800020004 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.02
Partida 01.08.01.06 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m.
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 30.71
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.91 2.50
0101010005 PEON hh 4.0000 0.4571 15.82 7.23
9.73
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1300 90.00 11.70
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.50 0.15
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.3200 27.00 8.64
20.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.73 0.49
0.49
Partida 01.08.01.07 CONCRETO CICLOPEO + 30%PG
Rendimiento m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m3 355.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 24.10 0.64
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.91 5.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 17.55 4.68
0101010005 PEON hh 2.0000 0.5333 15.82 8.44
19.60
Materiales
0207010012 GRAVA CANTO RODADO m3 0.7600 80.00 60.80
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5100 80.00 40.80
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.6600 27.00 233.82
0290130022 AGUA m3 0.1900 1.50 0.29
335.71
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.60 0.59
0.59
Partida 01.08.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 47.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
22.11
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.4000 5.00 2.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3000 5.30 1.59
0231010001 MADERA TORNILLO p2 6.0000 3.50 21.00
24.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.11 0.66
0.66
Partida 01.08.01.09 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m3 397.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3200 15.82 5.06
11.38
Materiales
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.8500 90.00 76.50
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6500 80.00 52.00
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.2600 1.50 0.39
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.5000 27.00 256.50
385.39
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.38 0.34
0.34
Partida 01.08.01.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : kg 5.83
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.91 0.44
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.55 0.35
0.79
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 4.30 4.52
4.77
Equipos
03013300020003 CIZALLAPARA ACERO CONTRUCCIÓN und 0.0038 70.00 0.27
0.27
Partida 01.08.01.11 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 24.10 0.96
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.82 6.33
16.05
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0103 80.00 0.82
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0880 27.00 2.38
02221700010034 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 0.0020 35.00 0.07
0290130022 AGUA m3 0.0060 1.50 0.01
3.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.05 0.48
0.48
Partida 01.08.01.12 TUBERIA DE FO GO 2"
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 31.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.91 3.51
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.55 2.81
0101010005 PEON hh 3.0000 0.4800 15.82 7.59
13.91
Materiales
02490100010016 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"X 2.5mm m 1.0500 16.30 17.12
17.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.91 0.42
0.42
Partida 01.08.01.13 DUCTO PARA PASE TUB. EN COLUMNA
Rendimiento und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 29.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
8.76
Materiales
02490100010017 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"X 3mm m 1.2000 17.20 20.64
20.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 8.76 0.26
0.26
Partida 01.08.01.14 CABLE TIPO BOA 1/2"
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 35.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.91 5.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 17.55 4.68
0101010005 PEON hh 3.0000 0.8000 15.82 12.66
23.18
Materiales




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 23.18 0.70
0.70
Partida 01.08.01.15 PENDOLAS DE FIERRO LISO 1/4"
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 20.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.91 0.70
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.55 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 15.82 1.01
2.27
Materiales
0247170002 PENDOLA DE ACERO 1/4" m 1.0200 18.20 18.56
18.56
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.27 0.07
0.07
Partida 01.08.01.16 ACCESORIOS FO GO
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 109.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.91 8.76
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.55 7.02
15.78
Materiales
0204240030 ABRAZADERA DE 3" X1" und 2.0000 1.50 3.00
0204240031 ABRAZADERA DE 2" X3/4" und 10.0000 1.30 13.00
0204240032 ABRAZADERA DE 2" X 1" und 10.0000 1.50 15.00
02150400010004 ADAPTADOR CPVC DE 1" und 2.0000 1.50 3.00
02490500010003 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" und 3.0000 2.50 7.50
0272010087 RIEL T-1 und 1.6000 5.99 9.58
0272070039 GUARDA CABLE DE 3/4" und 2.0000 17.50 35.00
02902000050014 GRAPAS DE ACERO DE 1/2" und 12.0000 0.60 7.20
93.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.78 0.47
0.47
Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA EN REDES DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.82 0.25
0.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.25 0.01
0.01
Partida 01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 3.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.70 0.40
0.40
Materiales
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 1.0000 1.50 1.50
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0050 30.00 0.15
1.65
Equipos
03010000020002 NIVEL he 1.0000 0.0160 20.00 0.32
0301000020 JALONES hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301000021 MIRAS hm 1.0000 0.0160 10.00 0.16
0301000022 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 50.00 0.80
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.40 0.02
1.38
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION  DE TERRENO MANUAL
213
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.07
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 1.6000 15.82 25.31
25.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 25.31 0.76
0.76
Partida 01.09.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 1.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0053 24.10 0.13
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1067 15.82 1.69
1.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.82 0.05
0.05
Partida 01.09.02.03 CAMA DE APOYO AREANA H=10CM
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 6.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.55 0.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.82 0.63
0.98
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0700 80.00 5.60
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0050 1.50 0.01
5.61
Equipos
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA día 1.0000 0.0025 120.00 0.30
0.30
Partida 01.09.02.04 RELLENO COMPAC. DE PROTECC. E=0.60M, CAPAS C/20CM MTERIAL SELECCIONADO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 66.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 17.55 0.44
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1500 15.82 2.37
2.81
Materiales
0207040002 MATERIAL SELECCIONADO m3 0.8000 80.00 64.00
0290130022 AGUA m3 0.0300 1.50 0.05
64.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.81 0.08
0.08
Partida 01.09.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m 3.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0500 17.55 0.88
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1500 15.82 2.37
3.25
Materiales
0290130022 AGUA m3 0.0300 1.50 0.05
0.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.25 0.10
0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.0250 15.00 0.38
0.48
Partida 01.09.03.01 TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 2"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 6.82
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.82 0.51
0.86
Materiales
02050700020024 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2" m 1.0500 5.50 5.78
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0050 30.00 0.15
5.93
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0.03
Partida 01.09.03.02 TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 1 1/2"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 6.53
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.82 0.51
0.86
Materiales
02050700020026 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1 1/2" m 1.0500 5.23 5.49
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0050 30.00 0.15
5.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0.03
Partida 01.09.03.03 TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 1"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 6.29
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.82 0.51
0.86
Materiales
02050700020027 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1" m 1.0500 5.00 5.25
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0050 30.00 0.15
5.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0.03
Partida 01.09.03.04 TUBERIA PVC - SAP PARA AGUA C 7-5 DE 3/4"
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 6.08
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.82 0.51
0.86
Materiales
02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=3/4" m 1.0500 4.80 5.04
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0050 30.00 0.15
5.19
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.86 0.03
0.03
Partida 01.09.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.89
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.91 0.35
0101010005 PEON hh 1.5000 0.0240 15.82 0.38
0.73
Materiales
0279010048 HIPOCLORITO gal 0.0250 18.00 0.45




0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.73 0.02
03010400030005 MOTOBOMBA DE 2" (5HP) hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24
0.26
Partida 01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALV. Y ACCES. EN CÁMARA DE CONTRO 2"
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 433.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.82 126.56
301.84
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2 1/2" m 1.0500 5.28 5.54
02051900010007 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 2 1/2" und 2.0000 4.50 9.00
02460200020005 SUMIDERO DE BRONCE DE 2 1/2" und 3.0000 11.00 33.00
02490300060003 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" x 2 1/2" und 10.0000 5.30 53.00
02490600010007 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2½" und 2.0000 3.50 7.00
0253180007 VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2" und 1.0000 15.00 15.00
122.54
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 301.84 9.06
9.06
Partida 01.09.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALV. Y ACCES. EN CÁMARA DE CONTRO 1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 435.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.91 175.28
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.82 126.56
301.84
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=1/2" m 1.0500 5.30 5.57
02051900010005 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1 1/2" und 2.0000 4.50 9.00
02052200020005 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2" und 2.0000 4.20 8.40
02460200020006 SUMIDERO DE BRONCE DE 1 1/2" und 3.0000 12.30 36.90
02490300040001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 1½" und 10.0000 5.20 52.00
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 12.50 12.50
124.37
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 301.84 9.06
9.06
Partida 01.09.06.01 SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC - SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pto 122.02
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 24.10 6.43
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21.91 58.43
0101010005 PEON hh 0.5000 1.3333 15.82 21.09
85.95
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP C-10 R.1/2" m 1.0500 4.50 4.73
02050900020002 CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90° und 11.0000 0.60 6.60
02051900010001 ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
02052200020001 UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
02150300010003 TEE CPVC DE 1 1/2" und 3.0000 1.20 3.60
0219140003 NIPLE PVC D=1/2"X1" und 2.0000 0.80 1.60
0222080016 PEGAMENTO PARA CPVC gal 0.0040 40.00 0.16
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1.0000 12.00 12.00
33.49
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 85.95 2.58
2.58
Partida 01.10.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 7,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0203020002 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 7,000.00 7,000.00
7,000.00
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Partida 01.11.01 IMPLEMEMTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 12,500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02901700010017 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICOglb 1.0000 12,500.00 12,500.00
12,500.00
Partida 01.12.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Rendimiento und/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 500.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02130100060003 EQUIPO DE PROTECCION PERSOANAL und 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01.12.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02671100160007 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Fecha  : ####################
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UBICACIÓN: EL MIRADOR LAS PIRIAS
FECHA Ago-18
COSTO DIRECTO 1,748,614.72 SOLES
VALOR REFERENCIAL 2,599,840.36 SOLES
TIEMPO DE EJECUCION
 Relacionadosncon el tiempo de ejecucion de la obra
DESCRIPCION MES P.UNITARIO PARCIAL INCID SUB TOTAL TOTAL
ADMINISTRATACION Y DIRECCION TECNICA
a)   Oficina Central
        Gerente de Obra 5.00 9,000.00 45000.00 0.25                11,250.00     
       Contador 5.00 2,500.00 12500.00 0.25                3,125.00       
       Secretaria 5.00 1,250.00 6250.00 0.25                1,562.50       
b)  Obra
       Ing. Residente 6.00 8,000.00 48000.00 1.00                48,000.00     
       Asistente de Obra 5.00 6,500.00 32500.00 1.00                32,500.00     
       Ing de seguridad e Higiene Ocupacional5.00 5,000.00 25000.00 0.25                6,250.00       
       Ing. Asistente Espacialista Sanirario5.00 4,500.00 22500.00 -                  -                  
       Ing. Espacialista en Costos y Presupuestos5.00 4,450.00 22250.00 0.25                5,562.50       
       Ing. Especialista en Impacto Ambiental5.00 4,400.00 22000.00 -                  -                  
       Topografo 5.00 1,200.00 6000.00 1.00                6,000.00       
c) Obra:
      Oficina (Incl. Telef, Agua, luz, etc)5.00 450.00 2250.00 1.00                2,250.00       
      Equipos de seguridad y señalizacion5.00 400.00 2000.00 1.00                2,000.00       
      SSHH portatiles 5.00 350.00 1750.00 2.00                3,500.00       
      Camioneta Pick Up 5.00 2,000.00 10000.00 1.00                10,000.00     
      Fianza de Fiel Cumplimiento10% 130,000.00 0.25                32,500.00     
164,500.00   
 No relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra
DESCRIPCION MES P.UNITARIO PARCIAL INCID SUB TOTAL TOTAL
    Almacen 5.00                600.00            3000 1.00 3000
    Utiles de Escritorio, ploteo planos, etc.5.00                500.00            2500 1.00 2500
    Pruebas de campo, ensayos, etc.5.00               279.49           1397.45 1.00 1397.45
    Gastos de Adjudicacion (Notaria)Estim do 3,464.03        3,464.03 1.00 3464.03
10361.48
TOTAL  GASTOS GENERALES : 174,861.48
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE ALMENDRO Y 
DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA BAGUA, AMAZONAS - 2018
150 DIAS NATURALES (5 MESES)
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1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes
1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINAR
2 CAPTACION EN QUEBRADA
3 LINEA DE CONDUCCION
4 PLANTA DE TRATAMIENTO
5 RESERVORIO APOYADO 
6 REDES DE DISTRIBUCION
7 CONEXIONES DOMICILIARIA
8 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
9 FLETE TERRESTRE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA 
BAGUA, AMAZONAS -2018



























































"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS






con rej. met. Ø 1/4" a 1"
Ø 3/8" @ 0.15
SOLADO





























f'c para losas y muros =  210 kg/cm2
f'c para solados =  175 kg/cm2
fy  = 4,200 kg/cm2
CEMENTO
Estructuras enterradas o en contacto
con el suelo: cemento portland tipo I
o MS, estructura sin contacto con el
suelo: cemento portland tipo I.
AGUA
TUB. PVC.SAP DE SALIDA Ø  1.5"
TUB. PVC-SAP DE LIMPIA Ø 2"
VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø 1.5"
ASENTADO DE PIEDRA CON C:A 1:5 Y





















Salida de agua Ø 1.5"
Ø 3/8" @ 0.20












de madera tratada e = 1"
Orificio del canal de limpia
Pernos 1 1/2"x3/8"
Vastago Ø 1"
























Agujero cuando el canal esta cerrado
Agujeros@.05
Ø 15mm
fierro Ø 10mm, ingresa a agujero
Regula la altura del canal de limpia







de limpia Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Cota: 701.25
Ø 3/8" @ 0.15





























1     1 1/8" x 1 1/8" x 1 1/16"
1
"


































































































































































Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20


















tapa metalica 0.90x0.90 m
tapa metalica 0.90x0.50 m
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PANTALLA DIFUSORA CON  28
ORIFICIOS
ALIVIADERO















































HACIA  FILTRO  LENTO  
PVC Ø 1 1/2"
LLEGA DE CAPTACION
PVC Ø 1 1/2"











































 1Ø3/8" @ 0.20































































 3/8" @ 0.20


































Ingreso Ø 1 1/2"
Salida Ø 1 1/2"































CAJA DE VALVULAS - DETALLES
ESC. 1/25




CONCRETO          :  F'c =  210 Kg/cm2
ACERO                  :  F'y =  4200 Kg/cm2
RECUBRIMIENTO = 2.5 cm.
PANTALLA DIFUSORA:
Madera tipo tornillo de medidas: 0.80x1.25 m.
espesor  1".
VÁLVULAS DE BRONCE, con uniones universales
de PVC.
MADERA TRATADA  DE  e=1" CON
PERFORACIONES DE Ø 1"
DISTRIBUIDOS EN 6 FILAS CON 27
ORIFICIOS C/U
Ø 3/8" @ 0.25
Ø3/8"@0.20
Ø 3/8" @ 0.15
EVACUACION DE




Ø 3/8" @ 0.15
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PLANTA CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
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Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
- Acero Estructural
Grado 60; fy = 4200 kg/cm2.
- Cemento
ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO
CON EL SUELO: Cemento Portland tipo I ó  MS.
ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO: 
Cemento Portland tipo I.
- Tuberías y Accesorios
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica
Peruana ISO 399.002 para fluidos a presión.
- Carpintería Metálica
e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica
- Recubrimientos :
Losas y Muros: 3.00 cm.
- Revoques :
Interior: mortero 1:3 C/A, e=1" + aditivo impermeabilizante.
Exterior: mortero 1:5 C/A, e=1".
- Norma de diseño :
Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente".
Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones".
Norma Técnica E-060 "Concreto Armado".
VALVULA DE AIRE A2: 1/10
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
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SECCIÓN   B - B
ESC 1/25
VALVULAS COMP. Ø  3"
SECCIÓN    C - C
ESC 1/25
.15
VALVULAS COMP. Ø  3"
VALVULAS COMP. Ø  3"
TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, e = 1.5 cm
TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE  e = 1.5 cm
RECUBRIMIENTO =  3.00 cm
ACERO       F'Y = 4200  Kg/Cm2
CONCRETO     F'c = 210 Kg/Cm2
VERTEDERO DE ALIVIO
COMPUERTA DE LIMPIEZA DET.













































































FALSO PISO DE  LADRILLO
.50 1.90
.25 .20 .20.30 .25 .30 .15 2.15 .15

















SALIDA AGUA TRATADA Ø 2"
CANAL DE INTERCONEXION DE






































































COMPUERTA DE LIMPIEZA DET.















































SALIDA AGUA TRATADA Ø 2"
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Ø 1/2"  1 @ .20









Ø 3/8" @ .20
.30
.30
1 Ø 1/2" @ 0.20
.20.20.30.152.10.15.30.25.30.15
.203.00.25
DETALLE ACERO  CORTE    B - B
ESC 1/25
DETALLE  ACERO  CORTE  A - A
ESC 1/25















Ø 3/8" @ 0.20
Ø 1/2"  @ .20
Ø 1/2"  @ .20

































COMPUERTA PLANTA DETALLE Nº 02
ESC 1/10
ESC 1/10





















Ø 3/8" @ 0.20
Ø 1/2" @ .20
1 Ø 1/2" @ 0.20
Ø 3/8"  @ .20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20
Ø 3/8" @ 0.20
Ø 1/2" @ 0.20
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SOLADO  E = 10 cm.



















SOLADO  E = 10 cm.







GRANULOMETRIA DE LA CAPA DE SOPORTE
CAPAS DIAMETROS (MM) ALTURAS (CM)
MAXIMOS




2.0  -  2.5
5.0  -  20.0
20.0  -  30.0
1.5  -  4.0
4.0  -  15.0
10.0  -  40.0
























"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO








PLANTA CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
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Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
- Acero Estructural
Grado 60; fy = 4200 kg/cm2.
- Cemento
ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO
CON EL SUELO: Cemento Portland tipo I ó  MS.
ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO: 
Cemento Portland tipo I.
- Tuberías y Accesorios
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica
Peruana ISO 399.002 para fluidos a presión.
- Carpintería Metálica
e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica
- Recubrimientos :
Losas y Muros: 3.00 cm.
- Revoques :
Interior: mortero 1:3 C/A, e=1" + aditivo impermeabilizante.
Exterior: mortero 1:5 C/A, e=1".
- Norma de diseño :
Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente".
Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones".
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Llega tub. PVC SAP 

























































































     Deberá observarse que las varillas a Emplearse presenten su superficie 
     se emplearan soportes o espaciadores metálicos o de mnortero y
     ataduras metálicas, no podrán emplearse trozos de ladrillo, madera,
     Los recubrimientos se lograrán mediante el empleo de dados de 
     el punto más saliente de cualquier refuerzo y la superficie externa
     para sostener o fijar las armaduras en los lugares correspondientes
     se entiende por recubrimientos a la distancia libre comprendida entre
     del concreto mas proximo, excluyendo tarrajeos y todo otro material
     Pudiera afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecánicas.
     que se encuentren Libres de polvo, barro, aceites, pintura y toda otra
     sustancia capaz de reducir  la adherencia con el concreto.
     Libre de corrosión, grietas, soldaduras o cualquier otro  defecto que
     Antes del empleo de las armaduras se limpiarán cuidadosamente para 
     Concreto o Mortero.
de acabados
  COLOCACION DEL REFUERZO:
  RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
     PREPARACION Y COLOCACION:
     o cañas, ni partículas de agregados.
     Las varillas de acero utilizadas en la construcción de Estructuras
     de concreto Armado, cumpliran los Requisitos Establecidos en los
     Capitulos 7 y 8 de la Norma E-060 para Concreto Armado.
     El acero será de calidad, Grado 60, con un esfuerzo en el límite
ACERO DE REFUERZO:
     Ø3/8" a Ø5/8"            
     Ø3/4" y mayores      
     de Fluencia de  fy=4200 kg/cm2.
     Alargamiento mínimo en  20 cm.= 12%
     Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615
   4db
 6db
- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Simple:
Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
@t = 1.89 Kg/cm2 ( Segun estudio de suelos)
- Capacida Portante del Terreno: @t
CONTROL DE CALIDAD
     Losas Y Muros                                          3.00 cm
   ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I ó  MS
   ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I 
CEMENTO
1 Ø 3/8" @ 0.20
1 Ø 3/8" @ 0.20
A3
A
Adaptador UPR - PVC
Sale Tub. PVC SAP  
Adaptador UPR PVC SAP  
Unión Universal PVC 
Válvula Compuerta de bronce 
Unión Universal PVC 
Adaptador UPR PVC SAP
Niple de PVC 
Niple de PVC 
S/E
detalle valvula
Entra Tub. PVC SAP  
VALVULA DE CONTROL
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SALIDA  Ø 2"




















             ESPECIFICACIONES
CONCRETO F'c = 210 Kg/Cm2
ACERO Fy = 4,200 Kg/Cm2
RECUBRIMIENTO =  3 cm
   = 1.00 Kg/Cm2





COLOCAR WATER STOP 4" EN JUNTA
DE CONSTRUCCION DE LOSA DE








































VALV. COMP.  Ø2"








































Pin 1" x 1/2" solado a plancha 













N.T.  + 659.10
N.F.L. + 657.15





































TAPA DE INSPECCION 60 X 60
DETALLE  DE  ACERO EN LOSA  SUPERIOR
ESC. 1/25














DETALLE  DE  ACERO EN LOSA  DE FONDO
ESC. 1/25
.20
1Ø 3/8" @ 0.25
TARRAJEO IMPERMEABILIZADO
1º Capa, mortero 1:2 y SYKA nº 1 (.01cm)
2º Capa, mortero 1:1 y SYKA nº 1 (.08cm)
3º Capa planchada con cemento puro y SYKA nº
1(.02cm)
1Ø 3/8" @ 0.20
.10










1Ø 3/8" @ 0.25
1Ø 1/2" @ 0.20
1Ø 3/8" @ 0.25
1Ø 3/8" @ 0.25
1Ø 1/2" @ 0.20
1.00
1Ø 1/2" @ 0.20
1.00














































3.70.20.20 .20 .20 3.70.20.20 .20 .20
CUADRO DE PARÁMETROS SISMICOS
Facto zona  (Z) =
Facto Uso (U) =
Coeficiente de amplificación sismica (C) =
Factor Tipo Suelo (S) =
Factor de reducción sismica (R) =
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PLANTA CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO











CUADRO DE PARÁMETROS SISMICOS
Facto zona  (Z) =
Facto Uso (U) =
Coeficiente de amplificación sismica (C) =
Factor Tipo Suelo (S) =
Factor de reducción sismica (R) =
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Tapa Met. Sanitaria 0.60 x 0.60m e=1/8"





















Válvula Flotador  Ø Variable"
Union universal PVC Ø Variable"









Codo PVC SAP 90° Ø Variable"
01
02
Canastilla de PVC Ø Variable"
10 Codo PVC SAL 90° Ø 2"

















Codo PVC SAL 90°  Ø 2"
Ø3/8"@.15 m.
12























Tub. PVC Ø Variable
Tub. PVC Ø Variable
Tub. PVC Ø Variable
Tub. PVC Ø Variable.
UNION SIMPLE
Tapa Met. Sanitaria 0.40 x 0.40m e=1/8"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2.
- Acero Estructural
Grado 60; fy = 4200 kg/cm2.
- Cemento
ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO
CON EL SUELO: Cemento Portland tipo I ó  MS.
ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO: 
Cemento Portland tipo I.
- Tuberías y Accesorios
Tubería y accesorios PVC deben cumplir Norma Técnica
Peruana ISO 399.002 para fluidos a presión.
- Carpintería Metálica
e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica
- Recubrimientos :
Losas y Muros: 3.00 cm.
- Revoques :
Interior: mortero 1:3 C/A, e=1" + aditivo impermeabilizante.
Exterior: mortero 1:5 C/A, e=1".
- Norma de diseño :
Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente".
Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones".
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2.00 2.00 2.00 2.00 2.00





















TORRE   B
DADO ANCLAJE
TORRE   A






























TORRE   B
DADO ANCLAJE











FLECHA = 1.00 m
















































PLANTA    ZAPATA
PLATINA DE 2" 1/8" 
ABRASADERA PARA
SUJETAR TUBERIA Fº Gº 2"
PERNOS DE 2"x1/2"  
PERNOS DE 2"x1/2"  
PLATINA DE 2"x1/8" 
ACERO LISO Ø1/4"
























SOLADO E = 4"
Ø 1/4"; 1 a 5; 3 a 10; 3 a 15; r/ 30 cm
16
0.30
ESPECIFICACIONES   TECNICAS
CONCRETO
ZAPATA F'c = 175Kg/cm2
COLUMNAS   = 175 Kg/cm2
DADO ANCLAJE F'c = 175 Kg/cm2+30% PG
ACERO F'y =4200 Kg/cm2
RECUBRUMIENTOS
ZAPATAS  = 7.5 cm
PENDOLAS : ACERO LISO Ø 1/4"
CAPACIDAD PORTANTE SUELO = 1.00 kg/cm2
NORMA DE CALCULO : R.N.E.
CABLE DE ACERO TIPO BOA 6x19 - Ø 1/2"
PLATINA DE 2"x/4" 
PERNOS DE 3/8"x5"  
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2.00 2.00 2.00 2.00





















TORRE   B
DADO ANCLAJE
TORRE   A












TORRE   B
DADO ANCLAJE






FLECHA = 0.80 m




















































PLANTA    ZAPATA
PLATINA DE 2" 1/8" 
ABRASADERA PARA
SUJETAR TUBERIA Fº Gº 2"
PERNOS DE 2"x1/2"  
PERNOS DE 2"x1/2"  
PLATINA DE 2"x1/8" 
ACERO LISO Ø1/4"























SOLADO E = 4"
Ø 1/4"; 1 a 5; 3 a 10; 3 a 15; r/ 30 cm
14
0.30
ESPECIFICACIONES   TECNICAS
CONCRETO
ZAPATA F'c = 175Kg/cm2
COLUMNAS   = 175 Kg/cm2
DADO ANCLAJE F'c = 175 Kg/cm2+30% PG
ACERO F'y =4200 Kg/cm2
RECUBRUMIENTOS
ZAPATAS  = 7.5 cm
PENDOLAS : ACERO LISO Ø 1/4"
CAPACIDAD PORTANTE SUELO = 1.00 kg/cm2
NORMA DE CALCULO : R.N.E.
CABLE DE ACERO TIPO BOA 6x19 - Ø 1/2"
PLATINA DE 2"x/4" 
PERNOS DE 3/8"x5"  
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CODO Ø 1/2" x 45°
MATERIAL GRANULAR TIPO CONFITILLO
TAPA DE CONCRETO DE 0.20 m x 0.30 m
ADAPTADOR UPR Ø 1/2"
UNION UNIVERSAL PVC Ø 1/2"
ESC. 1/10
SECCION  B - B
la linea de propiedad





















TUBERIA PVC SAL Ø 2"
CAJA DE CONCRETO DE 0.40 m x 0.50 m
TUBERIA PVC C-7.5 SP Ø 1/2"
NIPLE PVC ESTANDAR Ø 1/2"






















CODO Ø 1/2" x 90°













EL CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND TIPO I (MS)
ISOMETRICO
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PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 01
ESC.  H : 1/1000
           V  : 1/200







KM 0+240 COTA = 698.50 m




COTA = 692.28 m
FILTRO LENTO
KM 0+215
COTA = 692.96 m
VALVULA DE AIRE N° 01






L = 60.00 m
VALVULA DE PURGA N° 02
Km 0+904 RD
VALVULA DE AIRE N° 02

























































































































































































































































































































 2 1/2" - K
m


































 2 1/2" -  K
m
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L = 8.00 m













































 2 1/2" - K
m

























 2 1/2" - K
m
 2+118  RD


















L = 8.00 m
PASE AEREO N°03
KM 1+881.00
L = 60.00 m
PASE AEREO N°04
KM 2+025.00
L = 8.00 m CRP - T 07
KM 2+071.00
COTA = 609.00 m
VALVULA DE PURGA N° 03
Km 1+058 RD
VALVULA DE PURGA N° 04
Km 1+553 RD
VALVULA DE AIRE N° 03
Ø 2 1/2" - Km 1+263  RD
VALVULA DE PURGA N° 05
Km 1+794 RD
PLANTA ESCALA 1/2000
PERFIL LONGITUDINAL ESCALA HORIZONAL 1/2000
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 02
ESC.  H : 1/1000
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 2 1/2" - K
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L = 12.00 m

















 2 1/2" - K
m













































L = 8.00 m
PASE AEREO N°06
KM 2+797.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°07
KM 2+972.00
L = 12.00 m
VALVULA DE PURGA N° 06
Km 2+251 RD
VALVULA DE AIRE N° 04
Ø 2 1/2" - Km 2+118  RD
VALVULA DE PURGA N° 07
Km 2+701 RD



















L = 8.00 m CRP - T 07
KM 2+071.00






PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 02
ESC.  H : 1/1000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA 1/2000
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L = 8.00 m































 2 1/2" - K
m













L = 12.00 m
PASE AEREO N°07
KM 3+326.00
L = 8.00 m PASE AEREO N°08
KM 3+375.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°09
KM 3+875.00
L = 8.00 m
CRP - T 07
KM 3+100.00
COTA = 558.98 m
VALVULA DE PURGA N° 08
Km 3+157 RD
VALVULA DE AIRE N° 05
Ø 2 1/2" - Km 3+272  RD
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L = 12.00 m
PASE AEREO N°11
KM 4+140.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°12
KM 04+292.00
L = 12.00 m
PASE AEREO N°13
KM 4+437.00
L = 8.00 m PASE AEREO N°14
KM 4+535.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°15
KM 4+675.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°16
KM 4+831.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°17
KM 4+975.00
L = 60.00 m
PASE AEREO N°09
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 02
ESC.  H : 1/1000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA 1/2000
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L = 8.00 m
CRP - T 07
KM
 6+034.00
COTA = 450.00 m
VALVULA DE AIRE N° 06
Ø 2 1/2" - Km
 5+552  RD
VALVULA DE AIRE N° 07
Ø 2 1/2" - Km








L = 60.00 m
PASE AEREO N°18
KM 5+082.00
L = 60.00 m
PASE AEREO N°19
KM 5+320.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°20
KM 5+701.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°21
KM 6+063.00
L = 8.00 m
CRP - T 07
KM 6+034.00
COTA = 450.00 m
VALVULA DE AIRE N° 06
Ø 2 1/2" - Km 5+552  RD
VALVULA DE AIRE N° 07
Ø 2 1/2" - Km 5+917  RD
PERFIL LONGITUDINAL ESCALA HORIZONAL 1/2000
PLANTA ESCALA 1/2000
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 06
ESC.  H : 1/1000
           V  : 1/200
CRP3 - T 07
KM 5+220.00
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L = 8.00 m
CRP - T 07
KM
 6+034.00








L = 8.00 m
PASE AEREO N°22
KM 6+671.00
L = 8.00 m
CRP - T 07
KM 6+034.00



















CRP - T 07
KM
 6+034.00
COTA = 450.00 m
VALVULA DE AIRE N° 07
 Km
 5+917  RD
PASE AEREO N°21
KM 6+063.00
L = 8.00 m
CRP - T 07
KM 6+034.00
COTA = 450.00 m
VALVULA DE AIRE N° 07
 Km 5+917  RD
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 07
ESC.  H : 1/1000
           V  : 1/200











































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
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L = 8.00 m
VALVULA DE PURGA N° 09
Km 7+496 RD
VALVULA DE AIRE N° 08
Ø 2 1/2" - Km 7+625  RD
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 08
ESC.  H : 1/1000






































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCIÓN
PP-08
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO
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REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO






























































































































































































































































































































































 2 1/2" - K
m




L = 8.00 m
PASE AEREO N°25
KM 08+303.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°26
KM 08+465.00
L = 12.00 m
VALVULA DE PURGA N° 10
Km 8+808 RD
VALVULA DE AIRE N° 09






PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 09
ESC.  H : 1/1000
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REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO
MG. ING. MARCO ANTONIO CERNA VASQUEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCIÓN
PP-08
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO















































VALVULA DE AIRE N° 09
















































































L = 8.00 m
PASE AEREO N°27
KM 9+231.00
L = 8.00 m
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 10
ESC.  H : 1/1000
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PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 11
ESC.  H : 1/1000















































































































































































L = 12.00 m
PASE AEREO N°29
KM 10+908.00
L = 8.00 m
PASE AEREO N°28
KM 010+323.00
L = 12.00 m PASE AEREO N°29KM 10+908.00
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MG. ING. MARCO ANTONIO CERNA VASQUEZ
247
PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 12
ESC.  H : 1/1000








































































































































































































































L = 8.00 m
PASE AEREO N°29
KM 10+908.00








L = 8.00 m
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCIÓN
PP-11
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO
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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO














































































































































































































































































PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 01
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA:  1/2000 PERFIL LONGITUDINAL:  ESCALA HORIZONAL =1:2000
ESCALA VERTICAL  = 1: 200
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LINGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
PP-1
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO










































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL: N 02
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA: 1/2000
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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO






















































































































































































































































































































PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 03
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA : 1/2000
PERFIL LONGITUDINAL : ESCALA HORIZONAL= 1:2000
ESCALA VERTICAL = 1:200
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LINGITUDINAL
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"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO





























































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL: N 11
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PERFIL LONGITUDINAL:  ESCALA HORIZONAL= 1:2000





ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LINGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
PP-11
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO





























































































































































































































































































































PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL: N 11
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PERFIL LONGITUDINAL:  ESCALA HORIZONAL= 1:2000





ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PLANTA Y PERFIL LINGITUDINAL
LINEA DE CONDUCCIÓN Y ADUCCIÓN
PP-11
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS
ALMENDRO Y DURAND, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA,
REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO














































































































































































PLANTA Y PERFILLONGITUDINAL: N 11
ESC.  H : 1/2000
           V  : 1/200
PLANTA ESCALA :  1/200
PERFIL LONGITUDINAL:  ESCALA HORIZONAL= 1:2000
ESCALA VERTICAL = 1 : 200
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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REGIÓN AMAZONAS - 2018"
BACH. MODESTO MARQUINA TINEO
MG. ING. MARCO ANTONIO CERNA VASQUEZ
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